INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

SUB UOC N° 1

Licitación Pública Nacional DIP N° 18/11

"Ampliación, Remodelación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Benjamín Aceval"

"ADENDA N° 2 AL CONTRATO DIP N° 2/2012"

CONSORCIO PALMARES DEL CHACO

AÑO 2015

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETA REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO DIP N° 2/2012

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de ENERO del año 2.015, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, IPS, Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por su Presidente Abog. Benigno López Benítez con C.I. N° 558.513 (art. 15° de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2272/14 de fecha 19 setiembre de 2.014 y la firma **CONSORCIO PALMARES DEL CHACO**, con RUC N° 80070227-1, domiciliada en la calle Yvyra Pyta N° 2432 esquina Vencedores del Chaco (Lambaré – Paraguay), representada por el Señor **Enrique Javier Palma Martínez**, con Cédula de Identidad N° 862.463, convienen la Adenda al Contrato DIP N° 2/12 suscripto el 09 de febrero de 2.012 y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución de Adjudicación N° 007-011/12 de fecha 19 de enero de 2012, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional DIP N° 18/11 "Ampliación, Remodelación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Benjamín Aceval"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda las partes acuerdan la prórroga del plazo de ejecución de obra, la modificación en la planilla de precios y cantidades; y la ampliación del plazo de vigencia del Contrato DIP N° 02/2012, suscripto con el CONSORCIO PALMARES DEL CHACO, de conformidad a lo resuelto por el Consejo de Administración del IPS., por Resolución CA. N° 115-047/14 de fecha 30 de diciembre de 2014 en el marco de la **Licitación Pública Nacional - DIP N° 18/11 "Ampliación, Remodelación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Benjamín Aceval"**, conforme al Art. 63 de la Ley N° 2051/03, quedando establecido como sigue:

Cláusula N° 6: Modificación de la Planilla de Precios y Cantidades el monto total a ampliar asciende a la suma de G. 1.458.311.749 (guaraníes mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones trescientos once mil setecientos cuarenta y nueve), conforme al siguiente detalle:

	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
items	Rubros	Unidad	Cantidad s/contrato	Cantidad s/Adenda	Precio unitario	Precio total
2	DEMOLICIONES					
2.4.1	De pared de ladrillo común esp. 0,15m.	m2.	1.267,54	500,00	13.516	6.758.000
2.4.2	De pared de ladrillo común esp. 0,30m.	m2.	231,65	100,00	23.100	2.310.000
2.5	Protector plástico de pared	m2.	1.078,49	245,00	6.050	1.482.250
2.6	De revestidos	m2.	144,85	100,00	8.800	880.000
2.7	De techo	m2.	860,00	100,00	12.100	1.210.000
3	MOVIMIENTO DE SUELOS					
3.1	Excavación para cimientos y bases	m3.	485,00	250,00	27.500	6.875.000
3.2	Desmonte de suelo	m3.	209,72	150,00	55.000	8.250.000
3.3	Relleno de suelo natural con máquina	m3.	187,62	100,00	112.200	11.220.000
4	HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO					
4.2.1	Losa de HºAº incluye encofrado	m3.	401,55	29,58	1.635.000	48.863.300
4.2.2	Viga de HºAº incluye encofrado	m3.	318,40	33,38	1.853.000	61.853.140
4.2.5	Muro de HºAº incluye encofrado	m3.	28,55	68,15	1.853.000	126.181.9[illegible]
6	AISLACIONES					

Ing. Enrique J. Palma M.
Representante Legal
Consorcio Palmares del Chaco

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO DIP N° 2/2012

6.2	De losa de hormigon armado con membrana asfáltica esp. 4mm. Terminación con tejuelita, para areas transitables	m2.	924,70	405,30	91.520	37.093.056
6.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4mm. Terminación de aluminio, para áreas intransitables	m2.	651,62	118,85	54.340	6.458.309
7	**MAMPOSTERIAS**					
7.7	Muralla de ladrillos comunes revocados a=0,15m., h=hasta completar 3,00m., envarillado 2 de 6 mm. Cada 1,00m., incluye cimiento, muro de nivelación y aislación horizontal	m2.	198,00	190,97	288.200	55.037.554
8	**ENVARILLADO**					
8.1	Envarillado de mampostería 2 de 8mm.	ml.	243,40	3.000,00	16.500	49.500.000
12	**CONTRAPISO**					
12.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10m.	m2.	635,87	1.250,00	27.250	34.062.500
12.3	Carpeta de regularización c/aislación hidrófuga para pisos cerámico	m2.	177,63	120,00	25.300	3.036.000
12.4	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación c/membrana esp.: 4mm.	m2.	451,63	1.240,00	49.500	61.380.000
12.5	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación para sanitarios de planta alta	m2.	108,26	50,00	27.500	1.375.000
12.6	De hormigón pobre sobre losa de hormigón armado p/asiento de piso de granito	m2.	322,24	2.300,70	25.850	59.473.095
12.7	Base para piso de H°A°	m2.	326,17	274,83	25.615	7.039.770
13	**PISOS**					
13.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final					
13.1.1	Base gris 0,30x0,30m.	m2.	1.988,00	168,23	107.365	18.062.014
13.1.2	Encerado de piso de granito a máquina	m2.	1.988,00	168,23	16.500	2.775.795
13.4	Baldosones de hormigón 0,40x0,40m.	m2.	307,15	34,87	63.800	2.224.706
13.5	De H°A° para vehículo	m2.	432,40	168,60	174.400	29.403.840
13.9	Piso de tejuelita de 12x25 (en azotea)	m2.	895,00	735,00	47.300	34.765.500
13.10	Placas de granito base gris 1,20x0,30m., en escaleras	m2.	7,50	58,60	302.500	17.726.500
17	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**					
17.1.2	Tipo V2(1,30x0,90m.), 2 hojas proyectantes inferior y 2 fijas	un.	12,00	2,00	1.254.000	2.508.000
17.1.3	Tipo V3(1,30x1,50m.), 2 hojas proyectantes inferior y 2 fijas	un.	26,00	5,00	2.145.000	10.725.000
18	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
18.4	Provisión e instalación de artefactos sanitarios, griferías y complementos					
18.4.8	Bacha de embutir de acero inoxidable p/mesada de granito	un.	22,00	27,00	1.958.000	52.866.000
18.4.10	Inodoro convencional de losa color blanco hielo con accesorios de sujeción c/cisterna alta y bajadas de PVC	un.	17,00	5,00	870.320	4.351.600
21	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
21.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación y accesorios para el PD (Puesto de Distribución)					
21.2.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntor TM limitadora regulable 1200 A para la salida del	un.	1,00	1,00	68.039.070	68.0[illegible]

Ing. Enrique J. Palma M.
Representante Legal
Consorcio Palmares del Chaco

	transformador					
21.5	Alimentación trifásica de tableros. Provisión y montaje			0,00		
21.5.4	NYY de 16mm2.	ml.	800,00	81,00	11.000	891.000
21.5.6	NYY de 35mm2.	ml.	850,00	655,00	23.650	15.490.750
21.5.7	NYY de 50mm2.	ml.	300,00	900,00	29.700	26.730.000
21.5.11	NYY de 150mm2.	ml.	100,00	1.075,00	126.500	135.987.500
21.5.15	NYY de 4x10mm2.	ml.	100,00	111,00	55.000	6.105.000
32.	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS Y RODANTES**					
32.4	Mesada de acero inoxidable. Ver detalles					
32.4.2	Mesada de H° y revestimiento de acero inoxidable en laboratorio de 1,80x0,70mts.	ml.	5,40	48,00	4.620.000	221.760.000
					Total Gs.	**1.240.351.199**

RUBROS NUEVOS

items	Rubros	Unidad	Cantidad s/contrato	Cantidad s/Adenda	Precio unitario	Precio total
1	**Marcos metálicos en aberturas de madera**					
1.1	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup. Tipo P1 (1,30 X 2,10 m), pared de 0,15	un		2,00	826.000	1.652.000
1.2	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup. Tipo P2 (0,70 X 2,55 m), pared de 0,15	un		7,00	588.000	4.116.000
1.3	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P3 (0,80 X 2,55 m), pared de 0,15	un		30,00	630.000	18.900.000
1.4	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P4 (0,90 X 2,55 m), pared de 0,15	un		25,00	630.000	15.750.000
1.5	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P5 (1,00 X 2,55 m), pared de 0,15	un		11,00	763.000	8.393.000
1.6	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P6 (1,20 X 2,55 m),pared de 0,15	un		13,00	826.000	10.738.000
1.7	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P7(1,20 x 2,55 m) pared de 0,15	un		2,00	826.000	1.652.000
1.8	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P12 (0,80 X 2,10 m),pared de 0,15	un		1,00	530.000	530.000
1.9	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P13 (0,70 X 2,10 m), pared de 0,15	un		2,00	530.000	1.060.000
1.10	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo PP (1,20 X 2,10 m),pared de 0,15	un		2,00	700.000	1.400.000
1.11	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P14 (1,20 x 2,55 m),pared de 0,15	un		4,00	826.000	3.304.000
1.12	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P15 (1,90 x 2,55 m),pared de 0,15	un		1,00	980.000	980.000
1.13	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P8(0,80 x 2,55 m), pared de 0,15	un		4,00	630.000	2.520.000
1.14	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P9 (1,00 x 2,55 m) pared de 0,15	un		17,00	763.000	12.971.000
1.15	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P10(1,90 x 2,55 m), pared de 0,15	un		2,00	980.000	1.960.000
1.16	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P11 (1,40 x 2,55 m),pared de 0,15	un		6,00	882.000	5.292.000
1.17	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup. Tipo P2 (0,70 X 2,55 m), pared de 0,30	un		1,00	882.000	882.000
1.18	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P3 (0,80 X 2,55 m), pared de 0,30	un		1,00	952.000	[illegible]

Ing. Enrique J. Palma M
Representante Legal
Consorcio Palmares del Chaco

ANEXO N° 2 DEL CONTRATO DIP N° 2/2012

1.19.	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P4 (0,90 X 2,55 m), pared de 0,30	un		1,00	980.000	980.000
1.20	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P7b(1,20 x 2,55 m) pared de 0,15	un		2,00	826.000	1.652.000
1.21	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P10(1,90 x 2,55 m), pared de 0,30	un		4,00	1.750.000	7.000.000
1.22	Marco de Chapa plegado c/ banderola sup.Tipo P11b (1,40 x 2,55m),pared de 0,30	un		2,00	1.540.000	3.080.000
2	NYY de 240mm2.	ml.		80,00	240.500	19.240.000
3	Ventiladores de techo	un.		61,00	450.000	27.450.000
4	Relleno de pozos ciegos existentes con H°C°	un.		6,00	3.670.925	22.025.550
5	Demolición de piso y contrapiso	m2.		985,00	10.000	9.850.000
6	Mampara de PVC ciegas de 35 mm.	m2.		70,60	385.000	27.181.000
7	Demolición de tanque de H°A° existente	un.		1,00	6.450.000	6.450.000
					Total Gs.	**217.960.550**

RESUMEN	
Rubros existentes en el Contrato a ser ampliados:	1.240.351.199
Rubros nuevos:	217.960.550
Total a Ampliar	**1.458.311.749**

Cláusula N° 5: La vigencia del Contrato el cual quedara vigente hasta el 09 de diciembre del 2015

Cláusula N° 7: El plazo de ejecución se extenderá por 73 (setenta y tres) días calendarios, el cual será computado a partir de la suscripción de la adenda.-

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 63 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por una (1) página, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

CONSORCIO PALMARES DEL CHACO
Ing. Enrique J. Palma M.
Representante Legal
Consorcio Palmares del Chaco

CONSORCIO PALMARES DEL CHACO

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL