GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

Secretaria de Administración y Finanzas

ADDENDA DE CONTRATO Nº 14/2012 - LPN 07/2012 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO 2Da. ETAPA".

En la ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, al 1° día del mes de noviembre del 2012, entre la **GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY**, con RUC 80009727-0, y la Firma **GRAU CONSTRUCTORA.** Con RUC Nº 2375967-4, convienen en prorrogar la vigencia del Contrato N° 10/2012, por el termino de 30 días, dentro del marco de el **LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2012**, para la **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN LA LOCALIDAD DE CARMELO PERALTA 2Da. ETAPA", ID N° 233.572**, de conformidad a la Resolución N° 251/2012, de fecha 1° de noviembre de 2012, "Por la cual se concede prorroga de treinta días (30) a la vigencia del contrato N°10/2012 correspondiente al llamado a Licitación Pública Nacional Nº 07/2012 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO 2Da. ETAPA", por razones de lluvias caídas en la zona de la obra.

Como así también de conformidad a la Ley N° 2051/03, en su Art. 55 DERECHOS DE LAS CONTRATANTES, inc. b) las contratantes gozan de los siguientes derechos: a modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiere merito.

No habiendo otro agregado que realizar, se suscribe la presente **ADDENDA N° 14/2012** compuesta de una (1) pagina, con tres (3) ejemplares.

Ing. JOSE FELIX GRAU
Grau Constructora

José Félix Grau Fernández
Ingeniero Civil
GRAU
CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Gobierno Departamental

JUSTO FERNANDEZ
Gobernador
XVII Departamento de Alto Paraguay