# ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 91/2019

## PRÓRROGA DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA -PLURIANUAL - LOTE N° 5- ROYALTIES.

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el **DR. HUGO ALBERTO FLEITAS OVELAR** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I. N° 1.619.569**; y el **LIC. DENIS BRAULIO ROA LEÓN**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I. N° 2.884.153** por una parte; por la otra el Sr. Cristino Jara López, con **C.I.C. N° 422628,** con domicilio constituido en la calle Enrique Doldan Ibieta N° 808 c/ Gral. Díaz de la ciudad de Ita, por la firma CONSULTORA SAN MIGUEL, con RUC N° **422628- 3**, en adelante **LA CONTRATISTA**, convienen en celebrar la presente **ADENDA** que se regirá por las siguientes cláusulas.

**CLAUSULA PRIMERA: CONCEDER,** la prórroga del cronograma de ejecución de las obras del Contrato N° 91/2019, por un plazo de 60 (sesenta días) a partir de la fecha 24 de junio al 23 de agosto del año 2020. De conformidad a la Resolución N° 305 de fecha 01 de junio de 2020.

**CLAUSULA SEGUNDA:** esta adenda al contrato mencionado forma parte íntegramente del mismo. Por tanto, las demás clausulas pactadas siguen vigentes en su totalidad y las partes se comprometen a respetarlas, sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento de las clausulas contractuales acordadas.

***EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD SE SUSCRIBEN 3 (TRES) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPÉ, REPÚBLICA DEL PARAGUAY A LOS 01 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.***

**Lic. Denis Braulio Roa León**
**Secretario General**

**Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar**
**Gobernador**

Sr. Cristino Jara López.
**C.I.C. N° 422628- RUC N° 422628- 3.**
**LA CONTRATISTA.**
CONSULTORA SAN MIGUEL
RUC: 422628 3