MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el Futuro hoy

GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

LLAMADO LPN - SBE N° 39/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"

EMPRESA ADJUDICADA: *ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ASFALTO (ALDIA) S.A.*

Asunción, 18 de mayo de 2018

RESOLUCION DE ADJUDICACION N°: *1671/2014*

CONTRATO SG MINISTRO N°: *416/2014*

VIGENCIA: *22 DE DICIEMBRE 2014 - 22 DE DICIEMBRE 2015* ***CONV. MODIF. N° 1:*** *22 DE JUNIO DE 2016* ***CONV. MODIF. N° 2:*** *31 DE DICIEMBRE DE 2016*

ID N° 278.442

EMPRESA	LOTE N°	FACTURA N°	DESTINO DE ENTREGA	CANTIDADES PROVEÍDAS (C)	PRECIO CONTRACTUAL OFERTADO (Po)	INDICE DE VARIAC. DE PRECIOS - MES DE PROVISIÓN (I)		INDICE DE VARIAC. DE PRECIOS - MES DE PRESENTAC. DE OFERTAS (Io)		VARIACION %	APLICACIÓN DE FORMULA (A1)	MONTO (IVA INCL.)	OBSERVACIÓN
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTO (ALDIA) S.A.	4	001-001-0000647	ITAUGUA	24,00	4.049.000	mar-15	12,11	jun-14	11,81	1,03	A1 = 24,00 (12,11 / 11,81 - 1) x 4.049.000	2.468.484	-
		001-001-0000649		24,11	4.049.000	abr-15	12,48	jun-14	11,81	1,06	A1 = 24,11 (12,48 / 11,81 - 1) x 4.049.000	5.538.216	-
		001-001-0001524		27,29	4.049.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 27,29 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.049.000	5.800.870	-
				25,53	4.049.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 25,53 (12,60 / 11,81 - 1) x 4.049.000	6.914.739	-
		001-001-0001597		26,17	4.049.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 52,36 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.049.000	20.285.044	-
				26,19	4.049.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10			-
		001-001-0001619		25,48	4.049.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 25,48 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.049.000	9.871.332	-
		001-001-0001673		26,90	4.049.000	dic-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 26,90 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.049.000	10.421.461	-
	8	001-001-0001023	VILLA HAYES	23,01	4.055.000	ene-16	13,32	jun-14	11,81	1,13	A1 = 23,01 (13,32 / 11,81 - 1) x 4.055.000	11.929.837	-
		001-001-0001119		27,60	4.055.000	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 55,39 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.055.000	18.828.144	DIF. DE BASCULAJE
				27,79	4.055.000	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			-
		001-001-0001157		18,20	4.055.000	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 39,14 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.055.000	13.304.452	DIF. DE BASCULAJE
				20,94	4.055.000	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001179		27,66	4.055.000	abr-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 56,48 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.055.000	19.198.657	-
				28,82	4.055.000	abr-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			-
		001-001-0001196		28,92	4.055.000	abr-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 28,92 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.055.000	9.830.474	-
		001-001-0001243		22,98	4.055.000	abr-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 43,35 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.055.000	15.755.272	-
				23,37	4.055.000	abr-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			-
		001-001-0001353		20,44	4.055.000	jul-16	13,07	jun-14	11,81	1,11	A1 = 20,44 (13,07 / 11,81 - 1) x 4.055.000	8.842.853	DIF. DE P. UNIT.
		001-001-0001398		23,52	4.055.000	jul-16	13,07	jun-14	11,81	1,11	A1 = 23,52 (13,07 / 11,81 - 1) x 4.055.000	10.175.338	-
		001-001-0001360		29,30	4.055.000	jul-16	13,07	jun-14	11,81	1,11	A1 = 29,30 (13,07 / 11,81 - 1) x 4.055.000	12.675.909	DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001413		25,25	4.055.000	ago-16	12,34	jun-14	11,81	1,04	A1 = 96,96 (12,34 / 11,81 - 1) x 4.055.000	17.644.503	-
		001-001-0001413		17,65	4.055.000	ago-16	12,34	jun-14	11,81	1,04			-
		001-001-0001413		27,23	4.055.000	ago-16	12,34	jun-14	11,81	1,04			-
		001-001-0001413		26,83	4.055.000	ago-16	12,34	jun-14	11,81	1,04			-
		001-001-0001473		26,99	4.055.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 26,99 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.055.000	5.745.602	-
		001-001-0001460		26,39	4.055.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 53,74 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.055.000	11.440.113	-
		001-001-0001460		27,35	4.055.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05			-
		001-001-0001523		27,33	4.055.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 54,62 (12,60 / 11,81 - 1) x 4.055.000	14.815.617	-
				27,29	4.055.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07			-
		001-001-0001586		26,90	4.055.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 26,90 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.055.000	5.726.443	-
				26,75	4.055.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 54,19 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.055.000	21.025.123	-
				27,44	4.055.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10			-
		001-001-0001617		28,03	4.055.000	dic-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 28,03 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.055.000	10.875.331	DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001674		26,46	4.055.000	dic-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 26,46 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.055.000	10.266.189	DIF. DE BASCULAJE
	12	001-001-0001088	MARIA AUXILIADORA	28,42	4.052.000	feb-16	13,32	jun-14	11,81	1,13	A1 = 28,42 (13,32 / 11,81 - 1) x 4.052.000	14.723.822	-
		001-001-0001082		23,30	4.052.000	feb-16	13,32	jun-14	11,81	1,13	A1 = 23,30 (13,32 / 11,81 - 1) x 4.052.000	12.071.255	-
		001-001-0001156		23,56	4.052.000	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 47,21 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.052.000	16.035.730	-
		001-001-0001156		23,65	4.052.000	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			-
		001-001-0001227		28,58	4.052.000	may-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 28,58 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.052.000	9.707.714	-

0000271

Ing. Porfirio Figueredo P.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE RUTAS

LLAMADO LPN - SBE N° 39/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"

EMPRESA ADJUDICADA: *ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ASFALTO (ALDIA) S.A.*

Asunción, 18 de mayo de 2018

RESOLUCION DE ADJUDICACION N°: *1671/2014*

CONTRATO SG MINISTRO N°: *416/2014*

VIGENCIA: *22 DE DICIEMBRE 2014 - 22 DE DICIEMBRE 2015* ***CONV. MODIF. N° 1:*** *22 DE JUNIO DE 2016* ***CONV. MODIF. N° 2:*** *31 DE DICIEMBRE DE 2016*

		001-001-0001397		22,80	4.052.000	jul-16	13,07	jun-14	11,81	1,11	A1 = 47,05 (13,07 / 11,81 - 1) x 4.052.000	20.339.942	-
		001-001-0001397		24,25	4.052.000	jul-16	13,07	jun-14	11,81	1,11			-
		001-001-0001414		28,00	4.052.000	ago-16	12,34	jun-14	11,81	1,04	A1 = 28,00 (12,34 / 11,81 - 1) x 4.052.000	5.091.590	-
		001-001-0001459		28,28	4.052.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 28,28 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.052.000	6.015.762	-
		001-001-0001477		25,87	4.052.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 52,80 (13,07 / 11,81 - 1) x 4.052.000	11.231.691	-
		001-001-0001477		26,93	4.052.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05			-
	12	001-001-0001525	MARIA AUXILIADORA	27,44	4.052.000	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 27,44 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.052.000	5.837.076	-
				27,19	4.052.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 27,19 (12,60 / 11,81 - 1) x 4.052.000	7.369.802	-
		001-001-0001572		15,50	4.052.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 52,94 (12,60 / 11,81 - 1) x 4.052.000	14.349.295	-
				19,30	4.052.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07			-
				18,14	4.052.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07			-
		001-001-0001613		29,10	4.052.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 29,10 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.052.000	11.282.127	-
		001-001-0001618		23,00	4.052.000	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 23,00 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.052.000	8.917.145	-
		001-001-0001651		28,80	4.052.000	dic-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 28,80 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.052.000	11.165.816	-
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ASFALTO (ALDIA) S.A.		001-001-0001022		20,83	4.062.250	ene-16	13,32	jun-14	11,81	1,13	A1 = 20,83 (13,32 / 11,81 - 1) x 4.062.250	10.818.897	DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001089		28,86	4.062.250	feb-16	13,32	jun-14	11,81	1,13	A1 = 28,86 (13,32 / 11,81 - 1) x 4.062.250	14.989.599	-
		001-001-0001135		27,14	4.062.250	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 55,28 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.062.250	18.824.350	-
				28,14	4.062.250	mar-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			-
		001-001-0001211		27,93	4.062.250	abr-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 27,93 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.062.250	9.510.928	-
		001-001-0001228		22,76	4.062.250	may-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 22,76 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.062.250	7.750.402	DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001244		23,50	4.062.250	may-16	12,80	jun-14	11,81	1,08	A1 = 46,20 (12,80 / 11,81 - 1) x 4.062.250	15.732.362	-
	14			22,70	4.062.250	may-16	12,80	jun-14	11,81	1,08			-
		001-001-0001451	LA PAZ	22,68	4.062.250	ago-16	12,34	jun-14	11,81	1,04	A1 = 22,68 (12,34 / 11,81 - 1) x 4.062.250	4.134.621	-
		001-001-0001526		27,38	4.062.250	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 27,38 (12,60 / 11,81 - 1) x 4.062.250	7.440.075	-
				28,49	4.062.250	sep-16	12,43	jun-14	11,81	1,05	A1 = 28,49 (12,43 / 11,81 - 1) x 4.062.250	6.062.968	DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001576		28,94	4.062.250	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 28,94 (12,60 / 11,81 - 1) x 4.062.250	7.863.979	DIF. DE BASCULAJE
		001-001-0001598		28,81	4.062.250	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 28,81 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.062.250	11.197.948	-
		001-001-0001621		23,65	4.062.250	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 42,60 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.062.250	16.557.882	-
				18,95	4.062.250	nov-16	12,94	jun-14	11,81	1,10			-
		001-001-0001652		19,82	4.062.250	dic-16	12,94	jun-14	11,81	1,10	A1 = 19,82 (12,94 / 11,81 - 1) x 4.062.250	7.703.691	-
	18	001-001-0001577	CONCEPCIÓN	29,12	4.067.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07	A1 = 58,19(12,60 / 11,81 - 1) x 4.067.000	15.830.686	-
				29,07	4.067.000	oct-16	12,60	jun-14	11,81	1,07			-
TOTAL										**12,96**		**587.937.155**	

FORMULA

A1 = C (I / Io - 1) . Po

DONDE:

A1 = Ajuste de costos por aumento (o disminución) en el precio de los distintos productos bituminosos.

C = Cantidades proveídas, de los distintos tipo de productos bituminosos.

Po = Precio contractual ofertado.

Io = Indice de variacion de precios de cemento asfaltico CAP 20, fijada por la CAPACO, en el mes de presentacion de ofertas.

I = Indice de variacion de precios de cemento asfaltico CAP 20, fijada por la CAPACO, en el mes de la fecha de provision.

OBSERVACIÓN: se observa una variación importante en el Indice de Precios, y conforme al mismo, corresponden los reajustes de los precios contractuales ofertados.

Ing. Porfirio Figueredo P.
Jefe Dpto. de Conservación de Rutas
DV - MOPC

0000270