Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal -

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO Nº 03/2015

AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 44/2014 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Abog. Mario Castillo González**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 814.618**, y el **Secretario General, Abog. Jorge Daniel Arzamendia Alvarenga, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.214.972**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores** de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**, con **RUC Nº *80005531-4,*** domiciliada en ***Calle Tte. Molina Nº 107* esq. Santísimo Sacramento, Ciudad de Asunción, República del Paraguay**, representada para este acto por su representante legal **Señor Rolando Ríos Tomboly**, con **Cédula de Identidad Nº 808.264,** denominada en adelante **"EL CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente **"AMPLIACIÓN DEL CONTRATO Nº 44/2014 EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº *02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"*,** *el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y* condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer un incremento para la realización de obras complementarias por el monto de la suma de **Gs. *764.000.000 (Guaraníes Setecientos Sesenta y Cuatro Millones) IVA INCLUIDO según la Resolución I.M. Nº 755/2015 de fecha 30 de Marzo del 2.015 y refrendada por la Resolución Nº 100/2015 de fecha 31 de Marzo de 2.015 emanada de la Junta Municipal,*** correspondiente a la **Ampliación del Contrato Nº 44/2014 EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"**, suscripta entre la Municipalidad de Hernandarias con la firma **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, con RUC Nº 80005531-4**, en fecha **11 de Diciembre del 2014**, cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma total de **Gs. *3.824.892.841* (Guaraníes Tres Mil Ochocientos Veinte y Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Uno) IVA incluido**. La ejecución de las Obras complementarias referida más arriba se realizará acorde a las siguientes planillas de cómputo métrico y presupuesto:

PLANILLAS DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - BARRIO LAS AMÉRICAS - ZONA NORTE					
1.02.2 CALLE PANAMA - DESDE LA CALLE PUERTO RICO HASTA LA CALLE MEXICO					
Item	**DESCRIPCIÓN**	**U.M.**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel con estructuras metálica como soporte (2m.x1m.)	Un	1,00	2.991.823	2.991.823
1.2	Replanteo de obra	m2	1.686,82	1.018	1.717.183
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	324,00	49.533	16.048.692
3.0	CORDÓN DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		70.074	
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.686,82	1.658	2.796.748
4.2	*Riego de liga*	*m2*	*1.686,82*	*5.342*	*9.010.992*
4.2	Bacheo 35 Kg/m2	m2	1.686,82	18.449	31.120.142
4.4	Carpeta asfáltica (Total 70 Kg/m2)	m2	1.686,82	36.609	61.752.793
5	TRABAJOS FINALES				
5.1	*Limpieza final, ensayo Lab. Pres de Plano y entrega de obra*	*gl*	*1,00*	*1.398.374*	*1.398.374*
	TOTAL GUARANIES				**126.836.747**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - BARRIO LAS AMÉRICAS - ZONA NORTE					
1.08 CALLE HONDURAS - DESDE LA CALLE EE.UU. HASTA LA CALLE CANADA					
Item	**DESCRIPCIÓN**	**U.M.**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1.1	Colocación de Cartel con estructuras metálica como soporte (2m.x1m.)	Un	1,00	2.991.823	2.991.823
1.2	Replanteo de obra	m2	1.500,00	1.018	1.527.000
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	549,20	49.533	27.203.524
3.0	CORDÓN DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		70.074	
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.500,00	1.658	2.487.000
4.2	Riego de liga	m2	1.500,00	5.342	8.013.000
4.2	Bacheo 35 Kg/m2	m2	1.500,00	18.449	27.673.500
4.4	*Carpeta asfáltica (Total 70 Kg/m2)*	*m2*	*1.500,00*	*36.609*	*54.913.500*
5	TRABAJOS FINALES				
5.1	Limpieza final, ensayo Lab. Pres de Plano y entrega de obra	gl	1,00	1.243.500	1.243.500
	TOTAL GUARANIES				**126.052.847**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal -

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO Nº 03/2015

AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 44/2014 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - BARRIO LAS AMÉRICAS ZONA SUR					
2.02.1 CALLE GRANADA - DESDE LA CALLE GRANADA HASTA LA CALLE ANTARTICA					
Item	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel con estructuras metálica como soporte (2m.x1m.)	Un		2.991.823	
1.2	Replanteo de obra	m2	480,00	1.018	488.640
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	145,60	49.533	7.212.005
3.0	CORDÓN DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		70.074	
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	480,00	1.658	795.840
4.2	Riego de liga	m2	480,00	5.342	2.564.160
4.2	Bacheo 35 Kg/m2	m2	480,00	18.449	8.855.520
4.4	*Carpeta asfáltica (Total 70 Kg/m2)*	*m2*	*480,00*	*36.609*	*17.572.320*
5	TRABAJOS FINALES				
5.1	Limpieza final, ensayo Lab. Pres de Plano y entrega de obra	gl	1,00	397.920	397.920
	TOTAL GUARANIES				37.886.405

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - BARRIO LAS AMÉRICAS ZONA SUR					
2.11.1 CALLE URUGUAY - DESDE LA CALLE HAITI HASTA LA CALLE JAMAICA					
Item	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel con estructuras metálica como soporte (2m.x1m.)	Un	1,00	2.991.823	2.991.823
1.2	Replanteo de obra	m2	1.218,00	1.018	1.239.924
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	384,60	49.533	19.050.392
3.0	CORDÓN DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		70.074	
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.218,00	1.658	2.019.444
4.2	*Riego de liga*	*m2*	*1.218,00*	*5.342*	*6.506.556*
4.2	Bacheo 35 Kg/m2	m2	1.218,00	18.449	22.470.882
4.4	Carpeta asfáltica (Total 70 Kg/m2)	m2	1.218,00	36.609	44.589.762
5	TRABAJOS FINALES				
5.1	*Limpieza final, ensayo Lab. Pres de Plano y entrega de obra*	*gl*	*1,00*	*1.009.722*	*1.009.722*
	TOTAL GUARANIES				99.878.505

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - BARRIO LAS AMÉRICAS ZONA SUR					
2.12 CALLE ANTARTICA - DESDE LA CALLE GRANADA HASTA LA CALLE JAMAICA					
Item	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel con estructuras metálica como soporte (2m.x1m.)	Un	1,00	2.991.823	2.991.823
1.2	Replanteo de obra	m2	2.896,00	1.018	2.948.128
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.219,80	49.533	60.420.353
3.0	CORDÓN DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		70.074	
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	2.896,00	1.658	4.801.568
4.2	Riego de liga	m2	2.896,00	5.342	15.470.432
4.2	Bacheo 35 Kg/m2	m2	2.896,00	18.449	53.428.304
4.4	*Carpeta asfáltica (Total 70 Kg/m2)*	*m2*	*2.896,00*	*36.609*	*106.019.664*
5	TRABAJOS FINALES				
5.1	Limpieza final, ensayo Lab. Pres de Plano y entrega de obra	gl	1,00	2.428.938	2.428.938
	TOTAL GUARANIES				248.509.210

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal -

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO Nº 03/2015

AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 44/2014 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA"

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - BARRIO MARISCAL LÓPEZ					
3.03 CALLE TIMBO - DESDE LA AVDA. FULGENCIO YEGROS HASTA LA CALLE MBURUCUYA					
Item	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Colocación de Cartel con estructuras metálica como soporte (2m.x1m.)	Un	1,00	2.991.823	2.991.823
1.2	Replanteo de obra	m2	1.496,00	1.018	1.522.928
2.1	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	529,80	49.533	26.242.583
3.0	CORDÓN DE HORMIGÓN				
3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml		70.074	
4.0	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA				
4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	1.496,00	1.658	2.480.368
4.2	Riego de liga	m2	1.496,00	5.342	7.991.632
4.2	Bacheo 35 Kg/m2	m2	1.496,00	18.449	27.599.704
4.4	*Carpeta asfáltica (Total 70 Kg/m2)*	m2	1.496,00	36.609	54.767.064
5	TRABAJOS FINALES				
5.1	Limpieza final, ensayo Lab. Pres de Plano y entrega de obra	gl	1,00	1.240.184	1.240.184
TOTAL GUARANIES					124.836.286

Suma total de todas las planillas Gs. *764.000.000 (Guaraníes Setecientos Sesenta y Cuatro Millones) IVA Incluido*

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El Plazo de Ejecución de la Obra será de **30 (treinta) días**, contados a partir de la firma del presente contrato.----------

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
El Plazo de Vigencia de éste Contrato será de 4 **(cuatro) meses**.----------

CLAUSULA CUARTA: Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 07 (siete) días del mes de Abril de 2015.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

ABOG. JORGE DANIEL ARZAMENDIA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

ABOG. MARIO CASTILLO GONZÁLEZ
Intendencia Municipal

ROLANDO RÍOS TOMBOLY
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Contratista