GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

ADENDA DE PRORROGA AL CONTRATO N° 030/2021, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DIBEC CONSTRUCCIONES Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 001 /2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil veintidós, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por la Lic. María del Carmen Meza, con C.I. Nº 1.207.968 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 24, Acta Nº 19 de fecha 16 de setiembre de 2021 y por la otra la empresa unipersonal DIBEC CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 454036-0, representado para este acto por el Ingeniero Diego Rafael Beconi, con C.I. N° 2.464.976 en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda Modificatoria

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda tiene como finalidad la prorroga del plazo de entrega de obras por días de lluvias del contrato N° 030/2021, "Construcción de Centro de Atención", de los LOTES 02; 03;04;05;06;07;08;09;10 y 11, en su cláusula 8, quedando la citada cláusula con las siguientes modificaciones:

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Lote	Inicio de Obra	Prorroga por lluvia	Fecha final de entrega con prorroga de lluvia
LOTE 2 SAN PEDRO DEL PARANA	14/03/2022	21 días hábiles	30/09/2022
LOTE 3 EDELIRA	14/03/2022	21 días hábiles	30/09/2022
LOTE 4 MAYOR OTAÑO	14/03/2022	21 días hábiles	30/09/2022
LOTE 5 NATALIO	14/03/2022	21 días hábiles	30/09/2022
LOTE 6 BELLA VISTA	14/03/2022	21 días hábiles	30/09/2022
LOTE 7 ITAKYRY	14/03/2022	14 días hábiles	21/09/2022
LOTE 8 CEDRALES	21/03/2022	14 días hábiles	28/09/2022
LOTE 9 MINGA GUAZU	21/03/2022	14 días hábiles	28/09/2022

DIBEC CONSTRUCCIONES

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN GERENCIA GENERAL Asunción

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

LOTE 10 GRAL AQUINO	21/03/2022	14 días hábiles	28/09/2022
LOTE 11 J.M. FRUTOS	14/03/2022	14 días hábiles	21/09/2022

Articulo 3. POLIZA

Todas las Pólizas referente a este llamado deberán ser ampliadas en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 4. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN

Esta prorroga fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N°35, Acta Nº 21 de fecha 07 de setiembre de 2022.

Artículo 5. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 030/2021, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ING. DIEGO RAFAEL BECONI
DIBEC CONSTRUCCIONES

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

LIC. MARIA DEL CARMEN MEZA
GERENTE GENERAL CAH