Contratista:	MINISTERIO DE O
APONTE LATORRE S.A.	DI
	Obra: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ES
Licitación MOPC Nro 131 /2018	CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 4
J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro	Fecha de Contrato S.G. Ministro 264/2019: 18 de Julio de 2019
Asunción - Paraguay	Orden de Inicio: 21 de Agosto de 2019

COMPUTO MÉTRICO Y PI

ITEM	Codigo de Cátalogo	Descripcion de los trabajos		CANTIDADES			F (I
				C.M.3	C.M.4	DIFERENCIAS	
	0	**Trabajos Preliminares Generales**					
1	72131601-002	Cartel de obra	gl	1,00	1,00	-	
2	72131601-002	Vallado perimetral de obra	ml	1.000,00	1.000,00	-	
3	72131601-002	Obrador y depósito de materiales	m2	600,00	600,00	-	
4	72131601-002	Oficina para técnicos y fiscalización de obra	m2	80,00	80,00	-	
5	72131601-002	Instalación hidro-sanitaria y eléctrica provisoria de obra	gl	1,00	1,00	-	
6	72131601-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	1,00	-	
7	72131601-002	Facilidades para la supervision	mes	25,00	26,00	1,00	
	1	**Pabellón Celda de Internos - Planta Baja (Cantidades establecidas para 7 pabellones)**				-	
		Trabajos preliminares				-	
8	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.962,72	4.917,57	(45,15)	
9	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	2.623,64	2.623,64	-	
10	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	2.704,22	2.704,22	-	
		Estructura de H°A°, corresponden a todo el Pabellón PB+PA)				-	
11	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	301,53	301,53	-	
12	72131601-004	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-	-	
13	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	44,56	45,77	1,21	
14	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	10,50	10,69	0,19	
15	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	-		-	
16	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	435,27	430,50	(4,77)	
17	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	337,69	322,00	(15,69)	
18	72131601-004	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	16,63	16,63	-	
19	72131601-004	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.659,12	2.714,00	54,88	
20	72131601-004	Losa de H°A° para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	Unidad	1.582,00	1.540,00	(42,00)	
21	72131601-004	Viguetas de H°A° de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	170,00	157,36	(12,64)	
		Albañilería				-	
		Aislacion				-	
22	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	1.050,00	1.274,42	224,42	
		Piso - Contrapiso				-	
		Contrapiso Hº de cascotes				-	
23	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	641,00	681,45	40,45	
24	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	322,00	322,00	-	
25	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	390,60	385,00	(5,60)	
26	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	21,00	650,00	629,00	
27	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	21,00	21,00	-	
		Revestimiento con Azulejos				-	
28	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	98,00	98,00	-	
		Instalaciones Sanitarias				-	
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-	
29	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	336,00	336,00	-	
30	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	3.462,00	3.462,00	-	
31	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	1.484,00	1.484,00	-	
32	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	30,00	30,00	-	
33	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	-	-	-	
		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A°				-	
34	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 63 mm	Unidad	14,00	14,00	-	
35	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 40 mm	Unidad	14,00	238,00	224,00	
36	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	7,00	-	
37	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	-	-	-	
38	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	7,00	-	
39	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	224,00	224,00	-	
40	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	-	-	-	
41	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	-	-	-	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi
Supervisor de O

000261 (doscientos sesenta y uno)

AS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

ON DE OBRAS PUBLICAS

ECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019

Resolución Ministerial Nro. 1299/2019

62.324.814.967	Monto del Contrato (IVA INCLUIDO):
62.324.814.967	Monto del C.M.1 (IVA INCLUIDO):
74.426.275.623	Monto del C.M.2 (IVA INCLUIDO):
74.426.275.623	Monto del C.M.3 (IVA INCLUIDO):
74.426.275.623	Monto del C.M.4 (IVA INCLUIDO):

PUESTO ACTUALIZADO

nitario uido)	CONTRACTUALES	P. TOTAL (IVA Incluido) C.M.1	C.M.2	C.M.3	G.M.4	DIFERENCIAS
	62.324.814.967	62.324.814.967	74.426.275.623	74.426.275.623	74.426.275.623	
2.006.180	2.006.180	2.006.180	2.006.180	2.006.180	2.006.180	-
61.263	61.263.000	61.263.000	61.263.000	61.263.000	61.263.000	-
123.107	73.864.200	73.864.200	73.864.200	73.864.200	73.864.200	-
123.107	9.848.560	9.848.560	9.848.560	9.848.560	9.848.560	-
25.533.200	25.533.200	25.533.200	25.533.200	25.533.200	25.533.200	-
51.066.400	51.066.400	51.066.400	51.066.400	51.066.400	51.066.400	-
23.212.000	371.392.000	371.392.000	371.392.000	580.300.000	603.512.000	23.212.000
				0		-
				0		-
3.482	17.013.052	17.013.052	17.013.052	17.280.191	17.122.979	(157.212)
61.263	257.304.600	157.733.233	160.732.057	160.732.057	160.732.057	-
41.036	120.645.840	110.970.372	110.970.372	110.970.372	110.970.372	-
			-	0		-
612.797	104.175.490	184.776.679	184.776.679	184.776.679	184.776.679	-
1.550.230	790.617.300	-	-	0	-	-
2.097.370	88.089.540	88.089.540	88.089.540	93.458.807	95.996.625	2.537.818
2.097.370	22.022.385	22.022.385	22.022.385	22.022.385	22.420.885	398.500
1.787.324	782.847.912	-	-	0	-	-
1.787.324	764.974.672	764.974.672	764.974.672	777.968.517	769.442.982	(8.525.535)
1.732.610	528.446.050	528.446.050	528.446.050	585.085.071	557.900.420	(27.184.651)
2.279.750	35.336.125	35.336.125	35.336.125	37.912.243	37.912.243	-
1.887.633	5.302.361.097	4.729.086.955	4.871.225.720	5.019.442.663	5.123.035.962	103.593.299
273.570	428.957.760	428.957.760	428.957.760	432.787.740	421.297.800	(11.489.940)
2.097.370	912.355.950	912.355.950	912.355.950	356.552.900	330.042.143	(26.510.757)
				0		-
				0		-
74.776	36.640.240	36.640.240	36.640.240	78.514.800	95.296.030	16.781.230
				0		-
				0		-
40.621	19.904.290	19.904.290	19.904.290	26.038.061	27.681.180	1.643.119
72.952	59.747.688	59.747.688	59.747.688	23.490.544	23.490.544	-
45.595	17.554.075	17.554.075	17.554.075	17.809.407	17.554.075	(255.332)
24.538	515.298	515.298	515.298	515.298	15.949.700	15.434.402
86.631	1.819.251	1.819.251	1.819.251	1.819.251	1.819.251	-
				0		-
71.460	7.003.080	7.003.080	7.003.080	7.003.080	7.003.080	-
				0		-
				0		-
59.274	19.916.064	19.916.064	19.916.064	19.916.064	19.916.064	-
31.917	30.384.984	30.384.984	30.384.984	110.496.654	110.496.654	-
82.071	60.896.682	60.896.682	60.896.682	121.793.364	121.793.364	-
547.140	7.659.960	7.659.960	7.659.960	16.414.200	16.414.200	-
392.117	85.089.389	85.089.389	85.089.389	0	-	-
				0		-
262.171	3.670.394	3.670.394	3.670.394	3.670.394	3.670.394	-
262.171	3.670.394	3.670.394	3.670.394	3.670.394	62.396.698	58.726.304
364.760	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	-
455.950	98.941.150	98.941.150	98.941.150	0	-	-
319.165	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.234.155	-
109.428	23.745.876	23.745.876	23.745.876	24.511.872	24.511.872	-
99.646	21.623.182	21.623.182	-	0	-	-
59.274	12.862.458	12.862.458	-	0	-	-

nez

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

42	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	-	-	-	
43	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	224,00	224,00	-	
44	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	217,00	217,00	-	
45	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	217,00	217,00	-	
46	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	-	-	-	
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-	
47	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	0	1.085,00	1.085,00	-	
48	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	265,00	265,00	-	
49	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	664,00	664,00	-	
50	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	977,00	977,00	-	
51	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	-	-	-	
52	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	ml	224,00	217,00	(7,00)	
53	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de HºAº	Unidad	126,00	126,00	-	
54	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de HºAº	Unidad	35,00	35,00	-	
55	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	Unidad	105,00	105,00	-	
56	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de HºAº	ml	-	-	-	
57	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Unidad	-	-	-	
		Aberturas				-	
		Carpintería de Madera y Metálicas				-	
		Carpintería Metálica				-	
58	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N º18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm	Unidad	7,00	7,00	-	
59	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	14,00	14,00	-	
60	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
61	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
62	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
63	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	7,00	7,00	-	
64	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa Ø 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	7,00	7,00	-	
		Rejas				-	
65	72131601-010	(Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, con marco de chapa 40x40mm pared 2mm, reja con varilla Ø20mm y malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, cerradura eléctrica y cerradura doble traba con porta candado -PR1- ventana reja de 1,50 m x 0,60 m, con marco de 40x40mm, varilla Ø20mm, sobre puerta	Unidad	182,00	182,00	-	
66	72131601-010	(PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas de 0,60 m x 2,10 m, con reja metálica y malla de acero romboidal de 2,5 cm, incluye marco, herrajes reforzado, portacandado y cerradura doble traba de acción mecánica. En celdas de aislamiento	Unidad	14,00	14,00	-	
67	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	-	-	-	
68	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,74 m, cuenta con una parte móvil dos hojas 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	-	-	-	
69	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,04 m x 2,79 m, con varilla de 20mm para acceso desde comedor, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	-	-	-	
70	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa ø20mm	Unidad	7,00	7,00	-	
		Carpintería Metálica, baranda para escalera				-	
71	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	Unidad	91,00	91,00	-	
		Pinturas				-	
72	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	19.425,00	19.425,00	-	
73	72131601-012	Pintura interior de paredes al acelte, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	2.870,00	2.870,00	-	
74	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	4.886,00	4.886,00	-	
75	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	-	-	-	
76	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	2.650,00	5.110,00	2.460,00	
77	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	91,00	91,00	-	
		Combate contra Incendio				-	
78	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	21,00	21,00	-	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi M
Supervisor de Ob

000 260 (doscientos sesenta)

182.380	39.576.460	39.576.460	39.576.460	0	-	-
59.274	13.277.376	13.277.376	13.277.376	13.277.376	13.277.376	-
59.274	12.862.458	12.862.458	12.862.458	12.862.458	12.862.458	-
59.274	12.862.458	12.862.458	12.862.458	12.862.458	12.862.458	-
455.950	98.941.150	98.941.150	98.941.150	0	-	-
				0		-
36.476	15.319.920	15.319.920	15.319.920	39.576.460	39.576.460	-
45.595	28.724.850	28.724.850	28.724.850	12.082.675	12.082.675	-
59.274	23.235.408	23.235.408	23.235.408	39.357.936	39.357.936	-
68.393	29.682.562	29.682.562	29.682.562	66.819.961	66.819.961	-
109.428	98.047.488	98.047.488	98.047.488	0	-	-
182.380	81.706.240	81.706.240	81.706.240	40.853.120	39.576.460	(1.276.660)
501.545	56.173.040	56.173.040	56.173.040	63.194.670	63.194.670	-
287.249	10.053.715	10.053.715	10.053.715	10.053.715	10.053.715	-
95.750	10.053.750	10.053.750	10.053.750	10.053.750	10.053.750	-
287.249	4.021.486	4.021.486	4.021.486	0	-	-
72.952	45.959.760	45.959.760	45.959.760	0	-	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	-
1.003.090	14.043.260	14.043.260	14.043.260	14.043.260	14.043.260	-
911.900	172.349.100	172.349.100	-	0	-	-
319.165	11.170.775	11.170.775	-	0	-	-
227.975	43.087.275	-	-	0	-	-
1.185.470	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	-
1.459.040	10.213.280	10.213.280	10.213.280	10.213.280	10.213.280	-
				0		-
1.550.230	292.993.470	292.993.470	282.141.860	282.141.860	282.141.860	-
820.710	22.979.880	22.979.880	22.979.880	11.489.940	11.489.940	-
6.383.300	89.366.200	89.366.200	-	0	-	-
3.829.980	26.809.860	26.809.860	-	0	-	-
4.559.500	31.916.500	31.916.500	-	0	-	-
911.900	6.383.300	6.383.300	6.383.300	6.383.300	6.383.300	-
				0		-
183.872	16.732.352	16.732.352	16.732.352	16.732.352	16.732.352	-
				0		-
16.083	312.412.275	312.412.275	312.412.275	312.412.275	312.412.275	-
25.077	71.970.990	71.970.990	71.970.990	71.970.990	71.970.990	-
31.917	155.946.462	155.946.462	155.946.462	155.946.462	155.946.462	-
25.077	877.695	877.695	877.695	0	-	-
25.077	56.172.480	56.172.480	56.172.480	66.454.050	128.143.470	61.689.420
25.077	2.282.007	2.282.007	2.282.007	2.282.007	2.282.007	-
				0		-
289.072	6.070.512	6.070.512	6.070.512	6.070.512	6.070.512	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

ez

		Extintor PQS				-
79	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	14,00	14,00	-
80	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	7,00	-
		Instalaciones Eléctricas				-
81	**72131601-001**	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	-	-	-
		Provisión y montaje de electroducto				-
82	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3"	ml	-	-	-
83	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 2"	ml	700,00	700,00	-
84	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	8.680,00	8.680,00	-
85	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	-	-	-
86	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	-	-	-
		Provisión y montaje registro eléctrico				-
87	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	28,00	28,00	-
88	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	7,00	7,00	-
89	**72131601-001**	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-
90	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	14,00	14,00	-
91	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	14,00	14,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
92	**72131601-001**	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: *) Del pabellon de celdas 1 (TSPC 1), con cables NYY 4x4mm2 *) Del pabellon de celdas 2 (TSPC 2), con cables NYY 4x4mm2 *) Del pabellon de celdas 3 (TSPC 3), con cables NYY 4x6mm2 *) Del pabellon de celdas 4 (TSPC 4), con cables NYY 4x6mm2 *) Del pabellon de celdas 5 (TSPC 5), con cables NYY 4x6mm2 *) Del pabellon de celdas 6 (TSPC 6), con cables NYY 4x6mm2 *) Del pabellon de celdas 7 (TSPC 7), con cables NYY 4x10mm2	ml	1.316,00	1.316,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
93	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	Unidad	14,00	14,00	-
94	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético				-
95	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	14,00	14,00	-
96	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	7,00	7,00	-
97	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	49,00	49,00	-
98	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	77,00	77,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
99	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	770,00	770,00	-
100	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	217,00	217,00	-
101	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	35,00	35,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-
102	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
103	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	105,00	105,00	-
104	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	385,00	385,00	-
105	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	238,00	238,00	-
106	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	42,00	42,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
107	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	14,00	14,00	-
108	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	7,00	7,00	-
109	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	7,00	7,00	-
110	**72131601-001**	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	77,00	77,00	-
		Provisión e intalación de tomacorriente				-
111	**72131601-001**	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	7,00	7,00	-
112	**72131601-001**	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión y montable de cable tipo NYY				-
113	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	21.140,00	21.140,00	-
114	**72131601-001**	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	4.550,00	4.550,00	-
		Provisión e intalación de electroductos, ductos de desagüe, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-
115	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	Unidad	7,00	7,00	-
116	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	7,00	7,00	-
		Instalaciones Señales débiles				-
117	**72131601-001**	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm.	ml	8.200,00	8.200,00	-
118	**72131601-001**	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	Unidad	820,00	820,00	-
	2	**Pabellón Celda de Internos - Planta Alta (Cantidades establecidas para 7 pabellones)**				-
		Trabajos Preliminares				-
119	**72131601-002**	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.886,00	4.886,00	-
		Albañilería				-
		Aislación				-
120	**72131601-006**	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	1.015,00	1.040,80	25,80
		Piso - Contrapiso				

Lilia Fillartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Mart
Supervisor de Obra

002594 (dos cientos cincuenta y nueve)

				0		-
153.199	2.144.786	2.144.786	2.144.786	2.144.786	2.144.786	-
1.778.205	12.447.435	12.447.435	12.447.435	12.447.435	12.447.435	-
				0		-
66.942	103.090.680	103.090.680	103.090.680	0	-	-
				0		-
33.740	22.200.920	22.200.920	22.200.920	0	-	-
15.419	10.793.300	10.793.300	10.793.300	10.793.300	10.793.300	-
3.399	29.503.320	29.503.320	29.503.320	29.503.320	29.503.320	-
2.404	5.384.960	5.384.960	5.384.960	0	-	-
995	348.250	348.250	348.250	0	-	-
				0		-
1.170.341	32.769.548	32.769.548	32.769.548	32.769.548	32.769.548	-
1.170.341	8.192.387	8.192.387	8.192.387	8.192.387	8.192.387	-
1.791.884	12.543.188	12.543.188	12.543.188	12.543.188	12.543.188	-
				0		-
980.293	13.724.102	13.724.102	13.724.102	13.724.102	13.724.102	-
1.235.625	17.298.750	17.298.750	17.298.750	17.298.750	17.298.750	-
				0		-
24.787	32.619.692	32.619.692	32.619.692	32.619.692	32.619.692	-
				0		-
287.249	4.021.486	4.021.486	4.021.486	4.021.486	4.021.486	-
287.249	2.010.743	2.010.743	2.010.743	2.010.743	2.010.743	-
				0		-
71.418	499.926	499.926	499.926	999.852	999.852	-
68.766	481.362	481.362	481.362	481.362	481.362	-
27.813	194.691	194.691	194.691	1.362.837	1.362.837	-
27.813	2.141.601	2.141.601	2.141.601	2.141.601	2.141.601	-
				0		-
96.205	74.077.850	74.077.850	74.077.850	74.077.850	74.077.850	-
102.050	22.144.850	22.144.850	22.144.850	22.144.850	22.144.850	-
102.050	1.428.700	1.428.700	1.428.700	3.571.750	3.571.750	-
				0		-
111.252	778.764	778.764	778.764	778.764	778.764	-
				0		-
89.035	9.348.675	9.348.675	9.348.675	9.348.675	9.348.675	-
105.946	40.789.210	40.789.210	40.789.210	40.789.210	40.789.210	-
140.267	33.383.546	33.383.546	33.383.546	33.383.546	33.383.546	-
2.410.815	101.254.230	101.254.230	101.254.230	101.254.230	101.254.230	-
				0		-
18.238	127.666	127.666	127.666	255.332	255.332	-
26.279	183.953	183.953	183.953	183.953	183.953	-
25.367	177.569	177.569	177.569	177.569	177.569	-
18.238	1.404.326	1.404.326	1.404.326	1.404.326	1.404.326	-
				0		-
6.632	46.424	46.424	46.424	46.424	46.424	-
492.426	3.446.982	3.446.982	3.446.982	3.446.982	3.446.982	-
				0		-
4.974	105.150.360	105.150.360	105.150.360	105.150.360	105.150.360	-
6.300	28.665.000	28.665.000	28.665.000	28.665.000	28.665.000	-
				0		-
414.500	2.901.500	2.901.500	2.901.500	2.901.500	2.901.500	-
3.694.770	25.863.390	25.863.390	25.863.390	25.863.390	25.863.390	-
				0		-
4.642	38.064.400	38.064.400	38.064.400	38.064.400	38.064.400	-
5.803	4.758.460	4.758.460	4.758.460	4.758.460	4.758.460	-
				0		-
				0		-
3.482	17.013.052	17.013.052	17.013.052	17.013.052	17.013.052	-
				0		-
				0		-
74.776	36.640.240	36.640.240	36.640.240	75.897.640	[illegible]	[illegible]
				0		

Ing. Oswaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Contrapiso Hº de cascotes				-
121	**72131601-009**	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	641,00	597,80	(43,20)
122	**72131601-009**	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	327,60	327,60	-
123	**72131601-009**	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	21,00	21,00	-
124	**72131601-009**	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	21,00	21,00	-
		Revestimiento de Azulejos				-
125	**72102508-003**	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	98,00	98,00	-
		Revoque				-
126	**72131601-008**	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	1.148,00	701,00	(447,00)
		Mampostería de elevación ladrillo común				-
127	**72131601-005**	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	728,00	1.412,00	684,00
		Revoque				-
128	**72131601-008**	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	1.946,00	1.946,00	-
129	**72131601-008**	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	308,00	1.628,00	1.320,00
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-
130	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	100,00	100,00	-
131	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	3.250,00	3.250,00	-
132	**72131601-011**	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	-	-	-
133	**72131601-011**	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	7,00	7,00	-
134	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	196,00	196,00	-
135	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	7,00	7,00	-
136	**72131601-011**	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	203,00	203,00	-
137	**72131601-011**	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	-	-	-
138	**72131601-011**	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	-	-	-
139	**72131601-011**	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	196,00	196,00	-
140	**72131601-011**	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	224,00	224,00	-
141	**72131601-011**	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	203,00	203,00	-
142	**72131601-011**	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	196,00	196,00	-
143	**72131601-011**	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	196,00	196,00	-
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-
144	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	1.015,00	1.015,00	-
145	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	-	-	-
146	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	812,00	812,00	-
147	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	1.158,00	1.158,00	-
148	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	973,00	973,00	-
149	**72131601-011**	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	406,00	406,00	-
		Aberturas				-
		Carpintería de Madera y Metálicas				-
		Carpintería Metálica				-
150	**72131601-010**	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada Nº 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herrajes y cerradura - Baño Guardia (Ver detalle)	Unidad	7,00	7,00	-
151	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	14,00	14,00	-
152	**72131601-010**	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N° 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-
153	**72131601-010**	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-
154	**72131601-010**	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-
155	**72131601-010**	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø16 mm - en Escalera	Unidad	7,00	7,00	-
156	**72131601-010**	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa Ø 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	7,00	7,00	-
157	**72131601-010**	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	638,00	631,70	(6,30)
		Rejas				-
158	**72131601-010**	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	14,00	14,00	-
159	**72131601-010**	(PR1) Provisión y colocación de puerta en celda de 0,80 m x 2,10 m, marco de chapa 40x40mm pared 2mm, reja con varilla Ø20mm y malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, cerradura eléctrica y cerradura doble traba con porta candado - ventana reja de 1,50 m x 0,60 m, marco de 40x40mm, varilla Ø20mm, sobre puerta - Vpr1	Unidad	196,00	196,00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martinez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi M
Supervisor de Ob
MOPC

000258 (doscientos cincuenta y ocho)

				0		-
40.704	19.944.960	19.944.960	19.944.960	26.091.264	24.332.851	(1.758.413)
45.595	12.287.853	12.287.853	12.287.853	14.936.922	14.936.922	-
24.538	515.298	515.298	515.298	515.298	515.298	-
86.631	1.819.251	1.819.251	1.819.251	1.819.251	1.819.251	-
				0		-
71.543	7.011.214	7.011.214	7.011.214	7.011.214	7.011.214	-
				0		-
31.005	35.593.740	35.593.740	35.593.740	35.593.740	21.734.505	(13.859.235)
				0		-
72.745	52.958.360	52.958.360	52.958.360	52.958.360	102.715.940	49.757.580
				0		-
22.342	43.477.532	43.477.532	43.477.532	43.477.532	43.477.532	-
31.005	9.549.540	9.549.540	9.549.540	9.549.540	50.476.140	40.926.600
				0		-
				0		-
59.274	40.661.964	40.661.964	40.661.964	5.927.400	5.927.400	-
31.917	30.384.984	30.384.984	30.384.984	103.730.250	103.730.250	-
392.117	46.661.923	46.661.923	46.661.923	0	-	-
364.760	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	2.553.320	-
455.950	89.366.200	89.366.200	89.366.200	89.366.200	89.366.200	-
319.165	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.234.155	2.234.155	-
109.428	22.213.884	22.213.884	22.213.884	22.213.884	22.213.884	-
99.646	19.530.616	19.530.616	-	0	-	-
59.274	11.617.704	11.617.704	-	0	-	-
182.380	37.023.140	37.023.140	35.746.480	35.746.480	35.746.480	-
59.274	13.277.376	13.277.376	13.277.376	13.277.376	13.277.376	-
59.274	12.032.622	12.032.622	12.032.622	12.032.622	12.032.622	-
59.274	11.617.704	11.617.704	11.617.704	11.617.704	11.617.704	-
455.950	89.366.200	89.366.200	89.366.200	89.366.200	89.366.200	-
				0		-
36.476	19.149.900	19.149.900	19.149.900	37.023.140	37.023.140	-
45.595	31.916.500	31.916.500	31.916.500	0	-	-
59.274	23.235.408	23.235.408	23.235.408	48.130.488	48.130.488	-
68.393	14.362.530	14.362.530	14.362.530	79.199.094	79.199.094	-
95.750	93.164.750	93.164.750	93.164.750	93.164.750	93.164.750	-
182.380	74.046.280	74.046.280	74.046.280	74.046.280	74.046.280	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	8.298.290	-
1.003.090	28.086.520	28.086.520	14.043.260	14.043.260	14.043.260	-
911.900	178.732.400	178.732.400	-	0	-	-
319.165	2.234.155	2.234.155	-	0	-	-
227.975	44.683.100	-	-	0	-	-
592.735	4.149.145	4.149.145	4.149.145	4.149.145	4.149.145	-
1.459.040	10.213.280	10.213.280	10.213.280	10.213.280	10.213.280	-
259.892	109.154.640	109.154.640	109.154.640	165.811.096	164.173.776	(1.637.320)
				0		-
1.185.470	16.596.580	16.596.580	16.596.580	16.596.580	16.596.580	-
1.550.230	303.845.080	303.845.080	303.845.080	303.845.080	303.845.080	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

160	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	14,00	14,00	-
161	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,74 m, cuenta con una parte móvil dos hojas 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	7,00	7,00	-
		Pinturas				-
162	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	18.300,00	18.300,00	-
163	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	2.835,00	2.835,00	-
164	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	4.886,00	4.886,00	-
165	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	-	-	-
166	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	3.640,00	3.640,00	-
167	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	1.485,00	1.485,00	-
		Combate Contra Incendio				-
168	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	21,00	21,00	-
		Extintor PQS				-
169	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	14,00	14,00	-
170	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	7,00	7,00	-
		Instalaciones Eléctricas				-
		Provisión y montaje de electroducto				-
171	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	9.170,00	9.170,00	-
172	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	2.660,00	2.660,00	-
173	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	560,00	560,00	-
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-
174	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	14,00	14,00	-
175	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	14,00	14,00	-
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-
176	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8"	ml	1.358,00	1.358,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-
177	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	14,00	14,00	-
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético				-
178	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	7,00	7,00	-
179	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	7,00	7,00	-
180	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	Unidad	7,00	7,00	-
181	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	77,00	77,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-
182	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	749,00	749,00	-
183	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	196,00	196,00	-
184	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	42,00	42,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-
185	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	14,00	14,00	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
186	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	91,00	91,00	-
187	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	392,00	392,00	-
188	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	224,00	224,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
189	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	28,00	28,00	-
190	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	28,00	28,00	-
191	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	49,00	49,00	-
192	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	21,00	21,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYY				-
193	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	21.000,00	21.000,00	-
194	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	8.050,00	8.050,00	-
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de desagüe, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-
195	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	Unidad	21,00	21,00	-
196	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	7,00	7,00	-
		Techo				-
197	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	6.490,50	6.152,10	(338,40)
		Canaletas y bajadas				-
198	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N°18 con sus respectivos soportes	ml	721,28	787,90	66,62
199	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N°18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	819,00	696,50	(122,50)
		Instalación eléctrica				-
		Instalaciones Señales débiles				-
200	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	3.500,00	3.500,00	-
201	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	Unidad	560,00	560,00	-
	3	**Pabellón Celda de Máxima Seguridad - Planta Baja**				-
		Trabajos Preliminares				-
202	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	698,00	698,00	-
203	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	374,81	374,81	-
204	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	386,32	386,32	-
		Estructuras de H° A°				-
205	72131601-002	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	43,47	43,47	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Ma

000257 (doscientos cincuenta y siete)

6.383.300	89.366.200	89.366.200	89.366.200	89.366.200	89.366.200	-
3.829.980	26.809.860	26.809.860	26.809.860	26.809.860	26.809.860	-
				0		-
16.083	294.318.900	294.318.900	294.318.900	294.318.900	294.318.900	-
25.119	71.212.365	71.212.365	71.212.365	71.212.365	71.212.365	-
31.917	155.946.462	155.946.462	155.946.462	155.946.462	155.946.462	-
25.077	877.695	877.695	877.695	0	-	-
25.077	91.280.280	91.280.280	91.280.280	91.280.280	91.280.280	-
25.077	31.923.021	31.923.021	31.923.021	37.239.345	37.239.345	-
				0		-
289.072	6.070.512	6.070.512	6.070.512	6.070.512	6.070.512	-
				0		-
153.199	2.144.786	2.144.786	2.144.786	2.144.786	2.144.786	-
1.778.205	12.447.435	12.447.435	12.447.435	12.447.435	12.447.435	-
				0		-
				0		-
3.399	31.168.830	31.168.830	31.168.830	31.168.830	31.168.830	-
2.404	6.394.640	6.394.640	6.394.640	6.394.640	6.394.640	-
995	557.200	557.200	557.200	557.200	557.200	-
				0		-
980.293	13.724.102	13.724.102	13.724.102	13.724.102	13.724.102	-
1.235.625	17.298.750	17.298.750	17.298.750	17.298.750	17.298.750	-
				0		-
23.253	31.577.574	31.577.574	31.577.574	31.577.574	31.577.574	-
				0		-
271.912	3.806.768	3.806.768	3.806.768	3.806.768	3.806.768	-
				0		-
71.418	499.926	499.926	499.926	499.926	499.926	-
68.807	481.649	481.649	481.649	481.649	481.649	-
27.813	194.691	194.691	194.691	194.691	194.691	-
27.813	2.141.601	2.141.601	2.141.601	2.141.601	2.141.601	-
				0		-
96.205	72.057.545	72.057.545	72.057.545	72.057.545	72.057.545	-
102.050	20.001.800	20.001.800	20.001.800	20.001.800	20.001.800	-
102.050	1.428.700	1.428.700	1.428.700	4.286.100	4.286.100	-
				0		-
111.252	1.557.528	1.557.528	1.557.528	1.557.528	1.557.528	-
				0		-
89.035	8.102.185	8.102.185	8.102.185	8.102.185	8.102.185	-
105.946	41.530.832	41.530.832	41.530.832	41.530.832	41.530.832	-
140.267	31.419.808	31.419.808	31.419.808	31.419.808	31.419.808	-
				0		-
18.238	255.332	255.332	255.332	510.664	510.664	-
25.367	710.276	710.276	710.276	710.276	710.276	-
18.238	893.662	893.662	893.662	893.662	893.662	-
492.426	10.340.946	10.340.946	10.340.946	10.340.946	10.340.946	-
				0		-
4.974	104.454.000	104.454.000	104.454.000	104.454.000	104.454.000	-
6.300	50.715.000	50.715.000	50.715.000	50.715.000	50.715.000	-
				0		-
414.500	8.704.500	8.704.500	8.704.500	8.704.500	8.704.500	-
3.694.745	25.863.215	25.863.215	25.863.215	25.863.215	25.863.215	-
				0		-
230.711	1.330.741.048	2.307.110	1.497.429.746	1.497.429.746	1.419.357.143	(78.072.603)
				0		-
144.826	105.169.745	105.169.745	113.760.823	104.460.097	114.108.405	9.648.308
81.159	44.312.814	44.312.814	44.312.814	66.469.221	56.527.244	(9.941.977)
				0		-
				0		-
4.642	16.247.000	16.247.000	16.247.000	16.247.000	16.247.000	-
5.803	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	3.249.680	-
				0		-
				0		-
3.482	2.430.436	2.430.436	2.430.436	2.430.436	2.430.436	-
61.346	39.874.900	22.993.094	22.993.094	22.993.094	22.993.094	-
41.036	20.518.000	15.853.028	15.853.028	15.853.028	15.853.028	-
				0		-
612.797	17.158.316	26.638.286	26.638.286	26.638.286	26.638.286	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

z

206	72131601-004	Zapata de H°A° - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-	-
207	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	8,00	8,00	-
208	72131601-004	Vigas Superior de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	1,50	1,50	-
209	72131601-004	Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	63,00	63,00	-
210	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	59,00	59,50	0,50
211	72131601-004	Losa de Estructura de H°A° - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	43,00	43,00	-
212	72131601-004	Escalera de H°A°, con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	4,00	4,00	-
213	72131601-004	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	441,25	441,25	-
214	72131601-004	Losa de H°A° para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	Unidad	80,00	82,00	2,00
215	72131601-004	Viguetas de H°A° de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	47,00	22,68	(24,32)
216	72131601-004	Muro pantalla de H°A° visto - fck=250 Kg/cm2	m3	-	-	-
		Albañilería				-
		Aislación				-
217	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	132,00	132,00	-
		Piso - Contrapiso				-
		Contrapiso Hº de cascotes				-
218	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	88,00	88,00	-
219	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	50,00	50,00	-
220	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	60,00	60,00	-
221	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	3,00	3,00	-
222	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	3,00	3,00	-
		Revestimiento de Azulejos				-
223	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	14,00	14,00	-
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-
224	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	78,00	78,00	-
225	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	540,00	540,00	-
226	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	215,00	215,00	-
227	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	4,00	4,00	-
228	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	-	-	-
		Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30m con tapa de H°A°				-
229	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H°A° para llave de paso de 40 mm	Unidad	48,00	48,00	-
230	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	1,00	-
231	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	-	-	-
232	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	1,00	-
233	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	41,00	41,00	-
234	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	-	-	-
235	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	-	-	-
236	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	-	-	-
237	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	41,00	41,00	-
238	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	40,00	40,00	-
239	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	-	-	-
		Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC				-
240	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	-	-	-
241	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	-	-	-
242	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	124,00	124,00	-
243	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	184,50	184,50	-
244	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 200 mm	ml	-	-	-
245	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	41,00	41,00	-
246	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H°A°	Unidad	2,00	2,00	-
247	72131601-011	Inst. desagüe cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H°A°	Unidad	2,00	2,00	-
248	72131601-011	Inst. desagüe pluvial provisión y colocación de cañería de PVC Ø 150 mm	ml	15,00	15,00	-
249	72131601-011	Inst. desagüe pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H°A°	Unidad	2,00	2,00	-
250	72131601-011	Inst. desagüe pluvial canal a cielo abierto - Baden. De Hº Aº desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	-	-	-
		Aberturas				-
		Carpintería de Madera y Metálicas				-
		Carpintería Metálica				-
251	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada Nº 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herrajes y cerradura - Baño Guardia (Ver detalle)	Unidad	1,00	1,00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martín
Supervisor de Obra
M O P C

000256 (doscientos cincuenta y seis)

1.550.230	130.219.320	-	-	0	-	-
2.097.370	16.778.960	16.778.960	16.778.960	16.778.960	16.778.960	-
2.097.370	3.146.055	3.146.055	3.146.055	3.146.055	3.146.055	-
1.787.324	112.601.412	-	112.601.412	112.601.412	112.601.412	-
1.787.324	105.452.116	105.452.116	105.452.116	105.452.116	106.345.778	893.662
1.732.610	74.502.230	74.502.230	74.502.230	74.502.230	74.502.230	-
2.279.750	9.119.000	9.119.000	9.119.000	9.119.000	9.119.000	-
1.887.633	975.906.261	767.926.857	832.918.061	832.918.061	832.918.061	-
273.570	21.885.600	21.885.600	21.885.600	21.885.600	22.432.740	547.140
2.097.370	98.576.390	98.576.390	98.576.390	98.576.390	47.568.352	(51.008.038)
1.887.633	105.707.448	-	-	0	-	-
				0		-
				0		-
74.776	6.729.840	6.729.840	6.729.840	9.870.432	9.870.432	-
				0		-
				0		-
40.704	3.581.952	3.581.952	3.581.952	3.581.952	3.581.952	-
72.952	8.535.384	8.535.384	8.535.384	3.647.600	3.647.600	-
45.595	2.507.725	2.507.725	2.507.725	2.735.700	2.735.700	-
24.538	73.614	73.614	73.614	73.614	73.614	-
86.631	259.893	259.893	259.893	259.893	259.893	-
				0		-
71.543	1.001.602	1.001.602	1.001.602	1.001.602	1.001.602	-
				0		-
				0		-
59.274	4.623.372	4.623.372	4.623.372	4.623.372	4.623.372	-
31.917	3.925.791	3.925.791	3.925.791	17.235.180	17.235.180	-
82.071	8.699.526	8.699.526	8.699.526	17.645.265	17.645.265	-
547.140	1.094.280	1.094.280	1.094.280	2.188.560	2.188.560	-
392.117	15.684.680	15.684.680	15.684.680	0	-	-
				0		-
262.171	10.486.840	10.486.840	10.486.840	12.584.208	12.584.208	-
364.760	364.760	364.760	364.760	364.760	364.760	-
455.950	18.238.000	18.238.000	18.238.000	0	-	-
319.165	319.165	319.165	319.165	319.165	319.165	-
109.428	4.486.548	4.486.548	4.486.548	4.486.548	4.486.548	-
99.646	3.985.840	3.985.840	-	0	-	-
59.274	2.370.960	2.370.960	-	0	-	-
182.380	7.295.200	7.295.200	7.295.200	0	-	-
59.274	2.430.234	2.430.234	2.430.234	2.430.234	2.430.234	-
59.274	2.370.960	2.370.960	2.370.960	2.370.960	2.370.960	-
455.950	18.238.000	18.238.000	18.238.000	0	-	-
				0		-
36.476	4.377.120	4.377.120	4.377.120	0	-	-
45.595	4.559.500	4.559.500	4.559.500	0	-	-
59.274	7.349.976	7.349.976	7.349.976	7.349.976	7.349.976	-
68.393	4.445.545	4.445.545	4.445.545	12.618.509	12.618.509	-
109.428	14.006.784	14.006.784	14.006.784	0	-	-
182.380	14.955.160	14.955.160	14.955.160	7.477.580	7.477.580	-
501.545	10.532.445	10.532.445	10.532.445	1.003.090	1.003.090	-
287.249	1.148.996	1.148.996	1.148.996	574.498	574.498	-
95.750	1.436.250	1.436.250	1.436.250	1.436.250	1.436.250	-
287.249	574.498	574.498	574.498	574.498	574.498	-
72.952	6.930.440	6.930.440	6.930.440	0	-	-
				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

252	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	4,00	4,00	-	
253	**72131601-010**	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
254	**72131601-010**	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø16 mm - en Escalera	Unidad	1,00	1,00	-	
255	**72131601-010**	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	1,00	1,00	-	
256	**72131601-010**	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija con marco de caño de 40x40mm pared de 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø 20 mm - en Celdas	Unidad	-	-	-	
257	**72131601-010**	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa Ø 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	1,00	1,00	-	
		Rejas				-	
258	**72131601-010**	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, hoja 0,80 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00 mm, incluye cerradura doble traba herrajes reforzado	Unidad	2,00	2,00	-	
259	**72131601-010**	(Vpr1) Provisión y colocación de puerta/ventana reja en celda de 0,80 m x 2,10 m con pasaplatos, marco de chapa 40x40mm pared 2mm,reja con varilla Ø20mm y malla metálica expandida Acero romboidal de 2,5 cm, cerradura eléctrica y cerradura doble traba con porta candado herrajes reforzado -PR1`- ventana reja de 1,50 m x 0,60 m con marco de 40x40 mm pared 2 mm, varilla Ø20mm, sobre puerta	Unidad	40,00	40,00	-	
260	**72131601-010**	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	2,00	2,00	-	
261	**72131601-010**	(PR5) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 2,60 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	1,00	1,00	-	
262	**72131601-010**	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,04 m x 2,79 m, con varilla de 20mm para acceso desde comedor, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	1,00	1,00	-	
		Carpintería Metálica, baranda para escalera				-	
263	**72131601-010**	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	13,00	13,00	-	
		Pinturas				-	
264	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	2.803,00	2.722,00	(81,00)	
265	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	-	-	-	
266	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	-	-	-	
267	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	612,00	-	(612,00)	
268	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	500,00	885,00	385,00	
269	**72131601-012**	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	m2	535,00	715,00	180,00	
270	**72131601-012**	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	-	-	-	
271	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	461,00	803,00	342,00	
272	**72131601-012**	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	8,80	8,80	-	
		Combate Contra Incendio				-	
273	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	3,00	-	
		Extintor PQS				-	
274	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	2,00	-	
275	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1,00	-	
		Instalaciones Eléctricas				-	
276	**72131601-001**	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	-	-	-	
		Provisión y montaje de electroducto				-	
277	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3"	ml	-	-	-	
278	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 2"	ml	100,00	100,00	-	
279	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	1.240,00	1.240,00	-	
280	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	-	-	-	
281	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	-	-	-	
		Provisión y montaje de registro eléctrico				-	
282	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	Unidad	4,00	4,00	-	
283	**72131601-001**	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	Unidad	1,00	1,00	-	
284	**72131601-001**	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	Unidad	1,00	1,00	-	
		Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico				-	
285	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	2,00	2,00	-	
286	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-	
287	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8"	ml	234,00	234,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-	
288	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético				-	
289	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	Unidad	2,00	2,00	-	
290	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	11,00	11,00	-	
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-	
291	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	128,00	128,00	-	
292	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	40,00	40,00	-	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC

Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
MOPC

000 855 (dos cientos cincuenta y cinco)

1.003.090	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	-
319.165	319.165	319.165	-	0	-	-
592.735	592.735	592.735	592.735	592.735	592.735	-
1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	-
455.950	18.238.000	18.238.000	-	0	-	-
1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	-
				0		-
1.185.470	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	2.370.940	-
1.550.230	62.009.200	62.009.200	62.009.200	62.009.200	62.009.200	-
6.383.300	6.383.300	6.383.300	12.766.600	12.766.600	12.766.600	-
3.829.980	3.829.980	3.829.980	3.829.980	3.829.980	3.829.980	-
4.559.500	9.119.000	9.119.000	4.559.500	4.559.500	4.559.500	-
				0		-
183.872	2.390.336	2.390.336	2.390.336	2.390.336	2.390.336	-
				0		-
16.083	24.928.650	24.928.650	24.928.650	45.080.649	43.777.926	(1.302.723)
16.083	6.111.540	6.111.540	6.111.540	0	-	-
16.083	2.122.956	2.122.956	2.122.956	0	-	-
16.083	10.614.780	10.614.780	10.614.780	9.842.796	-	(9.842.796)
25.119	22.230.315	22.230.315	22.230.315	12.559.500	22.230.315	9.670.815
31.917	22.278.066	22.278.066	22.278.066	17.075.595	22.820.655	5.745.060
25.119	125.595	125.595	125.595	0	-	-
25.119	8.289.270	8.289.270	8.289.270	11.579.859	20.170.557	8.590.698
25.119	326.547	326.547	326.547	221.047	221.047	-
				0		-
289.072	867.216	867.216	867.216	867.216	867.216	-
				0		-
153.199	306.398	306.398	306.398	306.398	306.398	-
1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	-
				0		-
66.983	6.698.300	6.698.300	6.698.300	0	-	-
				0		-
33.740	3.374.000	3.374.000	3.374.000	0	-	-
15.419	1.541.900	1.541.900	1.541.900	1.541.900	1.541.900	-
3.399	4.214.760	4.214.760	4.214.760	4.214.760	4.214.760	-
2.404	769.280	769.280	769.280	0	-	-
995	49.750	49.750	49.750	0	-	-
				0		-
1.170.341	4.681.364	4.681.364	4.681.364	4.681.364	4.681.364	-
1.170.341	1.170.341	1.170.341	1.170.341	1.170.341	1.170.341	-
1.791.884	1.791.884	1.791.884	1.791.884	1.791.884	1.791.884	-
				0		-
980.293	1.960.586	1.960.586	1.960.586	1.960.586	1.960.586	-
1.235.625	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	-
				0		-
31.170	7.293.780	7.293.780	7.293.780	7.293.780	7.293.780	-
				0		-
287.249	574.498	574.498	574.498	574.498	574.498	-
				0		-
71.418	142.836	142.836	142.836	142.836	142.836	-
27.813	305.943	305.943	305.943	305.943	305.943	-
				0		-
96.205	12.314.240	12.314.240	12.314.240	12.314.240	12.314.240	-
102.050	4.082.000	4.082.000	4.082.000	4.082.000	4.082.000	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

293	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	Unidad	7,00	7,00	-
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto tomacorriente				-
294	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	-	-	-
		Provisión e instalación de artefacto LED				-
295	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	5,00	5,00	-
296	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	5,00	5,00	-
297	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	34,00	34,00	-
298	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	Unidad	6,00	6,00	-
		Provisión e instalación de llave				-
299	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	4,00	4,00	-
300	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	2,00	-
301	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	1,00	1,00	-
302	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	Unidad	10,00	10,00	-
		Provisión e instalación de tomacorriente				-
303	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	1,00	1,00	-
304	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	3,00	3,00	-
		Provisión y montaje de cable tipo NYY				-
305	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	3.020,00	3.020,00	-
306	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	650,00	650,00	-
		Provisión e instalación de electroductos, ductos de desagüe, cableado y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split				-
307	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desagüe, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	Unidad	3,00	3,00	-
308	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	Unidad	1,00	1,00	-
		Instalación de señales débiles				-
309	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	1.546,00	1.546,00	-
310	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg.	Unidad	186,00	186,00	-
	4	**Pabellón Celda de Máxima Seguridad - Planta Alta**				-
		Trabajos Preliminares				-
311	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	698,00	698,00	-
		Albañilería				-
		Aislación				-
312	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	138,00	138,00	-
		Piso - Contrapiso				-
		Contrapiso Hº de cascotes				-
313	72131601-009	Contrapiso Hº de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	93,00	93,00	-
314	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	47,60	47,60	-
315	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	3,00	3,00	-
316	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	3,00	3,00	-
		Revestimiento de Azulejos				-
317	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	14,00	14,00	-
		Revoque				-
318	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	160,00	160,00	-
		Mampostería				-
319	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	110,00	110,00	-
		Revoque				-
320	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	140,00	140,00	-
		Instalaciones Sanitarias				-
		Inst. agua cte. provisión y colocación caño Termo Fusión				-
321	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	150,00	150,00	-
322	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	540,00	540,00	-
323	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	Unidad	-	-	-
324	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	1,00	-
325	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	Unidad	-	-	-
326	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	1,00	-
327	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	43,00	43,00	-
328	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	Unidad	-	-	-
329	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	Unidad	-	-	-
330	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	Unidad	-	-	-
331	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	43,00	43,00	-
332	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	43,00	43,00	-
333	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	Unidad	-	-	-
334	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø40 mm	ml	-	-	-
335	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø50 mm	ml	-	-	-
336	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø75 mm	ml	124,00	124,00	-
337	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø100 mm	ml	233,70	233,70	-
338	72131601-011	Inst. desagüe cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de ø 150 mm	ml	195,00	195,00	-
339	72131601-011	Inst. desagüe cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	85,00	85,00	-

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Mar
Supervisor de Obra

00254 (doscientos cincuenta y cuatro)

102.050	204.100	204.100	204.100	714.350	714.350	-
				0		-
111.252	111.252	111.252	111.252	0	-	-
				0		-
89.035	1.335.525	1.335.525	1.335.525	445.175	445.175	-
105.946	6.250.814	6.250.814	6.250.814	529.730	529.730	-
140.267	6.873.083	6.873.083	6.873.083	4.769.078	4.769.078	-
2.410.815	14.464.890	14.464.890	14.464.890	14.464.890	14.464.890	-
				0		-
18.238	18.238	18.238	18.238	72.952	72.952	-
26.279	52.558	52.558	52.558	52.558	52.558	-
25.367	25.367	25.367	25.367	25.367	25.367	-
18.238	182.380	182.380	182.380	182.380	182.380	-
				0		-
6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	6.591	-
492.426	1.477.278	1.477.278	1.477.278	1.477.278	1.477.278	-
				0		-
4.974	15.021.480	15.021.480	15.021.480	15.021.480	15.021.480	-
6.300	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	4.095.000	-
				0		-
414.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500	-
3.694.770	3.694.770	3.694.770	3.694.770	3.694.770	3.694.770	-
				0		-
4.642	7.176.532	7.176.532	7.176.532	7.176.532	7.176.532	-
5.803	1.079.358	1.079.358	1.079.358	1.079.358	1.079.358	-
				0		-
				0		-
3.482	2.430.436	2.430.436	2.430.436	2.430.436	2.430.436	-
				0		-
				0		-
74.776	6.729.840	6.729.840	6.729.840	10.319.088	10.319.088	-
				0		-
				0		-
40.704	3.785.472	3.785.472	3.785.472	3.785.472	3.785.472	-
45.595	1.755.408	1.755.408	1.755.408	2.170.322	2.170.322	-
24.538	73.614	73.614	73.614	73.614	73.614	-
86.631	259.893	259.893	259.893	259.893	259.893	-
				0		-
71.543	1.001.602	1.001.602	1.001.602	1.001.602	1.001.602	-
				0		-
31.005	13.952.250	13.952.250	13.952.250	4.960.800	4.960.800	-
				0		-
72.745	8.001.950	8.001.950	8.001.950	8.001.950	8.001.950	-
				0		-
22.342	2.681.040	2.681.040	2.681.040	3.127.880	3.127.880	-
				0		-
				0		-
59.274	8.891.100	8.891.100	8.891.100	8.891.100	8.891.100	-
31.917	3.830.040	3.830.040	3.830.040	17.235.180	17.235.180	-
392.117	8.626.574	8.626.574	8.626.574	0	-	-
364.760	364.760	364.760	364.760	364.760	364.760	-
455.950	19.149.900	19.149.900	19.149.900	0	-	-
319.165	319.165	319.165	319.165	319.165	319.165	-
109.428	4.705.404	4.705.404	4.705.404	4.705.404	4.705.404	-
99.646	4.284.778	4.284.778	-	0	-	-
59.274	2.548.782	2.548.782	-	0	-	-
182.380	7.842.340	7.842.340	7.659.960	0	-	-
59.274	2.548.782	2.548.782	2.548.782	2.548.782	2.548.782	-
59.274	2.548.782	2.548.782	2.548.782	2.548.782	2.548.782	-
455.950	19.149.900	19.149.900	19.149.900	0	-	-
36.476	4.377.120	4.377.120	4.377.120	0	-	-
45.595	4.559.500	4.559.500	4.559.500	0	-	-
59.274	7.349.976	7.349.976	7.349.976	7.349.976	7.349.976	
68.393	2.051.790	2.051.790	2.051.790	15.983.444	15.983.444	
95.750	18.671.250	18.671.250	18.671.250	18.671.250	18.671.250	
182.380	15.502.300	15.502.300	15.502.300	15.502.300	15.502.300	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

		Aberturas				-	
		Carpintería de Madera y Metálicas				-	
		Carpintería de Madera				-	
340	**72131601-010**	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2"x6", contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	Unidad	-	-	-	
		Carpintería Metálica				-	
341	**72131601-010**	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada Nº 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm y pared de 2,00mm, incluye herrajes y cerradura - Baño Guardia (Ver detalle)	Unidad	1,00	1,00	-	
342	**72131601-010**	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	4,00	4,00	-	
343	**72131601-010**	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa ø20 mm	Unidad	-	-	-	
344	**72131601-010**	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa ø20 mm	Unidad	1,00	1,00	-	
345	**72131601-010**	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,60 m, con reja fija, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø16 mm - Escalera	Unidad	-	-	-	
346	**72131601-010**	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija con marco de caño de 40x40mm pared de 2mm y planchuela 1 1/2"x1/4", varilla lisa ø 20 mm - en Celdas	Unidad	-	-	-	
347	**72131601-010**	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa Ø 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	1,00	1,00	-	
348	**72131601-010**	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	91,00	90,24	(0,76)	
		Rejas				-	
349	**72131601-010**	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	2,00	2,00	-	
350	**72131601-010**	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón de 2,60 m x 2,74 m, cuenta con una parte móvil dos hojas 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	1,00	1,00	-	
351	**72131601-010**	(PR1' Vpr1') Provisión y colocación de puerta/reja para celdas de 0,80 m x 2,10 m, con pasa plato, con marco caño 40x40, pared 2mm y varilla de Ø 20mm, con malla metálica desplegable acero romboidal de 2,5 cm - Vr1' - 1,20 m x 0,60 m, incluye herrajes y cerradura de acción Mecánica/Eléctrica y portacandado	Unidad	42,00	42,00	-	
352	**72131601-010**	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de ø20mm	Unidad	1,00	1,00	-	
		Pinturas				-	
353	**72131601-012**	Pintura de paredes al látex	m2	2.722,00	2.722,00	-	
354	**72131601-012**	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	919,00	919,00	-	
355	**72131601-012**	Pintura Latex Acrilico alta resistencia para piso de hormigón	m2	535,00	714,00	179,00	
356	**72131601-012**	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	-	-	-	
357	**72131601-012**	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	398,32	398,32	-	
358	**72131601-012**	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	218,80	218,80	-	
		Combate Contra Incendio				-	
359	**92121702-002**	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	3,00	3,00	-	
		Extintor PQS				-	
360	**92121702-002**	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	2,00	-	
361	**92121702-002**	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1,00	-	
		Instalaciones Eléctricas				-	
		Provisión y montaje de electroducto				-	
362	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 3/4"	ml	1.240,00	1.240,00	-	
363	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 5/8"	ml	320,00	320,00	-	
364	**72131601-001**	Provisión y montaje de electroducto de 1/2"	ml	50,00	50,00	-	
		Provisión y montaje de tablero eléctrico trifásico				-	
365	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	2,00	2,00	-	
366	**72131601-001**	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable NYA y electroducto				-	
367	**72131601-001**	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8"	ml	240,00	240,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial				-	
368	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	Unidad	2,00	2,00	-	
		Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético				-	
369	**72131601-001**	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	7,00	7,00	-	
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado				-	
370	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	107,00	107,00	-	
371	**72131601-001**	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	Unidad	42,00	42,00	-	
		Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente				-	
372	**72131601-001**	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	1,00	1,00	-	
		Provisión e instalación de artefacto LED				-	
373	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	13,00	13,00	-	
374	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	56,00	56,00	-	
375	**72131601-001**	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	34,00	34,00	-	

Lilia Filartiga
Arquitecta

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
M O P C

Arq. Carlos A. Rahi Martine
Supervisor de Obra
M O P C

000 253 (doscientos cincuenta y tres)

				0		-
				0		-
				0		-
1.185.470	2.370.940	2.370.940	-	0	-	-
				0		-
1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	-
1.003.090	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	4.012.360	-
319.165	319.165	319.165	-	0	-	-
1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	1.185.470	-
592.735	592.735	592.735	-	0	-	-
455.950	19.149.900	19.149.900	-	0	-	-
1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	1.459.040	-
259.892	15.593.520	15.593.520	15.593.520	23.650.172	23.452.654	(197.518)
				0		-
6.383.300	12.766.600	12.766.600	12.766.600	12.766.600	12.766.600	-
3.829.980	3.829.980	3.829.980	3.829.980	3.829.980	3.829.980	-
1.550.230	65.109.660	65.109.660	65.109.660	65.109.660	65.109.660	-
1.276.660	1.276.660	1.276.660	1.276.660	1.276.660	1.276.660	-
				0		-
16.083	43.777.926	43.777.926	43.777.926	43.777.926	43.777.926	-
25.119	23.084.361	23.084.361	23.084.361	23.084.361	23.084.361	-
31.917	22.278.066	22.278.066	22.278.066	17.075.595	22.788.738	5.713.143
25.119	125.595	125.595	125.595	0	-	-
25.119	8.666.055	8.666.055	8.666.055	10.005.400	10.005.400	-
25.119	4.571.658	4.571.658	4.571.658	5.496.037	5.496.037	-
				0		-
289.072	867.216	867.216	867.216	867.216	867.216	-
				0		-
153.199	306.398	306.398	306.398	306.398	306.398	-
1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	1.778.205	-
				0		-
				0		-
3.399	4.214.760	4.214.760	4.214.760	4.214.760	4.214.760	-
2.404	769.280	769.280	769.280	769.280	769.280	-
995	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750	-
				0		-
980.293	1.960.586	1.960.586	1.960.586	1.960.586	1.960.586	-
1.235.625	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	2.471.250	-
				0		-
17.989	4.317.360	4.317.360	4.317.360	4.317.360	4.317.360	-
				0		-
287.249	574.498	574.498	574.498	574.498	574.498	-
				0		-
27.813	194.691	194.691	194.691	194.691	194.691	-
				0		-
96.205	10.293.935	10.293.935	10.293.935	10.293.935	10.293.935	-
102.050	4.286.100	4.286.100	4.286.100	4.286.100	4.286.100	-
				0		-
111.252	111.252	111.252	111.252	111.252	111.252	-
				0		-
89.035	1.157.455	1.157.455	1.157.455	1.157.455	1.157.455	-
105.946	5.932.976	5.932.976	5.932.976	5.932.976	5.932.976	-
140.267	4.488.544	4.488.544	4.488.544	4.769.078	4.769.078	-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA