RESOLUCION Nº 1275/2013

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADDENDA 003/2013 Y LA AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO Nº 36/12 "CONSTRUCCION DEL HOTEL CONCENTRACION PARA ATLETAS" SUSCRIPTO CON LA EMPRESA OMG CONSTRUCCIONES S.A., REALIZADA EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 03/2012.

Asunción, 28 de Noviembre de 2013.-

VISTO: El exp.Nro.4.073/2013, el Dictamen de la Dirección de Asesoría Jurídica, de la Auditoría Interna Institucional, con visto bueno del informe de la Dirección de Infraestructura en el cual manifiestan la necesidad de ampliar los trabajos realizados en el marco del **CONTRATO Nº 36/12 "CONSTRUCCION DEL HOTEL CONCENTRACION PARA ATLETAS"** suscripto con la Empresa **OMG CONSTRUCCIONES S.A.,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 03/12, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 62°.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS. "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

Que, atendiendo a lo dispuesto en el art. 85° del decreto reglamentario Nº 3.439/07. "Convenios modificatorios en obras públicas. Los convenios modificatorios en obras públicas se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley. El informe previo de la Auditoría General al que hace referencia el artículo 62° de la Ley para la celebración de convenios modificatorios de obras públicas, podrá suplirse con un dictamen legal, en los casos de Contratantes que no contaren con órganos de auditoría interna".

Que, el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato Nº **36/2012** establece: **AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRA.** LA CONTRATANTE se reserva el derecho de introducir modificaciones, ampliaciones o supresiones de los trabajos contratados hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el monto total del Contrato y LA CONTRATISTA estará obligado a aceptar su deducción según corresponda. Los trabajos adicionales en el contrato, serán previamente convenidos entre LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes. Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos serán acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 62° de la Ley N° 2051/03.

Que, conforme al Dictamen de la Asesoría Jurídica y de la Auditoría Interna Institucional y el Informe de la Dirección de Obras respectivamente, mediante el cual manifiestan la necesidad de ampliar los trabajos inicialmente solicitados en el Contrato Nº **36/12 "CONSTRUCCION DEL HOTEL CONCENTRACION PARA ATLETAS"** suscripto con la empresa **OMG CONSTRUCCIONES S.A.,** realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 03/12, para lo cual, es requisito contar con una Addenda para el efecto y elaborar según el siguiente detalle:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	P.unitario	Total
	Trabajos preliminares				
1.1	Preparacion y limpieza del terreno	gl	1,00	850.000	850.000
2	**Albañileria**				
2.1	Excavacion	m3	7,00	25.500	178.500
2.2	Mamposteria de nivelacion	m2	12,00	102.000	1.224.000
2.3	Cordon perimetral en zona arenero	ml	40,00	43.690	1.747.600
2.4	Arenero	gl	1,00	5.100.000	5.100.000
2.5	Bicisenda infantil de Ho	m2	90,00	99.790	8.981.100
3	**Carpinteria de madera**				
3.1	Barrera perimetral con barandas a dos niveles, incluye barnizado y colocacion	ml	67,10	398.480	26.738.008

3.2	Hamacas y pergolas nuevas en Ybyrapyta, incluye barnizado y colocacion	Unidad	3,00	5.134.000	15.402.000
3.3	Bancos cambio de tablas de asiento y refuerzo inferior en Ybyrapyta, incluye barnizado y colocacion	Unidad	7,00	986.000	6.902.000
3.4	Puente con barandas en ybyrapyta, incluye barnizado y colocacion	Unidad	1,00	3.468.000	3.468.000
4	**Carpinteriametalica**				
4.1	Basureros	Unidad	3,00	476.000	1.428.000
5	**Instalacionelectrica**				
5.1	Provision y Montaje de Alumbrado publico con fotocelula	Unidad	2,00	1.105.000	2.210.000
5.2	Bocas de luces	Unidad	12,00	170.000	2.040.000
5.3	Electroductossubterraneos y cableado NYY para luces exteriores	gl	1,00	51.000.000	51.000.000
5.4	Tablero de comando gral. con interruptor horario	Unidad	2,00	1.496.000	2.992.000
5.5	Artefactos de iluminacion	Unidad	12,00	1.282.555	15.390.660
5.6	Instalacion de equipos de iluminacion exterior incluye caños metalicos de soporte y base	Unidad	12,00	476.000	5.712.000
6	**Pintura**				
6.1	Pintura sintetica para postes de luz	ml	36,00	42.500	1.530.000
6.2	Pintura sintetica para basureros metalicos	gl	3,00	255.000	765.000
7	**Equipamiento**				
7.1	Juego de niños colocados en obra	gl	1,00	96.092.985	96.092.983

TOTAL	**249.751.851**

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones conferidas por la **Ley de la Nación.**

EL MINISTRO, SECRETARIO NACIONAL DE DEPORTES
RESUELVE:

Art. 1°.APROBAR la Addenda Nº 003/2013 al Contrato **Nº 36/12 "Construcción del Hotel Concentración para Atletas"** suscripto con la empresa **OMG CONSTRUCCIONES S.A.**, realizada por la Modalidad de Licitación Pública Nacional Nº 03/12 por la cual se realiza la ampliación de los trabajos inicialmente previstos cuyo monto asciende a la suma de **GUARANIESDOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO (Gs.249.751.851)**y de conformidad a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente Resolución.-

Art.2º.IMPUTAR las Erogaciones en el Rubro 520 (Construcciones) en Fuente de Financiamiento 10 -3 (FONACIDE).-

Art.3º. COMUNICAR, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-

Dr. VICTOR MANUEL PECCI BALART
Ministro, Secretario Nacional de Deportes
Presidencia de la República