Abog. Hirmina Arce de Martínez
Directora de Asuntos Jurídicos

ADENDA - AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO - Licitación por Concurso de Ofertas N°01/2021 "Obras en el Campus – Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022" Lote N° 02 - ID Nº 400.199.--------

Contrato N°19/2021
ADENDA N° 03

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintidós; entre la **Universidad Nacional De Itapúa (UNI)**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada en este acto por el **Rector, Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el **Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, por una parte; y por la otra, la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1, domiciliada en la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio II 2do piso - Dpto. A, de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **la Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres**, con Cédula de Identidad N° 3.196.480, EL CONTRATISTA, convienen en ampliar el monto del Contrato **N°:19/2021**, celebrado a los 06 días del mes de octubre de 2021.----------

Que, la Resolución REC Nº 119/2022 de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, autoriza la suscripción de una Adenda para ampliar el monto del Contrato **N°: 19/2021**, vigente entre la **UNI**, con la firma **SAN BLAS Construcciones S.R.L** con RUC N°:80054285-1-0; de la Licitación por Concurso de Ofertas N°01/2021 "Obras en el Campus – Sector Facultad de Ingeniería y Residencia Universitaria – Plurianual 2021-2022" Lote N° 02 - ID Nº 400.199, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de **Gs. 39.424.710 (guaraníes treinta y nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez)**, de acuerdo al Memo N°48/2022 de la Dirección de Infraestructura y Obras, al Dictamen N° 20/2022 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 33/2022 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, realizándose las siguientes incorporaciones al Contrato: ------

3. <u>IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.</u>

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 03 está previsto según el siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto Gs.
2022	01	001	00	01	522	30	88	07	39.424.710

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1
Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Directora de Asuntos Jurídicos

5. DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA						
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**				**1.301.200**
1.1		Replanteo de obra	m2	325,30	4.000	**1.301.200**
2	**72103003-001**	**Servicio de Demolición**				**908.850**
2.1		Contrapiso de 10cm	m2	16,50	18.000	297.000
2.2		Piso de baldosón de cemento	m2	10,70	9.500	101.650
2.3		Piso calcáreo	m2	3,80	9.000	34.200
2.4		Ladrillo común de 15cm de ancho	m2	14,00	9.000	126.000
2.5		Demolicion de revoque	m2	15,00	10.000	150.000
2.6		Demolicion de columna atrás del baño discapacitados	gl	1,00	200.000	200.000
3	**72131601-005**	**Mampostería**				**2.592.900**
3.1		De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista Esp. 0,15m.	m2	20,10	129.000	2.592.900
4	**72131601-006**	**Aislación**				**10.567.600**
4.1		Aislación con pintura asfáltica de muro de nivelación 0,30 m en U	ml	33,40	36.000	1.202.400
4.2		Vertical en muros salpicado con mortero 1:3 + HIDRÓFUGO	m2	360,20	26.000	9.365.200
5	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**				**3.754.000**
5.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura reticulada de perfiles metálicos según diseño y especificaciones	m2	8,00	178.000	1.424.000
5.2		Caballete de transición para unio de techos desarrollo 40 cm	ml	2,40	100.000	240.000
5.3		Vigas metálicas tipo cajón con pérfiles C para apoyo techo planta baja	ml	7,00	170.000	1.190.000
5.4		Embudo metálico para bajada	un	6,00	150.000	900.000
6	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**				**6.821.000**
6.1		Redistribución de Circuitos eléctricos para independizar y equilibrar cargas	un	10,00	300.000	3.000.000
6.2		Toma tipo schuko con puesta a tierra	un	19,00	150.000	2.850.000
6.3		Interruptor doble	un	1,00	80.000	80.000
6.4		Punto y toma	un	2,00	75.000	150.000
6.5		Cañeria para desague para AA	ml	12,00	30.000	360.000
6.6		Llave interruptor tipo panam 1x16A	un	1,00	91.000	91.000
6.7		Disyuntor diferencial de 1x25A para baño	un	1,00	180.000	180.000
6.8		Luces Led tipo spot de 8 w	un	2,00	55.000	110.000

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L.

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Abog. Hirmina Arce de Martínez
Directora de Asuntos Jurídicos

7	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**				**1.935.000**
7.1		Revestimiento para baño	m2	21,50	90.000	1.935.000
8	**72131601-009**	**Colocación de Piso - Contrapiso**				**797.100**
8.1		Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm	m2	12,20	39.000	475.800
8.2		Carpeta asiento de piso	m2	11,90	27.000	321.300
9	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**				**7.888.800**
9.1		Conexión de agua del tanque del edificio de la facultad de medicina a residencia, inlcuye excavación, rotura de piso con martillete, colocación de caños de agua termofusión 1 1/4´´, protección mecánica con ladrillos y arena lavada, relleno y compactación de suelo, 2 llaves de paso y 1 registro 0,60m x 0,60 m	ml	51,90	152.000	7.888.800
10	**72131601-008**	**Revoques**				**2.541.760**
10.1		Exterior a una capa c/ hidrófugo y terminación con filtrado	m2	27,17	48.000	1.304.160
10.2		De Mochetas en Ventanas y Puertas (Recuadro de aberturas)	ml	47,60	26.000	1.237.600
11	**72131601-002**	**Mesada de granito**				**316.500**
11.1		Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y cuatro bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fría para mesada con pico móvil alto (incluye accesorios).	m2	0,3	1.055.000	316.500
					Total:	**39.424.710**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LA OBRA.

(…) Que el plazo de ejecución de las obras será de 15 (quince) días, contados a partir de la firma del acta de inicio de la obra (…).----------

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.------

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres
C.I N°: 3.196.480
Contratista

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
RECTOR
Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
SECRETARIA GENERAL
Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General