Gobernación de Itapúa

ADENDA Nº 01 /2014.-

CONTRATO Nº 91/2013.-

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON FONDOS DE FONACIDE

LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA y LA EMPRESA F.C CONSTRUCTORA, convienen la modificación del Contrato Nº 91/2013 para la ***"Construcción de Aulas, baños y Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE,*** atendiendo lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas *"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"* y el Pliego de Bases y Condiciones en su Sección respectiva. En tal sentido acuerdan: --------

Ampliar y modificar la *Cláusula quinta* y la *Cláusula séptima* del Contrato Nº 91/2013 con la Empresa F.C Construcciones, quedando de la siguiente manera: --

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.-

Ampliar la vigencia del contrato en ochenta (80) días calendario.----------

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA. (Art. 37, inc. D de la ley 2051/03).-

De conformidad a la ampliación descripta en la cláusula quinta de la presente adenda, ampliar en ochenta (80) días más, los plazos de ejecución de las obras.---

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 09 días del mes de abril del año 2.014.-

FC CONSTRUCTORA
RUC: 6195410-1

Dr. Luis Roberto Grieiting Dichtiar
GOBERNADOR
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Dra. Erika Kufeld
SECRETARIA GENERAL
GOBERNACION DE ITAPUA