DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8797/2022

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Nº 3

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, el Consorcio LT (CEVIMA S.A. - LAYA CONSTRUCCIONES S.A.), domiciliado en Mcal. López N° 3794 esq. Cruz del Chaco – Edificio CITI – Piso 4, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Señor Claudio Alberto Escobar Brizuela, con Cédula de Identidad Civil N° 2.014.455, denominados en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato Nº 8797/2022, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio forma parte del Contrato N° 8797/2022, suscrito por el Contratante y el Proveedor en fecha 26 de setiembre del 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1718/2023, ID N° 414477, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", Lote 1.

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio, consiste en rectificar el numeral 1 del Resuelve, de la Resolución P/CP/N° 8396 de fecha 4 de junio de 2025 de la Presidencia de la ANDE, en lo que concierne al Contrato N° 8797/2022, conforme al siguiente detalle:

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Mensual ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Plazo de ejecución del Convenio
1	1	EDIFICIO SEDE CENTRAL – COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL (Incluye: Planta Baja, 1° al 5° Piso. Áreas Libres, corresponde a Galerías) - Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	36	7	67.645.000	473.515.000	01/09/2025 al 31/03/2026
	2	EDIFICIO DIVISIÓN DE OPERACIÓN (COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL) – Áreas Cubiertas.	Mes	36	7	10.158.000	71.106.000	
	3	EDIFICIO EX SEDE CENTRAL – COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL – Áreas Cubiertas.	Mes	36	7	33.445.000	234.115.000	
	4	COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL (Incluye explanada y veredas laterales) – Áreas Libres.	Mes	36	7	35.883.000	251.181.000	
	5	EDIFICIO DIVISIÓN DE TRANSMISIÓN, DPTO. OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, DATA CENTER Y REDES DE COMUNICACIÓN (COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL) – Áreas Cubiertas.	Mes	36	7	19.696.000	137.872.000	
	6	EDIFICIO MB4 (COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL) – Áreas Cubiertas.	Mes	36	7	19.493.000	136.451.000	

CONSORCIO LT

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. Cesar Zena
Dirección de Servicios Administrativos
DIRECTOR

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 8797/2022

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022

	7	EDIFICIO COMEDOR – LECTURA Y CENSO – PORTERÍA – COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL – Áreas Cubiertas.	Mes	36	7	14.709.000	102.963.000	
	8	EDIFICIO DPTO. DE OPERACIÓN COMERCIAL, OFICINA DE SEG. OCUPACIONAL, OFICINA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL – COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL – Áreas Cubiertas.	Mes	36	7	14.873.000	104.111.000	
	9	DPTO. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN – COMPLEJO SAN MIGUEL, SEDE CENTRAL – Áreas Cubiertas	Mes	36	7	10.210.000	71.470.000	
Monto total de la ampliación ₲ (IVA Incluido							**1.582.784.000**	

Por un monto total de ₲ 1.582.784.000 (mil quinientos ochenta y dos millones setecientos ochenta y cuatro mil), IVA incluido.

CLÁUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha 21 AGO. 2025

CONSORCIO LT

Claudio Alberto Escobar Brizuela
C.I. N° 2.014.455
CONSORCIO LT (CEVIMA S.A. – LAYA CONSTRUCCIONES S.A.)
RUC N° 80123275-9

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Lic. Cesar Zena
Dirección de Servicios Administrativos
DIRECTOR

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente