ADENDA N° 02/23 DEL CONTRATO Nº 39/2023 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - PLURIANUAL 2023-2024" - ID Nº 421.961.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO** con RUC. 80010078-6, domiciliada en Avda. Cerro León y Alejo García de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **LIC. RONALD ENRIQUE ACEVEDO QUEVEDO,** con Cédula de Identidad N° 1.829.853, y el Secretario General **Ing. Civil LUIS NEMESIO AMARILLA CANDIA**, con Cedula de Identidad Nº 1.609.62, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **FR INGENIERIA** con RUC Nº 2522418-2, domiciliada en el calle a 630 m. del centro de salud de la Ciudad de Borja, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. FULGENCIO RAMÓN SILVERA GALLINAR** con Cédula de Identidad Nº 2.522.418, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **ADENDA N° 01/23 DEL CONTRATO Nº 39/2023** correspondiente a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - PLURIANUAL 2023-2024" - ID Nº 421.961**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:

La presente Adenda Nº 01/23 tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, a fines de realizar la AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS del presente CONTRATO Nº 39/2023 en el marco de la LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE AULAS - PLURIANUAL 2023-2024" - ID Nº 421.961, según el siguiente detalle:

PLANILLA DE EJECUCION DE LAS OBRAS QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

LOTE 2 - GRUPO B

Nº	INSTITUCIÓN BENEFICIADA	DETALLE DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
1	Escuela Básica N° 1332 "Generación de la Paz"	Refacción de 4 aulas, Dirección y Secretaría	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.

FR INGENIERÍA RUC: 2.522.418 - 2

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

2	Escuela Básica Nº 1.951 "Juan E´Oleary"	Construcción de 1 aula para Preescolar	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
3	Escuela Básica Nº 3.695 "Niño Jesús"	Demolición de un bloque de Aulas de madera. Construcción de 4 Aulas (con base para planta alta)	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
4	Colegio Nacional Nº 1.743 "Cerro Corá"	Construcción de 3 aulas	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
5	Escuela Básica Nº 2.124 "República Federativa del Brasil"	Refacción de 2 aulas	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
6	Escuela Básica Nº 5.681 "Amistad I"	Demolición de un aula de madera. Construcción de 1 aula	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
7	Escuela Básica Nº 4.777 "Amistad II"	Construcción de 2 aulas	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
8	Escuela Básica N° 3694 "San Juan Neuman"	Refacción de 4 aulas y Dirección	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.

FR INGENIERÍA RUC: 2.522.418 - 2

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

9	Escuela Básica N° 458 "Mcal. Francisco Solano López"	Construcción de 2 aulas para Preescolar y Demolicion de Aula	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
10	Escuela Básica N° 368 "Cnel. Argaña"	Construcción de 1 aula para Preescolar y Demolición de Aula	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
11	Colegio Nacional "Florencio Acevedo"	Construcción de 1 aula y Galeria	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
12	Escuela Básica N° 4776 "Profesora Rebeca Fortunata Alen Rojas"	Construcción de 3 aulas y Galeria	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
13	Centro Regional de Educación "Dr. Raúl Peña"	Refacción de 13 aulas y sanitarios	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.
14	Colegio Nacional "Generación de la Paz"	Demolición de Dirección. Construcción de aula Adosada y Galería	120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024.

1. Se indica que la planificación se trata de una licitación que responde a una necesidad temporal, justificando que las especificaciones técnicas son acorde a los trabajos a ser realizados teniendo en cuenta los factores primordiales según naturaleza de la obra en cuestión. Las modificaciones incluidas en la presente ADEDNA generan un plazo adicional para la culminación de la Obra, siendo establecido en el PBC DESCRIPCIÓN DE LA OBRA - Periodo de construcción, lugar y otros datos: La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 120 (ciento veinte) días corridos, una vez recepcionada la orden

FR INGENIERÍA RUC: 2.522.418 - 2

Ing. Civil Luis M. Amarilla Garcia
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO PARAGUAY

Lic. Ronald Enrique Acevedo Quevedo
INTENDENTE MUNICIPAL

de inicio por parte del oferente adjudicado, a fin de ajustase a los Indicadores de Cumplimiento del Contrato y a la modalidad proceso licitatorio PLURIANUAL años 2023 y 2024, a los efectos de dar tiempo al curado del hormigón armado indicados en la especificaciones técnicas estándar del MEC y dar cumplimiento a la modalidad del proceso licitatorio PLURIANUAL y al INTERES SOCIAL que implica la ejecución de dichas obras.-

2. Las demás Clausulas establecidas en el **CONTRATO Nº 39/2023** tiene plena vigencia a los fines de esta ADENDA. –

En prueba de conformidad, previa lectura, firman las partes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los 03 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

ING. CIVIL LUIS N. AMARILLA CANDIA
SECRETARIO GENERAL

LIC. RONALD E. ACEVEDO QUEVEDO
INTENDENTE MUNICIPAL

SR. FULGENCIO RAMÓN SILVERA GALLINAR
FR INGENIERIA

FR INGENIERÍA
RUC: 2.522.418 - 2