ANEXO 3

CÓMPUTO MÉTRICO

ITEMS CONTRACTUALES QUE SUFREN MODIFICACIÓN

Item 1.1 Bacheo de Empedrado Existente				
Progresivas				Cantidad m2
Cantidad Contractual Total del Tramo				4.910,50
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		4.910,50
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		12.632,50
				12.632,50
Diferencia				7.722,00

Cantidad Contractual	4.910,50
Variación de Cantidad	7.722,00
Cantidad CM N°1	**12.632,50**

Item 1.2 Bacheo Profundo				
Progresivas				Cantidad m3
Cantidad Contractual Total del Tramo				1.473,15
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		1.473,15
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		10.106,00
Calles Itape	a	Calles Itape		2.519,22
				12.625,22
Diferencia				11.152,07

Cantidad Contractual	1.473,15
Variación de Cantidad	11.152,07
Cantidad CM N°1	**12.625,22**

Item 1.3 Regularización de Subrasante en Banquina				
Progresivas				Cantidad m2
Cantidad Contractual Total del Tramo				43.773,60
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		43.773,60
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+838	a	4+717	AL	15.516,00
6+012	a	14+955	AL	35.772,00
17+370	a	27+292	AL	39.688,00
				90.976,00
Diferencia				47.202,40

Cantidad Contractual	43.773,60
Variación de Cantidad	47.202,40
Cantidad CM N°1	**90.976,00**

Item 1.4 Base Granular Estabilizada CBR≥100% en Banquina				
Progresivas				Cantidad m3
Cantidad Contractual Total del Tramo				14.591,20
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		14.591,20
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+838	a	4+717	AL	2.172,24
6+012	a	14+955	AL	5.008,08
17+370	a	27+292	AL	5.556,32
				12.736,64
Diferencia				-1.854,56

Cantidad Contractual	14.591,20
Variación de Cantidad	-1.854,56
Cantidad CM N°1	**12.736,64**

Item 1.5 Riego de Imprimación				
Progresivas				Cantidad Lt
Cantidad Contractual Total del Tramo				87.547,20
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		87.547,20
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+838	a	4+717	AL	13.964,40
6+012	a	14+955	AL	32.194,80
17+370	a	27+292	AL	35.719,20
Bacheo	a	Bacheo		15.159,00
Calles Itape	a	Calles Itape		8.548,44
				105.585,84
Diferencia				18.038,64

Cantidad Contractual	87.547,20
Variación de Cantidad	18.038,64
Cantidad CM N°1	**105.585,84**

Item 1.6 Riego de Liga				
Progresivas				Cantidad Lt
Cantidad Contractual Total del Tramo				179.584,00
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		179.584,00
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+000	a	0+838		4.826,88
0+838	a	4+717		25.135,92
4+717	a	6+012		7.459,20
6+012	a	14+955		57.950,64
14+955	a	17+370		13.910,40
17+370	a	27+292		64.294,56
27+292	a	28+060		4.423,68
Calles Itape	a	Calles Itape		34.759,60
				212.760,88
Diferencia				33.176,88

Cantidad Contractual	179.584,00
Variación de Cantidad	33.176,88
Cantidad CM N°1	**212.760,88**

Item 1.7 Regularización con C°A°				
Progresivas				Cantidad tn
Cantidad Contractual Total del Tramo				9.821,00
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		9.821,00
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		10.101,60
Calles Itape	a	Calles Itape		2.099,35
				12.200,95
Diferencia				2.379,95

Cantidad Contractual	9.821,00
Variación de Cantidad	2.379,95
Cantidad CM N°1	**12.200,95**

Item 1.8 Carpeta de C°A°				
Progresivas				Cantidad m3
Cantidad Contractual Total del Tramo				15.423,33
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		15.423,33
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+000	a	0+838		351,96
0+838	a	4+717		2.094,66
4+717	a	6+012		543,90
6+012	a	14+955		4.829,22
14+955	a	17+370		1.014,30
17+370	a	27+292		5.357,88
27+292	a	28+060		322,56
Calles Itape	a	Calles Itape		2.694,72
				17.209,20
Diferencia				1.785,87

Cantidad Contractual	15.423,33
Variación de Cantidad	1.785,87
Cantidad CM N°1	**17.209,20**

Item 2.6 Barandas Metálicas de Contención Vehicular				
Progresivas				Cantidad ml
Cantidad Contractual Total del Tramo				280,60
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		280,60
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+100	a	0+112	LD	12,00
2+900	a	3+000	LI	100,00
4+580	a	4+620	LD	40,00
6+790	a	6+830	LD	40,00
17+470	a	17+540	LI	70,00
23+280	a	23+310	LD	30,00
26+850	a	26+950	LI	100,00
				392,00
Diferencia				111,40

Cantidad Contractual	280,60
Variación de Cantidad	111,40
Cantidad CM N°1	**392,00**

Item 3.1 Instalaciones y Servicios especializados				
Progresivas				Cantidad mes
Cantidad Contractual Total del Tramo				12,00
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		12,00
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		14,00
				0,00
				14,00
Diferencia				2,00

Cantidad Contractual	12,00
Variación de Cantidad	2,00
Cantidad CM N°1	**14,00**

CÓMPUTO MÉTRICO
ITEMS NUEVOS

Item 5 Terraplen				
Progresivas				Cantidad m3
Cantidad Contractual Total del Tramo				0,00
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		0,00
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas Calles de Itape				
0+000	a	0+325		585,00
				585,00
Diferencia				585,00

Cantidad Contractual	0,00
Variación de Cantidad	585,00
Cantidad CM N°1	**585,00**

Item 6 Base Granular Estabilizada CBR≥100%				
Progresivas				Cantidad ml
Cantidad Contractual Total del Tramo				0,00
Cantidad Contractual entre las Progresivas				
0+000	a	28+060		0,00
Cantidad a Ejecutar entre las Progresivas Calles de Itape				
0+000	a	0+325		585,00
				585,00
Diferencia				585,00

Cantidad Contractual	0,00
Variación de Cantidad	585,00
Cantidad CM N°1	**585,00**