COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 8243/2014
INTEC INGENIERÍA S.A.

Asunción, 26 de marzo de 2015

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 26 de marzo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 14,** ha resuelto:

1) **AUTORIZAR** la prórroga del plazo contractual de once (11) días calendario en el plazo de ejecución del Proyecto Nº 2, de conformidad a la Cláusula Décima Primera "Prórroga del Plazo de Ejecución" del Contrato Nº 35/2014 y al Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", dicha prórroga no modifica el plazo global del Contrato.

2) **APROBAR** la Adenda Nº 1 al Contrato Nº 35/2014 - **"REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A. EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (LOTE Nº 2)"** suscrito con la Firma INTEC INGENIERÍA S.R.L., a tenor del modelo obrante en autos.

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4) **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones requeridas, según lo establecido en la Ley N° 2051/2003.

ROGELIO R. BENÍTEZ V.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Andrea
Fecha: 27 MAR 2015
Hora: 13:10

Foliados del 01 al , incluida la presente Providencia.
Adjunto: Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 35/2014 (anulado).
Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 35/2014.
Modelo de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 35/2014.
Fotocopias foliadas del 01 al 05.

Asunción, 27 MAR 2015

- [x] DPTO. PROCESOS DE CONTRATACION
- [x] DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS

- [x] Para su atención y fines consiguientes
- [ ] Para su verificación e informe
- [ ] Para su conocimiento
- [ ] Para su archivo
- [ ] URGENTE

OBS.

COPACO S.A.
DPTO. GARANTIAS - GOC - GOC
Folio Nº
Hora: 09.10
Fecha: 30. MAR. 2015
Firma: