ADENDA Nº 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 04/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSIÓN - (FONACIDE)" ----------

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.122,** y el **Secretario General, Abog. Alfredo Acosta Benitez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondiente en la **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores** de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ARQUITEC CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 4177815-4, domiciliada en Km 9 acaray a 400 m. de la ruta internacional VII, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra.** ***María Betharram Martínez Parra,*** **con Cédula de Identidad Civil Nº 4.177.815**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO - ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 04/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2020 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSIÓN - (FONACIDE)"– ID 386130,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer una **CONVENIO MODIFICATORIO - ADENDA DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 04/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2020 "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSIÓN - (FONACIDE)"**, acorde a la **RESOLUCION I.M. Nº 1438 de fecha 07 Junio de 2.021.**----------

CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

AMPLIACION DEL MONTO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSIÓN - (FONACIDE) -PLURIANUAL con ID: 386130						
LOTE NRO: 2						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**	Unidad Medida Global	1		**342.200**
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	236	1.450	342.200
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				**4.395.500**
2.2		TRONCO DE PILAR 20 X 50	Metros cúbicos	2,95	1.490.000	4.395.500
2.3		Hormigón ciclopeo en fundación según detalle en plano	Metros cúbicos	11,76	620.000	**7.291.200**
6	72131601-011	**Desague Plubial**	Unidad Medida Global	1		**1.350.000**
6.1		bajada de caño P.V.C 100 mm	metro lineal	30	45.000	1.350.000
7	72131601-012	**PINTURA**	Unidad Medida Global	1		**2.950.000**
7.2		De Cancha y líneas de marcación p/ fustal y handball -escenario	Metros cuadrados	236	12.500	2.950.000
9	72131601-013	**CONTRAPISO CON CORDON LADRILLO**	Metros cuadrados	1		**8.496.000**
9.1		Cordón con ladrillo y contrapiso para completar base de recapado (incluye limpieza)	Metros cuadrados	236	36.000	8.496.000
10		**Derribo de arboles**				**3.750.000**
10.1		Derribo de 2 arboles medianos y ramas de 1 árbol grande costado escenario	global	1	3.750.000	3.750.000
10.2		**Adecuación de tinglado a escenario existente**				**3.120.300**
11	72131601-015	Confección de contraviga con perfil de 6" y ángulo	ml	11	120.000	1.320.000
11.1		Derribo de columna metálica y tronco de Hº Aº de 1 m de altura	global	1	1.800.300	1.800.300
Precio Total						**31.695.200**

Son guaraníes **31.395.200** (Guaraníes, treinta y un millones, trescientos noventa y cinco mil, doscientos)

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES María Martínez Representantes

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores — *Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462*
www.hernandarias.gov.py — *intendencia@hernandarias.gov.py*
Hernandarias — *Alto Paraná* — *Paraguay*

ADENDA Nº 01 "CONVENIO MODIFICATORIO - AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 04/2021 DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSIÓN - (FONACIDE)" ----------

CLAUSULA TERCERA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).
El Plazo de ejecución de los trabajos complementarios será de 20 (veinte) días, contados a partir de la suscripción de la presente Adenda Nº 01/2021.----------

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de esta Adenda Contractual será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

CLAUSULA QUINTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------
Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2 **(dos) ejemplares** de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los **07 días del mes de Junio de 2021**. ----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

.....
ABOG. NESTOR ALFREDO ACOSTA BENITEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

.....
LIC. RUBÉN AMANCIO ROJAS
INTENDENTE MUNICIPAL

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES María Martínez Representantes

.....
María Betharram Martínez Parra
ARQUITEC CONSTRUCCIONES
Contratista