REAJUSTE DE PRECIOS

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°	8136/2020
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE BEI N° 1482/19
Descripción	Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Alto Paraná 220/66/23 kV
Identificador (ID)	357269
Ítem/Lote	1
Proveedor o Contratista	CONSORCIO CIE TESA (CIE S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.)
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Supervisión de Estaciones
Fecha de suscripción del Contrato	30/11/2020
Vigencia del Contrato	HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Documento de Solicitud del Proveedor o Contratista	EXP. SG/DSME/1000003914/2021 (01/12/2021)
Fórmula de Reajuste	$Ap = P_i\left(0{,}35 + 0{,}25\frac{C}{C_o} + 0{,}30\frac{A}{A_o} + 0{,}10\frac{D}{D_o}\right) - P_i$
Aplicación de la formula por la UAC	

Ítem SICP	Mes Certificación	Pi	C_o	C	A_o	A	D_o	D	Ind. Reajuste	REAJUSTE
1	TR - 220/23 kV - 80 MVA	$ 1.873.318,00	$ 5,04825	$ 9,8535	$ 0,675	$ 1,208	$ 17,660	$ 81,700	0,837482	$ 1.568.870,11
27	TR - 220/66/13,8 kV - 40 MVA	$ 4.651.395,00	$ 5,04825	$ 9,8535	$ 0,675	$ 1,208	$ 17,660	$ 81,700	0,837482	$ 3.895.459,59
Fecha de present de oferta:		07/05/2020			Total acumulado reajustes de TR					$ 5.464.329,70
Mes Anterior		abr-20								
Fecha apertura de LC 16.576:		12/11/2021								

Monto total del Reajuste (USD)	5.464.329,70.-
Documentos que respaldan las variaciones	LME monthly trading – Apr 2020; LME Copper daily trading – Nov 2021; OPEC Basket average price – Apr 2020; OPEC daily Basket price – Nov 2021; World Steel Prices – MEPS International Ltd.

Fecha de aplicación del Reajuste	**Fecha de presentación de oferta:**	07/05/2020
	Mes Anterior	abr-20
	Fecha apertura de LC 16.576:	12/11/2021

JUSTIFICATIVA Y REFERENCIAS

Se ha constatado por esta UAC que se ha dado la condición citada en la Sección IX – Apéndice 2. Ajuste de Precios "*Si en el periodo comprendido entre el mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas y la fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable se produjeran variaciones, del petróleo crudo o del acero silicio, o del cobre, en el costo del suministro, se preverá un reajuste de precios de acuerdo a la siguiente formula …* "

$$Ap = P_i\left(0{,}35 + 0{,}25\frac{C}{C_o} + 0{,}30\frac{A}{A_o} + 0{,}10\frac{D}{D_o}\right) - P_i$$

Dónde:

Ap: Ajuste de Precios correspondiente únicamente a los equipos de la Lista de Precios.

Pi: Precio total correspondiente a los equipos, según Listas de Precios.

Ao: Precio del kilogramo de Acero-Silicio en el mercado internacional, conforme al Precio promedio del Acero en el MEPS – WORLD CARBON STEEL PRICE INDEX – *Structural Section and Beams,* vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las ofertas.

A: Precio del kilogramo de Acero-Silicio en el mercado internacional, conforme al Precio promedio del Acero en el MEPS – WORLD CARBON STEEL PRICE INDEX – *Structural Section and Beams,* correspondiente a la fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable.

Do: Precio del barril de Petróleo Crudo en el mercado internacional establecida por "*Organization Of The Petroleum Exporting Countries*", vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las Ofertas.

D: Precio del barril de Petróleo Crudo en el mercado internacional establecida por "*Organization Of The Petroleum Exporting Countries*", correspondiente a la fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable.

Co: Precio del kilogramo del Cobre en el mercado internacional, establecida por "*London Metal Exchange*", vigente al mes anterior a la fecha de presentación de las Ofertas.

C: Precio del kilogramo del Cobre en el mercado internacional, establecida por "*London Metal Exchange*", correspondiente a la fecha de apertura de Carta de Crédito Irrevocable.

Se adjunta, documento de conformidad para reajuste de precio.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable al presente Reajuste de Precios.

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 24/08/2022