242 (Doscientos Cuarenta y dos)
40 - Cuarenta

CONSORCIO CG

FACTURA CRÉDITO
NUMERADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

241 (Doscientos cuarenta y uno)

CONSORCIO CG

Tel.: (021) 609 732

Dr. Toribio Pacheco Nro. 5764-Oficina 2, Asunción. Paraguay

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p

TIMBRADO Nº 15551298
Fecha Inicio Vigencia: 06/04/2022
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2023
RUC: 80123622 - 3
FACTURA
Nº 001-001 0000007

Fecha de Emisión: A. 18 - 01 - 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o Razón Social: MOPC

RUC o C.I. Nº: 800143391-5 Remisión(es) Nro.: Vencimiento:

Dirección: Chaco c/ Almacén Teléfono:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Valor de Ventas Gravadas 5%	Valor de Ventas Gravadas 10%
	Fiscalización de las Obras de Construcción de				
	Puente de Hormigón Armado en las Obras				
	de la Ruta Concepción - Vallemí tramo comprendido				
	Mbacha Nº 1 km 0,000 - km 6,000				
	Cont. N° 1 Mojones Ch. 19.348.000				
	Desarrollo Anteproy. Gs. 18.000.000				
	Monto Global Gs. 16.683.333				16.683.333
SUBTOTALES					16.683.333

TOTAL A PAGAR (en letras): Dieciseis millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres. TOTAL 16.683.333

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 1.517.303 TOTAL IVA: 1.517.303

RCOPRINT Impresiones de Fanny Beatriz Cáceres de Felip - RUC: 840490-9 - Hab. Nro.1440
Av. Juan Leopardi N° 570 - Fndo. de la Mora - Telef.: (021) 529 158 - 1 Tal. (50x3) del 001 al 050

Original (Quim. blanco) : Cliente - Duplicado (Quim. amarillo): Archivo Tributario
Triplicado (Quim. celeste) : Contabilidad - No válido p/ cred. fiscal

Lic. Carlos M. Machuca S.
Representante Legal

240 (Doscientos cuarenta y ocho

CONSORCIO CG

INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

239 (Doscientos treinta y nueve) 37- Treinta y siete

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 27 de junio de 2022

Señor
Ing. Rubén Andino, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Ref.: LLAMADO MOPC LPI N°13/2021- ID 393.483. Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022. **Contrato SG MINISTRO No 130/2022.**

En relación al **Certificado N° 01 mes de mayo 2022**, puesto a consideración por **Consorcio CG**, en el marco del Contrato indicado en la referencia, se informa que ha sido revisado y se verifica que el servicio de personal y gastos reembolsables corresponden a lo ejecutado en el mes de **mayo 2022**, y están en concordancia a la Propuesta Económica del contrato de consultoría.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Miguel Rivelli
Supervisor de Obra
MOPC

238 (Doscientos treinta y ocho)
36 - Treinta y seis

CONSORCIO CG

INFORME DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

237 (Doscientos treinta y siete) 35-Treinta y cinco

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 27 de Junio de 2022 a las 10:41

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 13/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 130/2022

Descripcion de la obra:	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
Empresa contratista:	CONSORCIO CG
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	Si	No	N/A	N° poliza	Venc.	CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO	LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras			•					
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios	•			18.1506.00167.	10/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional	•			54.1514.00731.	25/12/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			36.0501.59351.	10/09/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			59.0501.59352	10/09/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro de Vehículos	•			36.0501.63301.	02/06/2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Accidentes Personales	•			18.0401.03236.	01/01/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

236 (Doscientos treinta y seis) 34. Treinta y cuatro

CONSORCIO CG

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VIGENTE

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

235 (Doscientos treinta y cinco) 35-Treinta y tres

Lote 4169968348 , Cons.: 1

SET MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

NUMERO 4270136843137

FECHA 24/06/2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80123622	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	CONSORCIO CG.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/07/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8948088D

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180123622289480 88D

Lic. Carlos M. Machuca V
Representante Legal

234 (Doscientos treinta y cuatro) 232-Treinta y dos

CONSORCIO CG

PLANILLA DE CÁLCULO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tpribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

233 (Doscientos treinta y tres) 31 Treinta y un

SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA

CONSORCIO CG

COD. 18012022

COD. 18012022

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL Certificado N°: 1 Mes/Año: Mayo/2022
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022

1.- DESGLOSE POR REMUNERACIONES

#	Cargo		U/M		Cantidades					Tasa de servicio	Total anterior	Total presente	Total acumulado
					Contractual	*C.M. Nº*	*Anterior*	*Presente*	*Acumulado*				
1	Director de Fiscalizacion	Ing. Pablo Maria Fraschina / Ing. Pablo Maria Fraschina	hombres/mes	SEDE	2,10	--	0,00	0,10	0,10	38.322.900	0	3.832.290	3.832.290
				CAMPO	2,10	--	0,00	0,10	0,10	38.322.900	0	3.832.290	3.832.290
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Roger Montedomeq / Ing. Roger Montedomeq	hombres/mes	SEDE	0,90	--	0,00	0,20	0,20	33.075.000	0	6.615.000	6.615.000
				CAMPO	1,70	--	0,00	0,30	0,30	33.075.000	0	9.922.500	9.922.500
3	Especialista en Estructuras	Ing. Alfonso Escobar / Ing. Alfonso Escobar	hombres/mes	SEDE	0,90	--	0,00	0,20	0,20	33.075.000	0	6.615.000	6.615.000
				CAMPO	1,70	--	0,00	0,30	0,30	33.075.000	0	9.922.500	9.922.500
4	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño / Ing. Teresa Ramirez de Mariño	hombres/mes	SEDE	2,10	--	0,00	0,10	0,10	11.025.000	0	1.102.500	1.102.500
				CAMPO	3,57	--	0,00	0,17	0,17	11.025.000	0	1.874.250	1.874.250
5	Especialista en Geologia y Geotecnia	Ing. Miguel Pando / Ing. Miguel Pando	hombres/mes	SEDE	0,70	--	0,00	0,20	0,20	27.562.500	0	5.512.500	5.512.500
				CAMPO	1,30	--	0,00	0,30	0,30	27.562.500	0	8.268.750	8.268.750
6	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira / Ing. Luis Anibal Ferreira	hombres/mes	SEDE	1,00	--	0,00	0,10	0,10	27.562.500	0	2.756.250	2.756.250
				CAMPO	1,70	--	0,00	0,17	0,17	27.562.500	0	4.685.625	4.685.625
	Especialista Social	Lic. Gloria Perez / Lic. Gloria Perez	hombres/mes	SEDE	1,00	--	0,00	0,10	0,10	33.075.000	0	3.307.500	3.307.500
				CAMPO	1,70	--	0,00	0,17	0,17	33.075.000	0	5.622.750	5.622.750

232 (Doscientos treinta y dos) veinte

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

8	Especialista en Seguridad Laboral		hombres/mes	SEDE	1,00	--	0,00	0,00	0,00	27.562.500	0	0	0
				CAMPO	1,70	--	0,00	0,00	0,00	27.562.500	0	0	0
9	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	0,00	1,00	1,00	22.993.740	0	22.993.740	22.993.740
10	Ing. Asistente		hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	15.329.160	0	0	0
11	Laboratorista de Suelo y Hormigon	Darío Benítez Britos	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	0,00	1,00	1,00	8.704.080	0	8.704.080	8.704.080
12	Ayudante de Laboratorio	Corazón Chilavert	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	0,00	1,00	1,00	4.352.040	0	4.352.040	4.352.040
13	Topografo	Wilson Manuel González	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	0,00	1,00	1,00	8.704.080	0	8.704.080	8.704.080
14	Ayudante de Topografia	Oscar Barreto	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	21,00	--	0,00	1,00	1,00	4.352.040	0	4.352.040	4.352.040
15	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE	0,70	--	0,00	0,10	0,10	5.802.720	0	580.272	580.272
				CAMPO									
16	Técnico Prevencionista en Riesgos Laborales	Alejandro Andrés Tessari	hombres/mes	SEDE									
				CAMPO	1,19	--	0,00	0,17	0,17	5.802.720	0	986.462	986.462
17	Tecnico Ambiental	Alejandra Dominguez / Alejandra Dominguez	hombres/mes	SEDE	2,10	--	0,00	0,10	0,10	7.253.400	0	725.340	725.340
				CAMPO	3,57	--	0,00	0,17	0,17	7.253.400	0	1.233.078	1.233.078
										Sub Total GS. (sin IVA)	**0**	**115.000.761**	**115.000.761**
										IVA (10%)	**0**	**11.500.076**	**11.500.076**
										Total GS. (IVA incluido)	**0**	**126.500.837**	**126.500.837**

231 (Doscientos treinta y uno mil veintinueve)

Ing. Miguel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

COD. 18012022

CONSORCIO CG	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES Certificado N°: 1 Mes/Año: Mayo/2022
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732		

LLAMADO LPI 13/2021. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 130/2022 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA
FASE

CERTIFICADO DE GASTOS REEMBOLSABLES

MONTO DEL CONTRATO: GS 2.714.938.789
PORCIÓN EN GS: 100%
FECHA DEL CONTRATO: 20/04/2022
FECHA DE INICIO: 01/05/2022

2.- DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

#	Descripción	U/M	Cantidades					Precio unitario	Total anterior	Total presente	Total acumulado
			Contractual	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado				
1	Viaticos	DIA/HOMBRE	3.985,80	--	0,00	189,80	189,80	20.000	0	3.796.000	3.796.000
2	Preparación y reproducción de informes	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	800.000	0	800.000	800.000
4	Garantia desempeño profesional	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	4.692.000	0	4.692.000	4.692.000
5	Garantia anticipo financiero	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	4.066.000	0	4.066.000	4.066.000
6	RC Vehiculos	VEH/AÑ	4,00	--	0,00	1,00	1,00	800.000	0	800.000	800.000
7	Accidente personales	PER/AÑ	20,00	--	0,00	1,00	1,00	350.000	0	350.000	350.000
8	Equipamiento de oficina	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
9	Vehiculo 1	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
10	Vehiculo 2	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
11	Combustibles para mobilidad	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	GL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	3.510.000	0	3.510.000	3.510.000
16	SEGURO	GLOBAL	1,00	--	0,00	1,00	1,00	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	MES	21,00	--	0,00	1,00	1,00	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
								Sub Total GS. (sin IVA)	**0**	**54.376.364**	**54.376.364**
								IVA (10%)	**0**	**5.437.636**	**5.437.636**

230 (Doscientos treinta) 29 - Veintinueve

Ing. Miguel Angel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

Sub Total GS. (IVA incluido)	0	59.814.000	59.814.000

229 (Doscientos Veintinueve)
27- Veintisiete

Ing. Miguel Angel Rivelli
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Lic. Carlos Manuel Machuca Villate
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

228 (Doscientos Veinti ocho)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//
Tel: (021)609732

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 1
Mes/Año: Mayo/2022

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	186.314.837
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	186.314.837
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	126.500.837
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	59.814.000
	6. Certificado del mes	186.314.837

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	186.314.837
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	186.314.837
	5. Devolución de anticipo (10%)	-18.631.484
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	167.683.353
	9. Son guaranies: Ciento sesenta y siete millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y tres	

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

227 (Doscientos Veinti siete)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//
Tel: (021)609732

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 1
Mes/Año: Mayo/2022

FECHA DE CONTRATO:	20/04/2022
ORDEN DE INICIO:	01/05/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 2.714.938.789

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	271.493.879
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	0
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	18.631.484
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	18.631.484
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	252.862.395
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	126.500.837
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	126.500.837
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	59.814.000
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	59.814.000
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	0
	4. Ajustes acumulados	0
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	186.314.837
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	252.862.395
	5. Ajustes acumulados	0
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	439.177.232

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

226 (Doscientos veintiseis)
24- Veinticuatro

CONSORCIO CG	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764// Tel: (021)609732	**Certificado N°:** 1 **Mes/Año:** Mayo/2022
M.O.P.C **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas** **DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** **Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.**	**GASTOS**

#	Descripción	Mes	Monto
1	Viaticos	Mayo	3.796.000
2	Preparación y reproducción de informes	Mayo	1.000.000
3	Servicios Basicos: Luz, Agua, telefono, internet	Mayo	800.000
4	Garantia desempeño profesional	Mayo	4.692.000
5	Garantia anticipo financiero	Mayo	4.066.000
6	RC Vehiculos	Mayo	800.000
7	Accidente personales	Mayo	350.000
8	Equipamiento de oficina	Mayo	15.000.000
9	Vehiculo 1	Mayo	3.000.000
10	Vehiculo 2	Mayo	3.000.000
11	Combustibles para mobilidad	Mayo	2.000.000
12	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	Mayo	3.000.000
13	Gastos Notariales - Protocolizacion de contrato	Mayo	5.000.000
14	CAMIONETA PARA SUPERVISION	Mayo	3.500.000
15	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	Mayo	3.510.000
16	SEGURO	Mayo	2.300.000
17	VIATICO PARA LA SUPERVISION	Mayo	4.000.000
	Monto total de los servicios del presente mes		**59.814.000**

ING. MIGUEL ANGEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

225 (Doscientos Veinticinco)

CONSORCIO CG

CALLE, DR. TORIBIO PACHECO CASI ALAS PARAGUAYAS NUMERO #5764//
Tel: (021)609732

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO

Certificado N°: 1
Mes/Año: Mayo/2022

M.O.P.C
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
Llamado MOPC Nº 13/2021. SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 2DA TANDA. Contrato S.G. Ministro Nº 130/2022.

PRESENCIA DEL PERSONAL

#	Cargo	Nombre	U/M	Total
1	Director de Fiscalizacion	Ing. Pablo Maria Fraschina	MH	0,20
2	Especialista en Hidrologia e Hidraulica	Ing. Roger Montedomeq	MH	0,50
3	Especialista en Estructuras	Ing. Alfonso Escobar	MH	0,50
4	Especialista en Geologia y Geotecnia	Ing. Miguel Pando	MH	0,50
5	Especialista en Seguridad Vial	Ing. Luis Anibal Ferreira	MH	0,27
6	Especialista Social	Lic. Gloria Perez	MH	0,27
7	Residente de Fiscalizacion	Ing. Mariano Zarate	MH	1,00
8	Laboratorista de Suelo y Hormigon	Darío Benítez Britos	MH	1,00
9	Ayudante de Laboratorio	Corazón Chilavert	MH	1,00
10	Topografo	Wilson Manuel González	MH	1,00
11	Ayudante de Topografia	Oscar Barreto	MH	1,00
12	Tecnico Prevencionista de Riesgos Laborales	Alejandro Andrés Tessari	MH	0,27
13	Tecnico Ambiental	Alejandra Dominguez	MH	0,27
14	Especialista Ambiental	Ing. Teresa Ramirez de Mariño	MH	0,27

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

LIC. CARLOS MANUEL MACHUCA VILLATE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

224 (Doscientos Veinticuatro) 22 - Veintidos

CONSORCIO CG

FORMULARIO HOJA DE COSTOS DE INVERSION (FC9)

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

F.C. - 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar:

Liquidación de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción Gs.	
Unidad Jerarq.	Sub Sría de Obras Públicas	Por Mano de Obra Gs.		Por Instalación en Gral Gs.	
Reparticion	UEP/MOPC	Por Gastos Indirectos Gs.		Por Equipam. En Gral. Gs.	
				Monto deo contrato Gs.	2.714.938.789
Dependencia	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales	Costo Total Gs.		Monto Total de Contrato Gs.	2.714.938.789

Cuenta			Obra	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA	Fecha de Iniciacion	1/5/2022
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	Contrato SG MINISTRO No 130/2022.	Fecha de Terminacion	1/2/2024

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total Gs.
1	28/6/2022	Factura	7	Pedido de Pago Certificado Nº 01-mayo/2022 (Fondo Externo)	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022.	167.683.353
Total						167.683.353

Observacion: Monto Contrato Original: 2.714.938.789
Monto Contrato Modif.:

Supervisor de Obras

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

223 (Doscientos veintitres)

222 (Doscientos Veintidos)
20 - Veinte

CONSORCIO CG

DECLARACIÓN JURADA

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

221 (Doscientos Veintiuno)
19 - Diecinueve

CONSORCIO CG

DECLARACION JURADA

DECLARO QUE, DESDE EL **1 AL 31 DE MAYO DE 2022**, SE HAN UTILIZADO LOS SIGUIENTES ÍTEMS DE **GASTOS REEMBOLSABLES (PR5)** FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. CONTRATO S.G. MINISTRO N°130/2022. Conforme al siguiente detalle.

1.	Viáticos	189,80
2.	Preparación y reproducción de informes	1,00
3.	Servicios Básicos: Luz, Agua, teléfono, internet	1,00
	Seguros y garantías	
4.	Garantía desempeño profesional	1,00
5.	Garantía anticipo financiero	1,00
6.	RC Vehículos	1,00
7.	Accidentes personales	1,00
8.	Equipamiento de oficina	1,00
	Vehículos	
9.	Vehículo 1	1,00
10.	Vehículo 2	1,00
11.	Combustibles para movilidad	1,00
12.	Arriendo de Oficina, personal de apoyo	1,00
13.	Gastos Notariales - Protocolización de contrato	1,00
	SUMINISTRO PARA LA SUPERVISION	
	ALQUILER DE CAMIONETA	
14.	CAMIONETA PARA SUPERVISION	1,00
15.	COMBUSTIBLE 600 LTS MES	1,00
16.	SEGURO	1,00
17.	VIATICO PARA LA SUPERVISION	1,00

Lic. Carlos Machuca Villate
Representante Legal

220 (Doscientos Veinte)
18- Dieciocho

CONSORCIO CG

PARTICIPACIONES DE PERSONAL

Toribio Pacheco 5.764 – Oficina 2
Asunción – Paraguay
Tel.: 021 614 020

219 (Doscientos diecinueve) 17-Diecisiete

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Pablo María Fraschina, Cédula de Identidad Número 7.921.383, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Director de Fiscalización, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.10 hombre/mes en sede y 0.10 hombre/mes en campo, totalizando 0.20 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Pablo María Fraschina
Director de Fiscalización



Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

218 (Doscientos dieciocho) 16-Dieciseis 15

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Mariano Zarate, con Cedula de Identidad Número 926.565, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ing. Residente, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Mariano Zarate
Ing. Residente de Fiscalización

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
ZARATE VILLASANTI
MARIANO
FECHA DE NACIMIENTO
12-01-1965
SEXO
Masculino
LUGAR DE NACIMIENTO
CAPIATA
FECHA DE VENCIMIENTO
09-05-2024
926565


IC: 562-04301966-004 UBICACION: PN-11-18-576-565
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 09-05-2014
IDPRY926565<<<3<<<<<<<<<<<<<<<
6501129M2405090PRY<<<<<<<<<<<4
ZARATE<VILLASANTI<<MARIANO<<<<

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

217 (Doscientos diecisiete)

CONSORCIO CG

Especialistas

216 (Doscientos dieciseis) 14-Catorce

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Roger Montedomeq, con Cédula de Identidad Número 590.183, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Hidrología e Hidráulica, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.20 hombre/mes en sede y 0.30 hombre/mes en campo, totalizando 0.50 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Roger Montedomeq
Especialista en Hidrología e Hidráulica

Cédula de Identidad Civil

590183

IDPRY590183<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
5908031M2605166PRY<<<<<<<<<<<0
MONTE<DOMECQ<SERRATI<<ROGER<<R

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

215 (Doscientos quince) 13 - Trece

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Miguel Pando, con copia de Documento de Identidad adjunto, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Hidrología e Hidráulica, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.20 hombre/mes en sede y 0.30 hombre/mes en campo, totalizando 0.50 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Miguel Pando
Especialista en Geología
y Geotécnica



P<CANPANDO<<MIGUEL<ANGEL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HL590746<3CAN6805137M2610070<<<<<<<<<<<<<<<<

Lic. Carlos M. Machuca
Representante Legal

214 (Doscientos Catorce) 12 -Doce

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Alfonzo Escobar, Cédula de Identidad Número 3.335.343, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Estructuras, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.20 hombre/mes en sede y 0.30 hombre/mes en campo, totalizando 0.50 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Alfonzo Escobar
Especialista en Estructuras

CÉDULA DE IDENTIDAD

serie 43333
seccion 22222
No de La Paz
Válida hasta el 24 de Julio de 2023
GUNXUSAD4735322
FIRMA DEL INTERESADO

ES COPIA
GRACIELA B
Es
Pacheco

EL SERVICIO GENERAL DE IDENTIFICACION PERSONAL
CERTIFICA: Que la firma, fotografía e impresión pertenece
A. JORGE ALFONSO ESCOBAR REVOLLO
Nacido el 13 de Diciembre de 1985
En ESPAÑA HIJO DE PADRES
Estado Civil
Profesión/Ocupación
Domicilio

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

213 (Doscientos trece) 11- Once

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Teresa Ramírez de Mariño, Cédula de Identidad Número 530.693, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental. 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.10 hombre/mes en sede y 0.17 hombre/mes en campo, totalizando 0.27 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Teresa Ramírez de Mariño
Especialista Ambiental

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

212 (Doscientos Doce) 10 - Diez

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Lic. Gloria Pérez Ayala, Cédula de Identidad Número 945.118 ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista Social, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.10 hombre/mes en sede y 0.17 hombre/mes en campo, totalizando 0.27 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Lic. Gloria Pérez Ayala
Especialista Social



Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

211 (Doscientos once) 9-Nueve

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Ing. Luis Ferreira Ramírez, Cédula de Identidad Número 844.513, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Especialista en Seguridad Vial, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.10 hombre/mes en sede y 0.17 hombre/mes en campo, totalizando 0.27 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Ing. Luis Ferreira Ramírez
Especialista en Geología
y Geotécnica

Cédula de Identidad Civil
APELLIDOS, NOMBRES
FERREIRA RAMIREZ
LUIS ANIBAL
FECHA DE NACIMIENTO
27-02-1975
SEXO
M.Ls CASADO
LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION
FECHA DE VENCIMIENTO
24-03-2031
844513

7127136
002-04051975-192 UBICACION: PN-11-21-001-513
NACIONALIDAD: PARAGUAYA
ESTADO CIVIL: SOLTERO FECHA DE EMISION: 24-03-2021
IDPRY844513<<<3<<<<<<<<<<<<<<<
7502271M3103245PRY<<<<<<<<<<<<4
FERREIRA<RAMIREZ<<LUIS<ANIBAL<

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

210 (Doscientos diez)

8- Ocho

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío Antonio Britos Fretes, con Cedula de Identidad Número 4.120.438, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Darío Antonio Britos
Laboratorista de suelo y hormigón,

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

209 (Doscientos nueve)

7.- Siete

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Wilson Manuel González, con Cedula de Identidad Número 3.696.075, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Wilson González
Topógrafo

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

108 (Doscientos ocho)

6 - Seis

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Barreto, con Cedula de Identidad Número 4.477.649, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022 , en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de topografía, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Barreto
Ayudante de topografía

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

207 (Doscientos siete) 5-Cinco

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Darío German Delgado Maldonado, con Cedula de Identidad Número 1.861.728, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Topógrafo, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

German Delgado
Topógrafo





Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

206 - (Doscientos seis)

4 - Cuatro

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Oscar Vera Leguizamón, con Cedula de Identidad Número 518.836, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Laboratorista de suelo y hormigón, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Oscar Vera
Laboratorista de suelo y hormigón,





Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

205- (Doscientos cinco) 3-Tres

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Corazón Chilavert Sosa, con Cedula de Identidad Número 4.355.736, ha participado del 1 al 30 de junio de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Ayudante de laboratorio, manteniendo este cargo a tiempo completo, con una carga de 1.00 hombre/mes en campo, totalizando 1.00 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Corazon Chilavert Sosa
Ayudante de Laboratorio

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

204 - (Doscientos cuatro) 2 - Dos

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Alejandra Domínguez, Cédula de Identidad Número 3.892.284, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Técnica Ambiental, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.10 hombre/mes en sede y 0.17 hombre/mes en campo, totalizando 0.27 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

María Alejandra Domínguez López
Técnica Ambiental

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

203 (Doscientos tres)

1- Uno

CONSORCIO CG

CERTIFICADO INDIVIDUAL

Alejandro Andrés Tessari, Cédula de Identidad Número 3.399.700, ha participado del 1 al 31 de mayo de 2022, en la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en Varios Departamento de la Región Oriental, 2da TANDA. Contrato S.G. MINISTRO N°130/2022.

Cumpliendo con la función de Técnico prevencionista de riesgo laboral, manteniendo este cargo a tiempo parcial, con una carga de 0.10 hombre/mes en sede y 0.17 hombre/mes en campo, totalizando 0.27 hombre/mes en el presente periodo en la Obra.

Alejandro Andrés Tessari
Técnico prevencionista de riesgo laboral



Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal