Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 335/2012 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2012

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **09** días del mes de mayo del año 2.013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Andrés Rivarola Casaccia**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la empresa **PLÁSTICOS S.A.**, portadora del **RUC Nº 8004724-9**, domiciliada en Luis Alberto del Paraná Nº 235, de las Ciudad de Villa Elisa, representada para este acto por el **Sr. José Asunción Escobar Torres**, en adelante denominado **EL PROVEEDOR**, denominados en conjunto **LAS PARTES** e individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Contrato Principal **Nº 355/2012**, de fecha 31 de julio de 2012, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 01/2012**, para la **"ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE PLÁSTICO"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 390 /2013**, de fecha 09 de mayo de 2013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el **(20 %)** del Contrato Principal, equivalente a Guaraníes Cuatrocientos Cinco Millones Doscientos Quince Mil Quinientos Cuarenta **(Gs. 405.215.540)**, por lo que se deberá extender la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por el monto ampliado, quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Abrazadera 200 mm X 1" PP Rosca	10	126.995	1.269.950
5	Abrazadera 200 mm X 2" PP Rosca	10	314.930	3.149.300
6	Abrazadera 200 mm X 3/4 PP Rosca	10	126.995	1.269.950
7	Abrazadera 250 mm X 1" PP	8	270.930	2.167.440
9	Abrazadera 250 mm X 3/4 PP	10	277.970	2.779.700
25	Caño PEAD DE 1"	3.200	5.599	17.916.800
39	Selim Compacto de Vinilfort JEI 110 mm X 160 mm (6" X 4")	200	27.799	5.559.800
50	Tubo PVC de 150 mm con sus anillos de goma – JEI – en tiras de 6 metros	200	424.996	84.999.200
51	Tubo PVC de 200 mm con sus anillos de goma – JEI – en tiras de 6 metros	40	687.995	27.519.800
53	Tubo PVC – PBA DE 60 mm con anillos de goma – JEI – en tiras de 6 metros	2.000	64.493	18.986.000
56	Tubo PVC o/ colectores cloacales 4" con anillos de goma –JEI – en tiras de 6 metros	800	99.000	79.200.000
62	Unión de Correr de 110 mm 4" PVC – PBA – PN 16 Kg/m2	200	99.000	19.800.000
72	Selim Compacto de Vinilfort JEI 200 mm X 100 mm tipo medialuna	1.200	25.498	30.597.600
	Total Gs.			405.215.540

Econ. Javier
Gerente

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

Las demás Cláusulas del Contrato Principal que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL PROVEEDOR

Sr. José Asunción Escobar Torres

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

ARC/so

Econ. Javier E. Mo...
Gerente ...