000003

ORDEN DE COMPRA

05

Señor/es: **CELEXX S.A.**
Atención:

008

OCN° : 1204

martes, 22 de marzo de 2022

Por la presente autorizamos la compra de los siguientes productos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SWITCHES	CLOUDENGINE S5731-S24T4X(C13_NORTH AMERICA)_SITE1	8		
CNTRO	CONTROLADOR DE PUNTO DE ACCESO HUAWEI	1		
APS	PUNTOS DE ACCESOS HUAWEI	6		

TOTAL IVA INCLUIDO	Total en Dólares Americanos	USD.	,00

Son:

Condición de Facturación:

Condición de Pago:

Ramiro Riobóo
Gerente Administrativo
SSD S.R.L

ssd@ssd.com.py
www.ssd.com.py

Tel.: +595 21 728 8200
Dirección: Legión Civil Extranjera 935, Asunción, Paraguay.
C.P.: 1893

Hugo Díaz
Socio Gerente
SSD S.R.L.

6

Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

012

GOBIERNO
NACIONAL

(10)

Paraguay de la gente

Dirección General de Tic

ANEXO II
FORMULARIO DE PROVISION DE SERVICIO Nº 04/2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS" ID 402.547
VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO ES "HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES"

Fecha: 21/04/2022

SEÑORES	SSD S.R.L.
TEL.:	(021) 7288200
DIRECCION:	Legion Civil Extranjera N°935 C/ Las Perlas

Contrato N° 04/2022	
MONTO DEL CONTRATO	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	1.040.399.998

SOLICITUD	
SALDO TOTAL CONTRATO	216.899.998
MONTO TOTAL SOLICITADO	216.899.998
SALDO CONTRATO	0

PRODUCTOS SOLICITADOS

ORDEN NRO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	PRECIO TOTAL Gs.	OBJETO DE GASTO
1	26111501-008	Switch PoE de 24 Puertos	UNIDAD	Caja	8	19.600.000	156.800.000	543
2	43222644-001	Controladora de Puntos de Acceso	UNIDAD	Caja	1	21.200.000	21.200.000	543
3	43222640-001	Punto de Acceso Inalámbrico	UNIDAD	Caja	6	6.483.333	38.899.998	543
						TOTAL Gs.	216.899.998	

TOTAL GUARANIES DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

* ESTA ORDEN RESPONDE A TODO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA FIRMA SSD S.R.L Y EL MINISTERIO DE URBANISMO,VIVIENDA Y HABITAT

Plazo de entrega: Tiempo máximo para las entregas será de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Provisión emitida por el Administrador del Contrato.

Lic. Hugo Daniel Astigarraga
Encargado de Despacho
Director General de Tics
DGTIC
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Representante SSD S.R.L

CELEXX

Asunción, 03 de Mayo de 2022

Señores

SSD S.R.L

Presente. -

FORMULARIO DE PROVISIÓN DE SERVICIO N°04/2022- CONTRATO N° 04/22- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402.547.

Estimados Señores,

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402. 547.en el cual han sido adjudicados en los **ítems N° 03** (*Switch PoE de 24 puertos*), N°04 (*Controladora de Punto de Acceso*) e *ítem N° 05* (*Punto de Acceso inalámbrico*) por medio de la presente, CELEXX S.A empresa mayorista representante en Paraguay del Fabricante Huawei, les informa que se ha producido un retraso en la entrega de los bienes mencionados. Esta demora ha sido ocasionada por el cierre de emergencia producido por un rebrote del Covid-19 afectando a varias ciudades de China impidiendo así el transporte de los equipos a nuestro hub logístico que se sitúa en un distrito que sigue en confinamiento sanitario.

Desafortunadamente estos desafíos logísticos en la industria están afectando los pedidos de nuestros clientes escapando totalmente de nuestro control.

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Les reiteramos el compromiso de **CELEXX S.A** de efectuar los mejores esfuerzos para minimizar el aludido retraso para cuyo efecto hemos dispuesto un monitoreo permanente de la atención de su orden de compra, y nos comprometemos, además, a brindarles información actualizada periódica con respectoa la fecha de entrega.

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.

Muy Atentamente,

Marcelo KULMAN
CELEXX S.A

CELEXX S.A.

Hugo Díaz
Socio Gerente
SSD S.R.L.

014

(19)

000003

CELEXX

Asunción, 03 de Mayo de 2022

Señores

SSD S.R.L

Presente. -

FORMULARIO DE PROVISIÓN DE SERVICIO N°04/2022- CONTRATO N° 04/22- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402.547.

Estimados Señores,

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402. 547.en el cual han sido adjudicados en los **Items N° 03** (*Switch PoE de 24 puertos*), N°04 (*Controladora de Punto de Acceso*) e *Item N° 05* (*Punto de Acceso inalámbrico*) por medio de la presente, CELEXX S.A empresa mayorista representante en Paraguay del Fabricante Huawei, les informa que se ha producido un retraso en la entrega de los bienes mencionados. Esta demora ha sido ocasionada por el cierre de emergencia producido por un rebrote del Covid-19 afectando a varias ciudades de China impidiendo así el transporte de los equipos a nuestro hub logístico que se sitúa en un distrito que sigue en confinamiento sanitario.

Desafortunadamente estos desafíos logísticos en la industria están afectando los pedidos de nuestros clientes escapando totalmente de nuestro control.

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Les reiteramos el compromiso de **CELEXX S.A** de efectuar los mejores esfuerzos para minimizar el aludido retraso para cuyo efecto hemos dispuesto un monitoreo permanente de la atención de su orden de compra, y nos comprometemos, además, a brindarles información actualizada periódica con respectoa la fecha de entrega.

Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes.

Muy Atentamente,

Marcelo KULMAN
CELEXX S.A

CELEXX S.A.

Hugo Díaz
Socio Gerente
SSD S.R.L.

Asunción, 05 de Mayo de 2022.

Señores
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)
Independencia Nacional N°909 - Asunción

Referencia: FORMULARIO DE PROVISIÓN DE SERVICIO N°04/2022- CONTRATO N° 04/22- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402.547

Presente

Nos dirigimos a ustedes en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402.547 "con el propósito de informar que se ha producido un retraso en la entrega de los bienes solicitados en el Formulario de provisión N°04/2022(ítems N° 03-Switch PoE de 24 puertos, N°04-Controladora de Punto de Acceso e ítem N° 05: Punto de Acceso inalámbrico), debido a inconvenientes logísticos. Dicho inconveniente se debe a la situación de cierre de emergencia a la que están sometidas varias ciudades de China a raíz del rebrote del Covid-19 impidiendo así el transporte de los equipos.
Se provee Link de la BBC NEWS en el cual describe el atraso que se tiene en los puertos de Shanghai por el confinamiento sanitario https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61182986 .
Con el propósito de demostrar que nuestra firma realizó el pedido de equipos en tiempo y forma se adjunta Orden de Compra SSD N° emitida a nuestro mayorista local CELEXX S.A:

- Orden de Compra **SSD N°1204** en donde se puede evidenciar que el pedido se realizó al mayorista CELEXX S.A en tiempo y forma, inclusive previa recepción del Formulario de provisión N°04 /2022.

Adicionalmente remitimos nota de nuestro mayorista CELEXX S.A el cual nos indica que los motivos del retraso se deben a inconvenientes logísticos.

- Carta del distribuidor local ***CELEXX S.A*** explicando el motivo del retraso en la entrega de los bienes adjudicados.

En este marco se puede evidenciar que la demora no se debe a un descuido y/o falta de previsión para dar cumplimiento a nuestra obligación contractual, es una situación de fuerza mayor que lamentablemente escapa de nuestra voluntad.
Reiteramos el compromiso de SSD S.R.L de efectuar los mejores esfuerzos para minimizar los tiempos de retrasos.

Atentamente,

SSD. S.R.L.
ACUSE DE RECIBO
FIRMA:
ACLARACIÓN: LUIS GIMENEZ
FECHA: 06 : 05 : 2022
HORA: 10:30
ENTREGADO POR:

Hugo Díaz
Socio Gerente
SSD S.R.L.

Hugo Díaz
SSD S.R.L

Luis Giménez
Técnico UOC - MUVH

Asunción, 19 de Mayo de 2022.

Señores
MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH)
Independencia Nacional N°909 - Asunción

Referencia: FORMULARIO DE PROVISIÓN DE SERVICIO N°04/2022- CONTRATO N° 04/22- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402.547

Presente

Nos dirigimos a ustedes en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" – ID N°402.547 "con el propósito de informar que se ha producido un retraso en la entrega de los bienes solicitados en el Formulario de provisión N°04/2022(ítems N° 03-Switch PoE de 24 puertos, N°04-Controladora de Punto de Acceso e ítem N° 05-Punto de Acceso inalámbrico), debido a inconvenientes logísticos. Dicho inconveniente se debe a la situación de cierre de emergencia a la que están sometidas varias ciudades de China a raíz del rebrote del Covid-19 impidiendo así el transporte de los equipos.
Se provee Link de la BBC NEWS en el cual describe el atraso que se tiene en los puertos de Shanghai por el confinamiento sanitario https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61182986 .
Con el propósito de demostrar que nuestra firma realizó el pedido de equipos en tiempo y forma se adjunta Orden de Compra SSD N°1204 emitida a nuestro mayorista local CELEXX S.A:

- Orden de Compra **SSD N°1204** en donde se puede evidenciar que el pedido se realizó al mayorista CELEXX S.A en tiempo y forma, inclusive previa recepción del Formulario de provisión N°04 /2022.

Adicionalmente remitimos nota de nuestro mayorista CELEXX S.A el cual nos indica que los motivos del retraso se deben a inconvenientes logísticos.

- Carta del distribuidor local ***CELEXX S.A*** explicando el motivo del retraso en la entrega de los bienes adjudicados.

En este marco se puede evidenciar que la demora no se debe a un descuido y/o falta de previsión para dar cumplimiento a nuestra obligación contractual, es una situación de fuerza mayor que lamentablemente escapa de nuestra voluntad.

En base a ello solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha en el plazo de entrega establecido en el formulario de provisión de servicio N°04/2022.

Hugo Díaz
Socio Gerente
SSD S.R.L.

ssd@ssd.com.py
www.ssd.com.py
Tel.: +595 21 728 8200
Dir.: Legión Civil Extranjera 935 c/ Las Perlas
C.P.: 1893, Asunción - Py

Reiteramos el compromiso de SSD S.R.L de efectuar los mejores esfuerzos para minimizar los tiempos de retrasos.

Atentamente,

Hugo Díaz
Socio Gerente

Hugo Díaz
SSD S.R.L