**ASESORÍA JURÍDICA**

Asunción, 21 de diciembre de 2022.

**DICTAMEN A.J. H.T. Nº 693/22**

**SEÑOR**
**DR. AGUSTIN SALDIVAR ORREGO, DIRECTOR GENERAL**
**Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**
**PRESENTE:**

Me dirijo a Usted, con relación a la **NOTA UOC 05 Nº478/2022,** recepcionado ante esta **Asesoría Jurídica,** en fecha 20 de diciembre de 2022; en la cual se solicita **la aprobación del Convenio Modificatorio instrumentado a través de la ADENDA Nº01 al Contrato Nº07/2021**, suscrito con la Empresa **ALBATROS S.A.C.I,** en el marco de la **LCO N°05/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ – PLURIANUAL - ID N°395.265.**

Que, la **Unidad Operativa de Contrataciones UOC Nº05 - Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**, informa la necesidad existente en disponer del servicio de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ**, para el correcto funcionamiento de dicho equipo médico en beneficio de los usuario que acuden a este Centro Asistencial; teniendo en cuenta que a la fecha la **ejecución del contrato de referencia es del 30%,** por lo que se hace necesario una modificación del mismo, "**Ampliando la vigencia del Contrato N°07/2021 hasta el 31 de diciembre del 2023**, modificando el **PUNTO N°7 "VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato entrara en vigor desde su firma hasta el 31 de diciembre del 2022;** en consecuencia el proveedor deberá **Extender la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta el 31 de enero del 2024**"; y a los efectos legales que conlleva esta situación.

Que, lo solicitado es viable, en virtud a la **Resolución DNCP Nº4400/2022. "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONTRATO ABIERTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N°2051/2003 Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN DNCP N°4576/2020", Art. N°9. Modificaciones Contractuales, inc. c)** *La contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados. Se deberá contar con la autorización del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o contratista no acepte la prórroga, el mismo no tendrá derecho a reclamar la ejecución de las cantidades o montos mínimos previstos.*

Por tanto, esta **ASESORÍA JURÍDICA,** basado en todo lo anteriormente expuesto, **sugiere** al **Sr. Director General Del Hospital De Trauma "Manuel Giagni", aprobar el Convenio Modificatorio** instrumentado a través de la **Adenda Nº01** al **Contrato Nº07/2021,** suscrito con la Empresa **ALBATROS S.A.C.I** en el marco de la **LCO N°05/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA KARL STORZ – PLURIANUAL - ID N°395.265.**

**ABG. OSCAR ARZA MALDONADO**
**ASESOR JURIDICO – H.T.**