OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 29793/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO GENERAL AQUINO

NOMBRE Y APELLIDO:
CELSA ARGUELLO

TELEFONO:
0986 111826

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REMITE BORRADOR DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3 AL CONTRATO SG MINISTRO Nº 105/2014 - SUSTITUCION FONDO DE REPARO - LLAMADO MOPC Nº 22/2014

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 19/06/2019 15:05:46

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

NSORCIO GENERAL. AQUINO
a. Defensores del Chaco N° 767 c/ Incas
95-21) 520.653/4.- E-mail: civsa.cia@gmail.com
C.I.V.S.A.

Asunción, 12 de junio de 2019

/ Comunicaciones

ef.: LLAMADO MOPC N° 22/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE A RUTA N°3 GRAL. AQUINO. TRAMO BELLA VISTA NORTE – EMPALME RUTA N°5. ***Contrato N°:*** *S.G. N° 105/2014.*

d, con referencia a la nota MEU 23320/19, a fin de de Convenio Modificatorio el cual incluye la ondiciones Especiales de Contrato de referencia, a la consideración de la sustitución de los fondos de reparo establecidos en los documentos de contrato.

De acuerdo a las disposiciones particulares de contrato y en relación a lo establecido en las condiciones generales de contrato Numeral 6 Garantía de Cumplimiento y Retención de Garantía y Seguros. Punto 6.2 Fondos de Reparo, solicitamos ajustar a la Cláusula CGC 6.2.2 de las condiciones especiales del contrato de acuerdo al siguiente texto. Una vez realizada la recepción provisoria parcial, el fondo de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción del contratante por una compañía de seguro matriculada a operar y emitir pólizas de un todo de acuerdo a los términos estipulados en la Ley 2051/2013.

A la espera de una respuesta favorable a la solicitud, aprovecho la oportunidad en saludarlo muy atentamente.

Ing. Isacio Vallejos
REPRESENTANTE LEGAL

0085

120

CONSORCIO GENERAL AQUINO

00 0 003
TRES

RESUMEN FACTURACIONES

ANTICIPO

Fecha	FACT	Concepto	GRAVADAS	IVA	TOTAL	RET IVA	Retenc. Renta
08-07-14	001-001-0000002	Anticipo Financiero	19.829.001.963	1.982.900.196	21.811.902.159	594.870.059	396.580.039
CERTIFICACIONES			CERTIFICACIONES				
Fecha	**FACT**	**Concepto**	**Monto Cert I/I**	**(-) Dev Ant 10%**	**(-) Retenc 5%**	**Total Deduc**	**Neto I/I A FACT**
3/10/2014	001-001-000006	Certificado 01 Set	3.430.659.863	343.065.986	171.532.993	514.598.979	3.087.593.877
28/10/2014	001-001-000008	Certificado 02 Oct	3.843.508.983	384.350.898	192.175.449	576.526.347	3.459.158.085
26/11/2014	001-001-0000010	Cerfificado 03 Nov	1.045.698.505	104.569.851	52.284.925	156.854.776	941.128.655
26/2/2015	001-001-0000019	Cerfificado 04 Dic	1.868.083.350	186.808.335	93.404.168	280.212.503	1.681.275.015
27/1/2015	001-001-0000016	Certificado 05 Ene	3.316.307.873	331.630.787	165.815.394	497.446.181	2.984.677.086
10/3/2015	001-001-0000023	Canc. Cert. 05 Ene15	1.396.806.179	-	-		1.396.806.179
30/1/2015	001-001-000022	Certificado 06 Feb	1.641.013.603	164.101.360	82.050.680	246.152.040	2.214.540.321
10/4/2015	001-001-0000025	Certificado 07 Marzo	5.013.600.989	501.360.099	250.680.049	752.040.148	5.506.357.112
8/5/2015	001-001-0000031	Certificado 08 Abril	5.330.728.942	533.072.894	266.536.447	799.609.341	5.554.850.709
9/6/2015	001-001-0000033	Certificado 09 Mayo	2.515.543.616	251.554.362	125.777.181	377.331.542	3.123.612.570
8/7/2015	001-001-0000054	Certificado 10 Junio	3.134.756.066	313.475.607	156.737.803	470.213.410	3.757.365.481
10/8/2015	001-001-0000055	Certificado 11 Julio	4.543.306.406	454.330.641	227.165.320	681.495.961	5.096.101.776
9/9/2015	001-001-0000056	Certificado 12 Agosto	6.329.603.554	632.960.355	316.480.178	949.440.533	6.713.765.015
8/10/2015	001-001-0000057	Certificado 13 Set	5.233.489.873	523.348.987	261.674.494	785.023.481	5.683.851.702
[illegible]2015	001-001-0000059	Certificado 14 Octub	6.543.073.719	654.307.372	344.384.549	998.691.921	7.228.681.302
10/12/2015	001-001-0000060	Certificado 15 Nov	4.025.049.517	402.504.952	208.298.899	610.803.851	4.842.926.893
17/12/2015	001-001-0000063	Certificado 16 DIC	2.533.638.179	253.363.818	126.681.909	380.045.727	3.750.544.503
9/2/2016	001-001-0000070	Certificado 17 Ene	3.978.973.106	397.897.311	235.538.709	633.436.020	5.424.818.166
9/3/2016	001-001-0000069	Certificado 18 Feb	3.685.048.355	368.504.836	184.252.418	552.757.253	4.235.275.423
5/4/2016	001-001-0000074	Certificado 19 Mar	5.955.595.692	595.559.569	298.368.058	893.927.628	6.373.841.378
9/5/2016	001-001-0000075	Certificado 20 Abril	9.518.856.992	951.885.699	483.464.952	1.435.350.651	9.501.158.092
9/6/2016	001-001-0000076	Certificado 21 May	4.146.893.228	414.689.323	217.906.472	632.595.795	4.771.105.716
8/7/2016	001-001-0000079	Certificado 22 Jun	4.953.762.112	495.376.211	247.688.106	743.064.317	5.075.087.360
8/8/2016	001-001-0000101	Certificado 23 Jul	9.085.632.186	908.563.219	454.281.609	1.362.844.828	8.750.225.659
4/10/2016	001-001-0000103	Complemento Cert 23					4.250.225.659
8/9/2016	001-001-0000102	Certificado 24 Ago	8.712.048.326	871.204.833	523.252.641	1.394.457.474	9.922.107.495
8/10/2016	001-001-0000105	Certificado 25 Set	9.773.384.235	977.338.424	488.669.212	1.466.007.635	8.154.487.565
4/11/2016	001-001-0000126	Certificado Nº 26 Oct	7.847.074.162	784.707.416	392.353.708	1.177.061.124	6.770.276.196
12/12/2016	001-001-0000127	Certificado 27 Nov	7.321.025.967	732.102.597	432.158.741	1.164.261.338	7.545.910.199
15/12/2016	001-001-0000128	Certificado 28 Dic	5.113.651.498	511.365.150	255.682.575	767.047.725	4.237.124.320
9/2/2017	001-001-0000129	Certificado 29 Ene 17	7.160.975.230	759.695.526	456.803.869	1.216.499.395	7.940.401.829
8/3/2017	001-001-0000131	Certificado 30 Feb17	8.143.973.571	814.397.357	446.147.642	1.260.544.999	7.672.575.445
10/4/2017	001-001-0000132	Certificado 31 Mar17	10.226.162.611	1.022.616.261	558.748.656	1.581.364.917	9.667.536.831
8/5/2017	001-001-0000133	Certificado 32 Abr 17	8.699.186.455	869.918.646	432.592.784	1.302.511.430	7.270.255.016
9/6/2017	001-001-0000136	Certificado 33 May 17	6.795.817.876	679.581.788	357.936.184	1.037.517.972	5.225.839.359
10/7/2017	001-001-0000138	Certificado 34 Jun 17	8.081.367.887	808.136.789	413.661.143	1.221.797.931	6.130.664.933
[illegible]/8/2017	001-001-0000139	Certificado 35 Jul 17	6.830.720.491	683.072.049	341.536.025	1.024.608.074	5.146.262.386
[illegible]/9/2017	001-001-0000140	Certificado 36 Ago 17	9.599.949.906	959.994.991	479.997.495	1.439.992.486	7.639.789.859
19/10/2017	001-001-0000142	Certificado 37 Set 17	9.581.458.899	958.145.890	479.072.945	1.437.218.835	7.623.277.135
12/3/2018	001-001-0000166	Certificado 38 Oct 17	8.285.681.355	107.251.481	414.284.068	521.535.549	7.251.654.000
5/12/2017	001-001-0000151	Certificado 39 Nov 17	4.759.588.912	-	237.979.446	237.979.446	3.832.613.038
12/3/2018	001-001-0000169	Certificado N° 40 Dic17	9.818.265.027	1.010.132.323	490.913.251	1.010.132.323	8.808.132.704
12/3/2018	001-001-0000168	Cert.Basico N° 41 En18	3.995.650.361	986.582.896	199.782.518	1.186.365.414	3.009.067.465
12/3/2018	001-001-0000170	Cert Basico N° 42 Feb18	4.005.907.820	998.792.896	200.295.391	1.199.088.287	3.007.114.924
11/4/2018	001-001-0000171	Cert.Basico N° 43 Mar18	4.012.196.252	993.908.896	200.609.813	1.194.518.709	3.018.287.356
20/12/2018	001-001-0000201	Cert.Basico N° 43 Mar18					675.273.839
21/12/2018	001-001-0000203	Cert.Basico N 44 Ab18	4.008.066.909		200.403.345	200.403.345	3.002.164.130
21/12/2018	001-001-0000202	Cert Basico N° 45 May18	7.761.109.168		388.055.458	388.055.458	7.260.700.389
31/1/2019	001-001-0000207	SALDO Cert Basico N° 45				-	2.816.011.575
TOTALES			**263.602.893.806**	**25.696.228.677**	**13.554.117.672**	**38.759.433.098**	**256.216.690.147**

0084

121

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Inca - Tel.: (021) 520 653
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13143527
Inicio Vigencia 19 / 12 / 2018
Fin Vigencia 31 / 12 / 2019
RUC: 80084426 - 2
FACTURA
001-001 0000208x

Cuatro

Fecha de Emisión: 19 de Febrero de 2019 **Condición de Venta: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

RUC ó C.I.N°: [illegible] **Nota de Remisión N°.:**

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección **Teléfono:**

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
	Licitación Pública N° 51/Noviembre 18/PN				
	N° 22/19 Obra de Mejoramiento de la ruta				
	[illegible] Eduardo Aquino Tramo Bella Vista				
	norte - Empalme Ruta N° 05				
	Anticipo de obra Gs. 3.830.598.497				
	Anticipo por Materiales Gs. - 1.173.189.468				
	Saldo Contratado Gs. 2.657.409.007				2.657.409.007
	Iva incluido en concepto s/ Gs. 191.529.924				
Sub Totales					

CONTABILIZADO
Vº Bº ...

Total a Pagar Dos millones seiscientos cincuenta y siete millones cuatrocientos nueve mil siete 2.657.409.007

Liquidación del I.V.A.: (5 %) **(10 %)** 241.582.637 **TOTAL IVA:** 241.582.637

GRAFI PLUS de Ruth P. Ayala Aquino - Lomas Valentinas Nº 1467 - Tel.: (021) 224 592 - RUC: 3254684 - 0 - Habil. Nº 2158 **Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario Triplicado: Contabilidad**
01 Tal. 50 x 3 - 0201 al 0250 - 12 / 2018

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL Y DOY FE
MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 5470/2019 certif -> S1
Nem -> 8300
₵ 2.657.409.007
CTA 509 -> S1
₵ 191.529.924

0000083

122

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Inca - Tel.: (021) 520 653
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO N° 13143527
Inicio Vigencia 19 / 12 / 2018
Fin Vigencia 31 / 12 / 2019
RUC: 80084426 - 2
FACTURA
001-001 0000207 x

Fecha de Emisión: 2019 Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

RUC ó C.I.N°: Nota de Remisión N°.:

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Dirección Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
					2.816.011.575
Sub Totales					
Total a Pagar					2.816.011.575

Liquidación del I.V.A.: (5 %) (10 %) 256.001.052 TOTAL IVA: 256.001.052

CONTABILIZADO
Vº Bº

GRAFI PLUS de Ruth P. Ayala Aquino - Lomas Valentinas N° 1467 - Tel.: (021) 224 592 - RUC: 3254684 - 0 - Habil. N° 2158 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
01 Tal. 50 x 3 - 0201 al 0250 - 12 / 2018 Triplicado: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 6587/2019
Neu → 5337
$ 2.816.011.575
CTA SOG → NO

Cert. J. 45

000082

..00 173

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Inca - Tel.: (021) 520 653
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13143527
Inicio Vigencia 19 / 12 / 2018
Fin Vigencia 31 / 12 / 2019

RUC: 80084426 - 2

FACTURA

001-001 0000203

Fecha de Emisión:

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

RUC ó C.I.N°:

Nota de Remisión N°.:

Nombre o Razón Social

Dirección

Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
					3.002.164.130
Sub Totales					
Total a Pagar					

CONTABILIZADO
Vº Bº 153

Liquidación del I.V.A.: (5 %) (10 %) 272.924.012 TOTAL IVA: 272.924.012

GRAFI PLUS de Ruth P. Ayala Aquino - Lomas Valentinas N° 1467 - Tel.: (021) 224 592 - RUC: 3254684 - 0 - Habil. N° 2158 Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
01 Tal. 50 x 3 - 0201 al 0250 - 12 / 2018 Triplicado: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL HOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 52783/2018
Nem → 20476
G. 3.002.164.130
CTA 509 → 2
₲ 200 403.345.-

Certif N° 44

000081

000124

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Inca - Tel.: (021) 520 653
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13143527
Inicio Vigencia 19 / 12 / 2018
Fin Vigencia 31 / 12 / 2019

RUC: 80084426 - 2

FACTURA

001-001 0000202

Fecha de Emisión: [illegible]

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

RUC ó C.I.Nº: [illegible]

Nota de Remisión Nº.:

Nombre o Razón Social [illegible]

Dirección

Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
	[illegible]				
-	[illegible]				
+	[illegible] + 5260.629.444.-				
	[illegible] 7 260.700.389.-				
-	[illegible] 5% 388.055.459.				7 [illegible]
Sub Totales					
Total a Pagar	[illegible]				
[illegible]					7 260 700 389

Liquidación del I.V.A.: (5 %) (10 %) 660.063.672. TOTAL IVA: [illegible]

GRAFI PLUS de Ruth P. Ayala Aquino - Lomas Valentinas Nº 1467 - Tel.: (021) 224 592 - RUC: 3254684 - 0 - Habil. Nº 2158
01 Tal. 50 x 3 - 0201 al 0250 - 12 / 2018

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA [illegible] ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 52788/2018
$ 4.444.688.814
neu → 26300
CTA 509 → 5
$ 388.055.459

certif → 45

000080

000125

00 U 008 - OCHO

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas
Tel.: (021) 520 653 // Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C. 80084426-2
Fecha Inicio de Vigencia 29/06/2018
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2019
Timbrado Nº 12832250
NOTA DE CREDITO
001-001-Nº 0000180

Fecha de Emisión: 21 - diciembre - 2018
Comprobante de Venta: 001 - 0000202 Nº:
Nombre o Razón Social: M. O. P. C.
R.U.C.: 80004239-5
Nota de Remisión Nº:
Dirección:
Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Diferencia por ajuste presupuestario.-				2.816.011.575

CONTABILIZADO V° B°

Sub-Totales: Dos mil ochocientos dieciseis millones once mil quinientos setenta y cinco
Total a Acreditar: 2.816.011.575

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 256.001.052 TOTAL 256.001.052

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. de la Mora - Tel.: 527.964 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x2 Q. 176/200 Junio/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 6587/2019
Nen → 5337
FA Ó 207
Cuenta → 45
CTA SOG → No

0079

-CC 125

06 11 000 - NUEVE

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas
Tel.: (021) 520 653 // Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C. 80084426-2
Fecha Inicio de Vigencia 29/06/2018
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2019
Timbrado Nº 12832250
NOTA DE CREDITO

001-001-Nº 0000178

de Emisión 21 de diciembre de 2018	Comprobante de Venta: 001-000177 Nº:
bre o Razón Social: M. O. P. C	
.: 80004239-5	Nota de Remisión Nº:
ción:	Teléfono:

t.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	5%	10%
	Anulación factura crédito Nº 177				7.260.700,359
	MU -				

CONTABILIZADO Nº 160

o-Totales:

Total a Acreditar: 7.260.700,359

Son: Siete mil doscientos sesenta millones setecientos mil ochocientos cincuenta y nueve

quidación del IVA: (5%) (10%) 660.063.672 TOTAL 660.063.672

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. tributario

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. de la Mora - Tel.: 527.964 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x2 Q. 176/200 Junio/2018

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL TOYTE

MARIA JULIA CARDOLA CAGLIA
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pirinebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

000078

-000 127

06 11 2018

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas
Tel.: (021) 520 653 // Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C. 80084426-2
Fecha Inicio de Vigencia 29/06/2018
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2019
Timbrado Nº 12832250
NOTA DE CREDITO
001-001-Nº 0000179

Fecha de Emisión: 21 de diciembre de 2018 — Comprobante de Venta: 001-0000176 Nº:
Nombre o Razón Social: M O P C
R.U.C.: 80004239-5 — Nota de Remisión Nº:
Dirección: — Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	5%	10%
	Anulación factura nº 170.				3.002.164.130

CONTABILIZADO Nº 58 161

Sub-Totales: Total Guaraníes: Tres mil dos millones ciento sesenta y cuatro millones ciento treinta — Total a Acreditar: 3.002.164.130.

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 272.924.012 TOTAL 272.924.012.

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. de la Mora - Tel.: 527.964 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x2 Q. 176/200 Junio/2018

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

000077

128

06 U 011
(CNCE)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas
Tel.: (021) 520 653 // Fernando de la Mora - Paraguay

R.U.C. 80084426-2
Fecha Inicio de Vigencia 29/06/2018
Fecha Fin de Vigencia 30/06/2019
Timbrado Nº 12832250
NOTA DE CREDITO
001-001-Nº 0000177

Fecha de Emisión: 10 de diciembre de 2018 | Comprobante de Venta: 001 0000 174 Nº:
Nombre o Razón Social: M O.P.C
R.U.C.: 80004239.5 | Nota de Remisión Nº:
Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	5%	10%
	Anulación factura crédito nº 174 -				675.273.839
Sub-Totales:					

Sesenta y seis millones seiscientos setenta y tres mil ochocientos treinta y nueve
Total a Acreditar: 675.273.839

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 61.388.531 TOTAL 61.388.531

CONTABILIZADO Nº 159

KUATIA S.A.C.I - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. de la Mora - Tel.: 527.964 / (0984) 486 568 1 Tal. 25x2 Q. 176/200 Junio/2018

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

ANULADA

000076

.000 129

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

(Doce)

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000171

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Abril de 2018

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico Nº 43 Mayo 2018 LPN Nº				
	22114 Obra de Mejoramiento de la Ruta Nº				
	03 Eval. Eliziardo Aquino Tramo Bella Vista				
	Norte - Empalme Ruta Nº 05				
	Monto Trabajos del mes Gs 4.012.196.252				
	15% Acopio Tres Lustrios Gs - 993.908.896				
	Monto del Certificado Gs. 3.018.287.356				
	Retención de Garantía 5% Gs 200.609.813				3.018.287.356
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Tres mil diez y ocho millones doscientos ochenta y siete mil trescientos cincuenta y seis				3.018.287.356
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 274.389.760		TOTAL IVA:		274.389.760

TOMADO RAZÓN
Vº Bº

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 14007/2018
neu → 15582
₲ 185.052.982
CTA 509 → No
Certif. 43

O= 14009/2018
neu → 18055
₲ 2.157.960.075
CTA 509 → Si
₲ 200.609.813
Certif. 43

130

00 (1) 013 (Mtre) NC. Anulc

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha Inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000174

FECHA DE EMISIÓN: 03 de mayo de 2018

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: M. O. P. C.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anticipo certificado Nº 43, mayo 2018 (PH Nº 22/14 Mejoramiento de Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino, Cuamo Ruta Ruta Hasta Empalme Ruta Nº 5				675.273.894
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Seiscientos setenta y cinco millones doscientos setenta y tres mil ochocientos setenta y nueve				675.273.894
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 61.388.531		TOTAL IVA: 61.388.531		

IVA DECLARADO 122

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

ANULADA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CÁCILIA
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

000074

131

00 0 014 (catorce)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Inca - Tel.: (021) 520 653

Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13143527
Inicio Vigencia 19 / 12 / 2018
Fin Vigencia 31 / 12 / 2019

RUC: 80084426 - 2

FACTURA

001-001 0000201

Fecha de Emisión: 26 diciembre de 2019

RUC ó C.I.Nº: 2660439-5

Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Nombre o Razón Social: Servicio Nac. de Aeropuertos y Comunicaciones

Nota de Remisión Nº.:

Dirección

Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	5 %	10 %
	Ejecución de Certificado Nº 43				
	Por mejoramiento Ruta				
	Aeropuerto Silvio Pettirossi				
	Tramo: Ruta Nº 5.				
					675.273.839

CONTABILIZADO Nº 256

Sub Totales			
Total a Pagar			

Seiscientos setenta y cinco millones doscientos setenta y tres mil ochocientos treinta y nueve ——— 675.273.839

Liquidación del I.V.A.: (5 %) (10 %) 61.388.531 TOTAL IVA: 61.388.531

GRAFI PLUS de Ruth P. Ayala Aquino - Lomas Valentinas Nº 1467 - Tel.: (021) 224 592 - RUC: 3254684 - 0 - Habil. Nº 2158
01 Tal. 50 x 3 - 0201 al 0250 - 12 / 2018

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Rtra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 52925/2018
Neu → 18795
$ 675.273.839
CMA SOG → NO
Certif → Nº 43 (SALDO)

000073

132

06 11 A15 (QUINCE) NC Anul 16

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000177

FECHA DE EMISIÓN: 18 de Junio de 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C.: 80004239-1

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 45 Mes 18 LPN 22/14 Obra:				
	Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Elizario de				
	Aquino Tacuara Belén Tacuatí Norte - Coronel Oviedo				
	km 05				
	Certificado del mes Gs. 2.500.628.324				
(-)	Acopio Iva Incluido Gs. 500.408.779				
(+)	Ajustes Iva Incluido Gs. 5.260.479.444				
	Total Certificado del mes Gs. 7.260.700.389				7.260.700.389
	Retención Contractual Gs. 388.055.459				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil doscientos sesenta millones setecientos mil trescientos ochenta y nueve				7.260.700.389
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 660.063.672		TOTAL IVA: 660.063.672		

CONTABILIZADO Vº Bº 135

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTÉNTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ELIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

ANULADA

000072

000 133

00 U 016 Bi Ecuatorial ANULA

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000176

ECHA DE EMISIÓN: 16 de mayo de 2018

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 44 Abril 18 Licitación Pública Nacional Nº 22/2014 Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral. Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Monto del Trabajo del Mes Gs. 4.009.066.909				
	- 1 Acopio Gs. - 1.005.902.779				
	Monto Certificado del Mes Gs. 3.002.164.130				
	Retención de Garantía 5% Gs. 200.403.345				3.002.164.130
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Tres mil dos millones ciento sesenta y cuatro mil ciento treinta					3.002.164.130
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 272.924.012		TOTAL IVA: 272.924.012		

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ELENA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 229 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 190312
Asunción - Paraguay

ANULADO

000071

-00 134

06 (Diecisiete)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000163

Fecha de Emisión: 06-04-18.

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: 001-001-0000121

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ajuste por disponibilidad presupuestaria.-				675.273.839-
	SUB-TOTALES				

CONTABILIZADO Vº Bº: 180

TOTAL A ACREDITAR: Seiscientos setenta y cinco millones doscientos setenta y tres mil ochocientos treinta y nueve + — 675.273.839+.

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 61.388.531+. TOTAL I.V.A.: 61.388.531.-

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA VAROLA CAGLIA
ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Nra. Sra. de la Asunción
Tel.: 420312
Asunción - Paraguay

000070

135

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000170 (DIECIOCHO)

06-4-018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FECHA DE EMISIÓN: 12 de marzo de 2018

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 42 Febrero 2018				
	Licitación Pública Nacional Nº 22/14 Obras				
	de Mejoramiento de Ruta Nº03 Gral Aquino				
	Tacuara Bella Vista Norte Empalme Ruta Nº01				
	Contraprestación Devengada	Gs. 4.005.207.800			
	I.V.A. Acopio	Gs. -998.792.876			
	Total Contraprest. del mes	Gs. 3.007.114.924			3.007.114.924
	Retenciones Ejercicio	Gs. 200.295.391			
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Tres mil siete millones ciento catorce mil novecientos veinticuatro.					3.007.114.924

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 273.374.084 TOTAL IVA: 273.374.084

I.V.A. DECLARADO 65

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 8810/2018
Rcu → 10679
₲ 3.007.114.924
Certif → 42
CTA 509 → 80
₲ 200.295.391

000069

136

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2
FACTURA (ORIGINAL)
001-001 0000169

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA DE EMISIÓN: 12 de marzo de 2018

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 800423-4-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Parcial Nº 40 Diciembre/17.				
	LPN 22/14. Mejoramiento Ruta Nº 3 Gral.				
	Elizardo Aquino Tramo Villa Ygatimi - Villa Ygatimi.				
	Monto Certificado 9.818.265.627.				
(-)	Acopio del mes - 1.010.132.323.				
	TOTAL CERTIFICADO 8.808.132.704				8.808.132.704
	Menos Retención Laboral 5% Gs. 440.913.251.				
	SUB TOTALES				8.808.132.704
	TOTAL A PAGAR: ocho mil ochocientos ocho millones ciento treinta y dos mil setecientos cuatro y				
	LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 800.739.337.		TOTAL IVA: 800.739.337		

I.V.A. DECLARADO 64

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Mtra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 8815/2018
Nen → 673
₲ 8.808.132.704
Certif → 40
CTA 509 → 5
₲ 440.913.251

000068

137

(VENTE)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000168

FECHA DE EMISIÓN: 12 de marzo de 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 800 4239-5.

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado básico Nº 41. Enero 2018. LPN				
	Nº 22117. Mejoramiento Ruta nº 3 Gral.				
	Elizardo Aquino Tramo Villa Vista				
	Monto del beneficio 3995.650.361				
(-)	Acumulado del mes 986.582.896				
	Total beneficio 3.009.067.465				3.009.067.465
	Retención 5% 199.782.518				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Tres mil nueve millones sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco ₲ 3.009.067.465 ₲

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 273.551.588 TOTAL IVA: 273.551.588 ₲

I.V.A. DECLARADO 03

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 8802/2018
Neu → 8817
₲ 3.009.067.465
Certif → Nº 41
CTA 509 → Si
₲ 199.782.518

000067

138