essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01/2016 DEL CONTRATO PP Nº 01/2014 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre de 2016, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. **(ESSAP S.A.)**, portadora del RUC Nº 80024191-6, representada por el **Arq. Osmar Ludovico Sarubbi, Presidente del Directorio**, con domicilio en José Berges Nº 516 c/ San José, con TEL Nº 225-001/3, denominada en adelante **EL CONTRATANTE** por un parte y, por la otra, el **Consorcio PEYCO S.A. - ELEPAR S.A. – ELECTROCONSULT S.A.**, portador del RUC Nº 80090423-0, con domicilio en la calle Lugano Nº 1398 c/ Coronel Moreno de la Ciudad de Asunción - Paraguay, representada para este acto por el Ing. Armando Pablo Chamorro Pussineri, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante **EL CONSULTOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan suscribir el **Convenio Modificatorio Nº 001/2016** del Contrato PP Nº 001/2015 de fecha 24 de agosto de 2015, **"FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE RELLEO HIDRAÚLICO Y CONVENCIONAL, Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE CARÁCTER SOCIAL – FASE I – BELLA VISTA**, de conformidad a la Resolución Nº 01, correspondiente al Acta de Reunión del Directorio Nº 907de fecha 19 de diciembre de 2016, en cual estará sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1º

El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto: **AMPLIAR** el monto del Contrato Principal en un (1,47%), equivalente a Gs. 57.501.000 (Guaraníes Cincuenta y Siete Millones Quinientos Un Mil), **ESTABLECIENDO** como nuevo monto total del Contrato Principal, la suma de Gs. 3.974.451.000 (Guaranies Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil) de conformidad al Calendario de Actividades del Personal – Formulario TEC – 7 y sus respectivos Anexos, los cuales forman parte integra del presente Convenio.

ARTICULO 2º

Las demás cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecerán válidas e inalterables.

En fe de la cual, se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados as arriba.

EL CONTRATISTA	ESSAP S.A.
Ing. Armando Chamorro Pussineri	**Arq. Osmar Ludovico Sarubbi**
Representante Legal	**Presidente del Directorio**
Ing. Armando Chamorro Representante Legal	Arq. Osmar Ludovico Sarubbi Presidente ESSAP S.A.

CONSORCIO PEYCO S.A ELEPAR S.A ELETRECONSULT S.A LUGANO 1.398 C/ CNEL MORENO	"OBRAS DE RELLENO HIDRÁULICO Y CONVENCIONAL, Y DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE CARÁCTER SOCIAL"	essap

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

ITEM	CARGO	TARIFA (GS/M)	AFECTACION (M/h)		REMUNERACION (GS.)	
			OFERTA	REPROGRAMACIÓN	OFERTA	REPROGRAMACION
1	Jefe de Fiscalización	20.700.000	26,00	26,00	538.200.000	538.200.000
2	Fiscal de Relleno	16.560.000	12,00	15,35 +	198.720.000	254.196.000
3	Fiscal Residente para viviendas	16.560.000	13,00	13,00	215.280.000	215.280.000
4	Fiscal Residente para viviendas	16.560.000	12,00	10,00 -	198.720.000	165.600.000
5	Fiscal Ambiental	13.800.000	24,00	24,00	331.200.000	331.200.000
6	Fiscal Social	13.800.000	24,00	24,00	331.200.000	331.200.000
7	Fiscal de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	13.800.000	24,00	24,00	331.200.000	331.200.000
8	Topógrafo	6.390.000	24,00	24,00	153.360.000	153.360.000
9	Topógrafo	6.390.000	24,00	24,00	153.360.000	153.360.000
10	Ing. Civil de paoyo	8.970.000	25,00	25,00	224.250.000	224.250.000
11	Laboratorista de suelos	6.390.000	12,00	12,00	76.680.000	76.680.000
12	Asistente técnico-administrativo	7.100.000	26,00	26,00	184.600.000	184.600.000
13	Ayudante de topografia 1	2.840.000	24,00	24,00	68.160.000	68.160.000
14	Ayudante de topografia 2	2.840.000	24,00	24,00	68.160.000	68.160.000
15	Especialista Geotécnico	21.300.000	5,20	6,85 +	110.760.000	145.905.000
TOTAL			299,20	302,20	3.183.850.000	3.241.351.000

Ing. Armando Chamorro
Representante Legal

Arq. Osmar L. Sarubbi
Presidente
essap sa

CONSORCIO PEYCO S.A ELEPARA S.A ELETRECONSULT S.A LUGANO 1.398 C/ CNEL MORENO	"OBRAS DE RELLENO HIDRÁULICO Y CONVENCIONAL, Y DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE CARÁCTER SOCIAL"	essap

CONVENIO MODIFICATORIO N°1

ITEM	COMPONENTE DEL COSTO	COSTOS (Gs.)		
		CONTRATO	REPROGRAMACION	DIFERENCIA
1	Remuneración	3.183.850.000	3.241.351.000	57.501.000
2	Gastos fijos	700.600.000	700.600.000	0
3	Gastos reembolsables	32.500.000	32.500.000	0
4	Subtotales	**3.916.950.000**	**3.974.451.000**	**57.501.000**
VARIACION				**1,47%**

Ing. Armando Chamorro
Representante Legal

Arq. Oscar L. Sarubbi
Presidente
essap sa