CRUCE GUARANI - PINDOTY
CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL RETRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.,

CERT. Nº	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CON TRATO	FECHA DE LA OBLIGACION	FECHA DE ACREDITACION	FACTURA N°	MONTO FACTURA PAGADA	RETENCION	IVA	MONTO PARA INTERESES-RET-IVA	TOTAL DE DIAS DE MORA	DIAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACION (%)	INTERES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +(4)	(6)	(7)	(8)	9	10	11	(12)=(6)-(5)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)	(16)	(17)=(11)x(14)x(16)/365/100)
Cert. Nº 24	**30391/16 PARCIAL**	12/08/2016	45	26/09/2016	10/10/2016	1.790	2.500.000.000	(359.651.216)	(227.272.727)	1.913.076.057	14	0	14	ago-2016	29,48%	**21.631.911**
Cert. Nº 24	**37747/16 SALDO**	06/10/2016	45	20/11/2016	07/11/2016	1.896	4.008.941.660	0	(364.449.242)	3.644.492.418	-13		0			**0**
Cert. Nº 25	34865/16	15/09/2016	45	30/10/2016	07/11/2016	1.838	3.422.718.614	(188.676.127)	(311.156.238)	2.922.886.249	8	0	8	sept-2016	29,70%	**19.026.788**
Cert. Nº 27	43366/16	14/11/2016	45	29/12/2016	10/01/2017	1.961	5.524.483.414	(304.789.083)	(502.225.765)	4.717.468.566	12	0	12	nov-2016	29,39%	**45.582.378**
Cert. Nº 28	48169/16; 2017/17	13/12/2016	45	27/01/2017	10/02/2017	2.006	4.063.865.421	(224.422.617)	(369.442.311)	3.470.000.493	14	0	14	dic-2016	29,08%	**38.704.290**
Cert. Nº 29	**49705/16; 4605/4606 PARCIAL**	20/12/2016	45	03/02/2017	10/02/2017	2.011	8.427.251.529	(508.256.801)	(766.113.775)	7.152.880.953	7	0	7	ene-2017	29,85%	**40.947.794**
Cert. Nº 29	**819/17 SALDO**	10/01/2017	45	24/02/2017	14/02/2017	2.081	1.450.003.465	0	(131.818.497)	1.318.184.968	-10	0	0	ene-2017		**0**
Cert. Nº 31	**10169/17 PARCIAL**	14/03/2017	45	28/04/2017	25/05/2017	2.201	523.493.491	(50.549.789)	(47.590.317)	425.353.385	27		27	mar-2017	28,19%	**8.869.842**
Cert. Nº 31	**13802/17 SALDO**	03/04/2017	45	18/05/2017	02/06/2017	2.223	487.502.285	0	(44.318.390)	443.183.895	15	0	15	abr-2017	27,65%	**5.035.905**
															TOTAL Gs. s/IVA	**179.798.908**

MONTO DE LA FACTURA C/IVA 10% Gs. **197.778.799**
IVA **17.979.891**

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución
D.V. - M.O.P.C.

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

61 (sesenta y uno)