Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADENDA NRO.1
DEL
Contrato N° 07/2019

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones, domiciliada en la calle Monseñor Rojas Esq. Martin María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el **ABOG. JAVIER PAREDES,** con **C.I. Nº. 2.868.556,** en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, la Empresa "**LAP CONSTRUCCIONES.**", RUC Nro. 1.552.707-7 representada para este acto por el **Sr. LUCIO AMARILLA PEDROZO**, con **C.I.N°. 1.552.707**, con domicilio en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DEL CONTRATO DE **"Construcción de pavimento tipo empedrado-calle principal** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación técnica emanado por la Fiscal de Obras, durante la ejecución de de la obra se generaron modificaciones que se encuentran refrendadas por el Auditor de la Institución, según planilla del cómputo métrico, no supera el 20% del contrato vigente, el incremento de los cómputos es cuanto sigue:

ADENDA AMPLIATORIA DE MONTO CONTRACTUAL				
- Cambio de suelo con aporte de material	m3	44,49	120.000	5.338.416
			TOTAL	**5.338.416**

El monto total de la presente adenda de monto asciende a la suma de: **Gs. 5.338.416** (*cinco millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos dieciséis guaraníes, con todos los impuestos incluidos*).----------

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 07/2.019, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay a los seis días del mes de diciembre del año 2019.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

Sr. Lucio Amarilla Pedrozo
LAP Construcciones