CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO-LOMA PLATA

Certificado de Trabajo Nº.70-Octubre /2018

AÑO: 2018

Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	H	H	97	H	B	30	B	B	B	B	B	H
2	80	H	100	H	B	35	B	B	B	B	B	H
3	H	H	4	H	B	H	10	B	B	B	B	H
4	H	H	H	H	B	H	12	B	B	B	90	H
5	H	H	H	H	20	H	B	B	B	B	H	H
6	H	H	98	H	28	H	B	B	B	B	109	H
7	H	H	H	H	B	H	B	B	B	30	H	H
8	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	H	H
9	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	H	H
10	10	43	H	H	B	B	B	B	B	B	H	H
11	H	H	H	H	28	B	B	B	B	B	H	H
12	H	H	H	4	H	B	B	B	B	B	H	H
13	H	H	H	9	B	B	B	B	9	B	H	H
14	65	H	H	H	B	B	B	51	B	B	H	H
15	H	H	H	H	B	B	B	H	B	B	H	H
16	H	25	H	H	60	B	B	B	16	B	H	H
17	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	H	H
18	H	140	H	H	20	B	B	B	B	B	H	H
19	72	H	H	H	H	B	B	43	B	B	H	H
20	20	H	H	H	B	B	B	H	B	B	H	H
21	H	H	H	H	B	B	B	H	B	105	H	15
22	H	H	H	H	B	B	B	B	B	H	H	H
23	H	H	14	H	B	B	B	B	B	H	H	H
24	80	H	H	H	B	B	B	B	B	H	H	H
25	135	H	H	H	B	B	B	B	B	H	H	H
26	26	H	H	H	B	B	B	B	B	H	H	H
27	H	25	H	H	B	B	B	B	B	H	H	H
28	H	30	H	H	B	B	B	B	15	H	H	H
29	35		H	H	B	B	B	B	B	H	H	H
30	H		50	H	B	B	B	B	B	B	H	H
31	5		H		10		B	B		B		H

	TOTALES											
Cantidad de días con lluvia	10	5	6	2	6	2	2	2	3	2	2	1
Cantidad de días con humedad excesiva	21	23	25	28	3	5	0	3	0	8	25	30
Total de días no laborables	31	28	31	30	9	7	2	5	3	10	27	31
Total de días laborables	0	0	0	0	22	23	29	26	27	21	3	0

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (C.F.P.)

de las Colonias Menonitas - Loma Plata, Chaco Central

Datos de lluvia en el CFP (en mm)

Año: 2018

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total:
Enero	8	15								18									96						82		20		25		5	269
Febrero											48						5	45										30				128
Marzo	95	12	10		2	78			75	2														5						41		320
Abril												4	9																			13
Mayo						20					17							11	4													52
Junio	5	4					1																									10
Julio		1	2					1																								4
Agosto														20					9													29
Setiembre													4	10		3									3							20
Octubre																			80				5									85
Noviembre				41		43								16				20					78					35		38		271
Diciembre																						12									44	56
																															Total anual:	1257

Año: 2019

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total:
Enero					15						15																					30
Febrero		12	18						5			7																				42
Marzo																																
Abril																																
Mayo																																
Junio																																
Julio																																
Agosto																																
Setiembre																																
Octubre																																
Noviembre																																
Diciembre																																
																															Total anual:	72

Profesor Responsable: Wilmer Wiebe Toews

ACOMEPA - C.F.P.
Centro de Formación Profesional
Tel.: 0985-909.703 - C.C. 5001
E-mail: cfp.secre@gmail.com
Loma Plata - Paraguay

CONSORCIO ABH S.A.-TAIVO S.A.-CONSTRUCTA S.A
José Félix Bogado N° 1081 – Tel-Fax 021 213-475
email: taivosa@tigo.com.py – Asunción – Paraguay

MEMO

A: Ing. Zoilo Benítez
DE: Cons. ABH S.A -TAIVO S.A - CONSTRUCTA S.A.
REF: Entrega de datos de lluvia del C.F.P-ACOMEPA y copia del Libro de Obra año 2018.
FECHA: 15-02-2019

Por la presente hacemos entrega de datos de lluvias del Centro de Formación Profesional – ACOMEPA de Enero a Diciembre 2018 y copia del Libro de Obra de Enero a Diciembre 2018.

RECIBIDO
15-02-19
14 39
Pablo Adorno

Ing. Nelson Chaves
Representante legal.

CONSORCIO ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.
José Félix Bogado Nº 1081
Tel. Fax 021-213475 - Asunción - Paraguay