essap sa

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# COMUNICACIÓN INTERNA GUOC/CAC N° 205 /2019

**A** : GERENCIA DE LA UOC

**DE** : Coordinación de Adjudicaciones y Contratos

**Referencia** : DICTAMEN GUOC/CAC Ampliación al Contrato Nº 106/2018-LPN N° 13/2018-ADENDA N° 02/2019

**Fecha** : 12 de diciembre de 2019

Me dirijo a usted, y por su intermedio al DIRECTORIO INSTITUCIONAL, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2018 "ADQUISICIÓN DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID Nº 341.808, CONTRATO Nº 106/2018** de fecha 20 de diciembre del 2018, celebrado con la firma **JP REPRESENTACIONES S.A.**, en ese contexto expreso cuanto sigue:

Que, considerando las comunicaciones internas **UACI Nº 490/2019** y la **N° 508/2019** derivadas por la Unidad Administrativa de Control e Insumos mediante la Gerencia de Redes Asunción y Área Metropolitana, en las que solicita la Ampliación del 20% del monto y plazo del Contrato N° 106/2018 en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2018 "ADQUISICIÓN DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID Nº 341.808.

Que, hecho el cálculo de la ampliación al 20% de todos los ítems del Contrato original, el porcentaje del 20% resulta en un monto máximo de Gs. 374.862.000 (Guaraníes trescientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil) y 73 días de ampliación de plazo.

Que, la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas solicitó al proveedor su conformidad y mantenimiento de los precios originalmente pactados, mediante **NOTA ESSAP GUOC N° 784/2019** en fecha 26 de noviembre de 2019.

Que, la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios remite por Comunicación Interna UGBYS N° 799/2019, informe de Ejecución Contractual, revelando un 76% de ejecución.

Que, la firma **JP REPRESENTACIONES S.A.**, por nota de fecha 28 de noviembre de 2019, manifiesta su conformidad de acuerdo a los términos de la NOTA ESSAP GUOC N° 784/2019.

Que, por Comunicación Interna **UACI Nº 513/2019** derivado por Unidad Administrativa de Control e Insumos mediante la Gerencia de Redes Asunción y Área Metropolitana, manifiesta el sector solicitante que desea ejecutar el monto resultante de la Ampliación para el año 2020.

Que, por Comunicación Interna **U.P. Nº 811/2019** derivado por Gerencia Financiera, el pedido de Ampliación cuenta con Constancia de Previsión Presupuestaria por de Gs. 374.862.000 (Guaraníes trescientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil), equivalentes al 20% del Monto Total del Contrato.

Ing. Pablo Antonio Ramírez López
Coordinador de Adjudicaciones y Contratos
ESSAP S.A.



Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Que, la Asesoría Jurídica por Comunicación Interna A.J. N° 2195 del 10 de diciembre de 2019, dictamina favorablemente al concluir: *"en base a lo expuesto y a las documentaciones arrimadas esta Asesoría Jurídica no encuentra impedimento legal para proceder a la ampliación del Contrato N° 106/2018 suscripto con JP REPRESENTACIONS S.A., debiendo la UOC proseguir los trámites de acuerdo a lo estipulado en el art. 63 de la Ley 2051/03".*

Que, ante todo lo expuesto, la Coordinación de Adjudicaciones y Contratos llega a las siguientes:

Conclusiones:

Se ha dado estricto cumplimiento al Art. 63 de la Ley 2051/03, que establece cuanto sigue: *"Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por* ***razones fundadas y explícitas****, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus* ***contratos vigentes****, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto,* ***el veinte por ciento del monto o cantidad*** *de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes* ***sea igual al pactado originalmente****, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos…"*, de la siguiente manera:

- Por comunicaciones internas UACI Nº 490/2019 y la N° 508/2019 se fundamentó el pedido de Ampliación sobre la base de trabajos pendientes y alta demanda de los bienes provistos en el Contrato original. Por comunicación interna UGBYS N° 799/2019 se acompañó informe de ejecución contractual, revelando un alto porcentaje de ejecución, fortaleciendo lo expuesto por el Administrador del Contrato en su pedido originario.
- El Contrato N° 106/2018 se encuentra vigente al haberse pactado su vigencia en 365 días desde la suscripción, a saber, 20 de diciembre de 2018.
- La cantidad a ampliar es del 20%, expresamente previsto por el Art. 63 de la Ley 2051/2019 y la U.P. N° 811/2019 dispone para el Anteproyecto de Presupuesto 2020, la suma de Gs. 374.862.000 (Guaraníes trescientos setenta y cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil).
- La conformidad de la proveedora, por Nota del 28 de Noviembre de 2019, mantiene los precios originalmente pactados para el Contrato N° 106/2018 conforme se solicitó por NOTA ESSAP GUOC N° 784/2019.

Que, por lo tanto, se recomienda la suscripción de Adenda N° 02/2019 al Contrato N° 106/2018, celebrado con la firma JP REPRESENTACIONES S.A., en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2018 "ADQUISICIÓN DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID Nº 341.808, ampliando el Monto Mínimo y Máximo del Contrato y el Plazo de Vigencia del Contrato por 73 días, de acuerdo al siguiente detalle:

Ing. Blas Antonio Ramírez López
Coordinador de Adjudicaciones y Contratos
ESSAP S.A.


Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

| Nro | Catálogo | Descripción del Bien | Unid. | Cant. Min. Original | Cant. Máx. Original | Marca | Origen | Precio Unitario | Total Mínimo Contrato Original | Total Máximo Contrato Original | Cantidad Mínima Ampliada | Cantidad Máxima Ampliada | Total Mínimo Ampliado | Total Máximo Ampliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESORIOS DE BRONCE | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 40142318-001 | Niplon de Bronce Ø 1 con rosca | Unid. | 300 | 600 | JP | Nacional | 54.000 | 16.200.000 | 32.400.000 | 60 | 120 | 3.240.000 | 6.480.000 |
| 31 | 40142606-005 | Asiento de Bronce para Expansor de Ø 1 | Unid. | 800 | 1600 | JP | Nacional | 78.000 | 62.400.000 | 124.800.000 | 160 | 320 | 12.480.000 | 24.960.000 |
| 32 | 40142606-005 | Asiento de Bronce para Medidor de Ø 1 | Unid. | 1000 | 2000 | JP | Nacional | 93.000 | 93.000.000 | 186.000.000 | 200 | 400 | 18.600.000 | 37.200.000 |
| 42 | 40142320-002 | union de Reducción de Bronce Ø 2 x 3/4 con estria | Unid. | 600 | 1200 | JP | Nacional | 77.000 | 46.200.000 | 92.400.000 | 120 | 240 | 9.240.000 | 18.480.000 |
| 43 | 40141705-006 | Tee de Bronce Ø 1 x 1 x 1 con estria | Unid. | 100 | 200 | JP | Nacional | 100.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20 | 40 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 44 | 40141705-006 | Tee de Bronce Ø 2 x 2 x 2 con estria | Unid. | 400 | 800 | JP | Nacional | 420.000 | 168.000.000 | 336.000.000 | 80 | 160 | 33.600.000 | 67.200.000 |
| 48 | 40141705-006 | Tee de Bronce Ø 3/4 x 1 x 3/4 con estria | Unid. | 100 | 200 | JP | Nacional | 100.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20 | 40 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 50 | 40142320-007 | union Tipo A de Bronce Ø 1 a 3/4 rosca-estria | Unid. | 1200 | 2400 | JP | Nacional | 36.400 | 43.680.000 | 87.360.000 | 240 | 480 | 8.736.000 | 17.472.000 |
| 52 | 40142320_007 | union Tipo B Ø 1 con estria y rosca | Unid. | 500 | 1000 | JP | Nacional | 44.000 | 22.000.000 | 44.000.000 | 100 | 200 | 4.400.000 | 8.800.000 |
| 53 | 40142320-007 | Union Tipo B Ø 3/4 con estria y rosca | Unid. | 2500 | 5000 | JP | Nacional | 40.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 500 | 1000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 55 | 40142320-007 | Union Tipo C Ø 1 D.D. con estria | Unid. | 1250 | 2500 | JP | Nacional | 48.800 | 61.000.000 | 122.000.000 | 250 | 500 | 12.200.000 | 24.400.000 |
| 57 | 40142320-007 | Unión Tipo "C" de Bronce Ø 1" Corpodín, d1=31,5 mm; d2= 32,5 mm con estría | Unid. | 500 | 1000 | JP | Nacional | 38.800 | 19.400.000 | 38.800.000 | 100 | 200 | 3.880.000 | 7.760.000 |
| 58 | 40142320-007 | Union Tipo C de Bronce Ø 3/4 D.D. con estria | Unid. | 2500 | 5000 | JP | Nacional | 40.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 500 | 1000 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 61 | 40142320-007 | Union Tipo C de Bronce Ø 2 tipo Corpodin con estria | Unid. | 750 | 1500 | JP | Nacional | 84.900 | 63.675.000 | 127.350.000 | 150 | 300 | 12.735.000 | 25.470.000 |
| 63 | 40142320-007 | Union Tipo E de Bronce Ø 1 D.D. con estria y rosca | Unid. | 500 | 1000 | JP | Nacional | 43.200 | 21.600.000 | 43.200.000 | 100 | 200 | 4.320.000 | 8.640.000 |
| 64 | 40142320-007 | Union Tipo E de Bronce Ø 2 D.D. con estria y rosca | Unid. | 1000 | 2000 | JP | Nacional | 100.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 200 | 400 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 937.155.000 | 1.874.310.000 | | **TOTAL AMPLIADO** | **187.431.000** | **374.862.000** |

Luis Antonio Ramírez López
Coordinador de Adjudicaciones y Contratos
ESSAP S.A.



Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Se remiten antecedentes foliados de foja 01 a 28.

Atentamente.

**Abg, Blas Ramírez López**
*Coordinador de Adjudicaciones y Contratos*
*GUOC-ESSAP S.A.*

Abg. Blas Antonio Ramírez López
Coordinador de Adjudicaciones y Contratos
ESSAP S.A.



Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# COMUNICACIÓN INTERNA UACI N° 508/2019

GERENCIA DE REDES 22-11-2019 ESSAP S.A.

DIR. DE REDES AGUA POTABLE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA 22 NOV 2019 SECRETARIA ESSAP S.A.

**A** DIRECCION DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA

**DE** UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL E INSUMOS

**REFERENCIA:** INFORME COMPLEMENTARIO DE PEDIDO DE AMPLIACION DE CONTRATOS.

**FECHA** 22/11/2019

Rosa C. Benítez
Dirección de Redes Agua Potable
essap

---

Me dirijo a la dirección y por su intermedio donde corresponda, a los efectos de solicitar la Ampliación del 20% del monto y el plazo de los Contratos N° 106, 108, 111, 112, 113/2018 respectivamente correspondientes a la *LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2018 "ADQUISICION DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VALVULAS DE GALVANIZADOS, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO EN LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO"* ***ID N° 341.808***.

El pedido obedece a que cuadrilla de UMMR y UMR de esta Gerencia se encuentran realizando trabajos en diversas Ciudades del Interior que requerirán accesorios y exigen una mayor provisión de los mismos en relación a lo estipulado en Contrato, como en las Ciudades de Coronel Oviedo: reparación y puesta en marcha de Tanque Metálico, en la Ciudad de Pilar: ampliación de Redes de Agua Potable, en la ciudad de San José de los Arroyos nueva Planta de Tratamiento, en la Ciudad de Caacupé nuevas extensiones y cambios de Tuberías como así también en la Ciudad de San Bernandino. Mencionando también los constantes trabajos realizados en la ciudad de Asunción y otras ciudades como Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Concepción y Paraguarí, concernientes a Reparación de caños.

Cabe mencionar, que estos trabajos se encuentran desarrollándose y aún no han sido culminados, requiriendo de esta manera la provisión constante de los accesorios, según las necesidades para su correcto funcionamiento y terminación.

Ante esta necesidad y la proximidad del vencimiento de los contratos mencionados, se solicita la ampliación del 20 % del Monto total de los mismos y por ende la ampliación del Plazo de Ejecución.

Atentamente.

A= GERENCIA DE REDES
P/su atención
22 NOV. 2019

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Unidad Administrativa de Control e Insumos/Interino

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Miguel Rodríguez
Director de Redes Agua Potable
essap