ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 17/2017.

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA EMPRESA "GRAU CONSTRUCTORA", LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 08/2017.----------

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por el otro, la Empresa **"GRAU CONSTRUCTORA"**, con **RUC Nº 2375967-4,** representado en este acto por el **Ing. José Félix Grau Fernández,** domiciliado en Bernardino Caballero c/ Ruta 3 de la ciudad de Mariano Roque Alonso – **PARAGUAY** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 2.375.967,** denominado en adelante **EL CONTRATISTA** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato Nº 17/2017, suscripto entre las partes en el marco de **"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN Nº 08/2.017"**, para **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO (EMPEDRADO) – CAPITÁN BADO - AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL",** adjudicada en la modalidad conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

OBJETO.

La presente Adenda de Contrato **tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que** asumen las partes, y cuyo fiel **cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y** obligaciones asumidos en el Contrato **Nº 17/2017, de fecha 21/09/2017, que es la principal de este** instrumento, la Ley Nº 2051/2003, **el Código Civil y demás comprobantes legales.** ----------

CLÁUSULA PRIMERA

1- MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Que, según Considerando de la Resolución Nº 12, de fecha 12 de enero de 2.018, la necesidad de introducir la Modificación de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicas en el Contrato Nº 17/2017, **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO (EMPEDRADO) – CAPITÁN BADO - AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL".**----------

Que, según el Dictamen MOD Nº 01A/2018, del Sr. Gustavo Ramón Quevedo Ovelar, Secretario General de Administración y Finanzas y Miembro de Comité Evaluador Institucional, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaría de Obras, en el cual solicitan la **MODIFICACIÓN** del Contrato Original, **en vista de que serán modificados los tramos a** ser pavimentados por razones técnicas **y que las mismas dotara de mayor valor público a la obra** encarada por esta institución.----------

Que, la **MODIFICACIÓN** se ajusta a **lo señalado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones** Públicas", Convenios Modificatorios **y en este caso particular, se acreditan las razones técnicas, en** vista de que la presente modificación es necesaria a fin de adecuar a ciertas situaciones imprevistas que han surgido en el proceso de ejecución de la obra, a fin de generar mayor valor público y dotar de mayor funcionalidad a la construcción, conforme igualmente al informe de la Secretaria de Obras, lo concerniente al aspecto económico, no existe la necesidad de ampliar el contrato como se desprende de los informes mencionados y puesto que las razones técnicas ya fueron ampliamente justificadas por el Secretario de Obras.----------

Que según **Dictamen Nº 001 A/2018,** de la **Auditoria Interna Institucional**, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaria de Obras para un examen Especial a los documentos relacionados a la **MODIFICACIÓN** del Contrato Nº 17/2017, **"CONSTRUCCIÓN DE**

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Teléfax 764 680 1
Cel. 0981 526 970
E-mail: grau.constructora@hotmail.com

PAVIMENTO PÉTREO TIPO (EMPEDRADO) – CAPITÁN BADO - AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL",", LPN Nº 08/2017, considera que todas las documentaciones presentadas son válidas y están acorde a lo establecido en la ley 2051/03, teniendo en cuenta que no existe hallazgo con suficiente evidencia que ameriten ser reportados a la Entidad o para trasladar a otras instancias, por lo que recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la **MODIFICACIÓN** Contractual.-------

La MODIFICACIÓN CONTRACTUAL se detalla en la siguiente planilla:----------

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO					
TRABAJOS QUE NO SERAN EJECUTADOS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
Tramo: Av. Blas Garay e/ España y Antequera - 135.00ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.350,00	1.350	1.822.500
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.350,00	8.200	11.070.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	200,00	38.500	7.700.000
4	Cuneta de Hormigón desarrollo 60cm	ml	270,00	68.000	18.360.000
5	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	22,68	90.500	2.052.540
6	Relleno y Compactación	m3	162,00	98.000	15.876.000
7	Colchón de arena	m3	189,00	10.000	1.890.000
8	Empedrado	m2	1.350,00	34.500	46.575.000
9	Compactación con medios mecánicos	m2	1.350,00	4.200	5.670.000
				SUB TOTAL	**111.016.040**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
Tramo: Av. Rca. Argentina e/ Oliva y España - 120,00 ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.200,00	1.350	1.620.000
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.200,00	8.200	9.840.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	140,00	38.500	5.390.000
4	Cuneta de Hormigón desarrollo 60cm	ml	230,00	68.000	18.360.000
5	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	11,76	90.500	1.064.280
6	Relleno y Compactación	m3	110,00	98.000	10.780.000
7	Colchón de arena	m3	168,00	10.000	1.680.000
8	Empedrado	m2	1.200,00	34.500	41.400.000
9	Compactación con medios mecánicos	m2	1.200,00	4.200	5.040.000
				SUB TOTAL	**95.174.280**
				TOTAL	**206.190.320**

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Tel/Fax: 764 680 1
Cel.: 0981 526 970
E-mail: grau.constructora@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO					
TRABAJOS QUE SERAN EJECUTADOS EN COMPENSACION A LO NO EJECUTADO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
Tramo: Calle Colon e/ Av. Moises Bertoni y Av. Blas Garay - 110.00ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.150,00	1.350	1.552.500
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.150,00	8.200	9.430.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	230,00	38.500	8.855.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	33,00	90.500	2.986.500
5	Relleno y Compactación	m3	390,00	98.000	38.220.000
6	Colchón de arena	m3	189,00	10.000	1.890.000
7	Empedrado	m2	1.150,00	34.500	39.675.000
8	Compactación con medios mecánicos	m2	1.150,00	4.200	4.830.000
9	Cartel de Obra 2,00x1,00m	un	1,00	2.000.000	2.000.000
				SUB TOTAL	**109.439.000**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
Tramo: Av. Rca. Argentina e/ Moisés Bertoni y My De Jesús - 100,00 ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.100,00	1.350	1.485.000
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.100,00	8.200	9.020.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	220,00	38.500	8.470.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	25,70	90.500	2.325.850
5	Relleno y Compactación	m3	315,00	98.000	30.870.000
6	Colchón de arena	m3	201,047	10.000	2.010.470
7	Empedrado	m2	1.100,00	34.500	37.950.000
8	Compactación con medios mecánicos	m2	1.100,00	4.200	4.620.000
9	Cartel de Obra 2,00x1,00m	un	1,00	2.000.000	2.000.000
				SUB TOTAL	**96.751.320**
				TOTAL	**206.190.320**

2. CANTIDAD Y PRECIOS

En la presente Modificación Contractual realizada en el llamado a **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO (EMPEDRADO) – CAPITÁN BADO - AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL"**, el monto estipulado en el Contrato Original en los tramos de pavimentación de los trabajos que no serán ejecutados es la suma de **Gs. 206.190.320** (Guaraníes Doscientos seis millones, ciento noventa mil, trescientos veinte) y los trabajos que serán ejecutados en compensación, no varían y se mantienen de la misma manera: en la suma de **Gs. 206.190.320** (Guaraníes Doscientos seis millones, ciento noventa mil, trescientos veinte), detallados en el cuadro más arriba.----------

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Teléfono: 0981 [illegible]80 1
Cel. 0981 [illegible]26 970
E-mail: grau.constructora@hotm[illegible]

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal N° 17/2017; de fecha 21/09/2017, demás documentos que la integran.
b) **Resolución N° 12/2.018**, de fecha 12 de enero de 2.018, por la cual se autoriza la **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL,** para la ejecución de la obra del Contrato N° 17/2017.-----
c) La presente Adenda de Contrato.----------

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para este cumplimiento----------

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 12/2018 "Por la cual se autoriza la suscripción de la Adenda al Contrato Nº 17/2017, suscripto entre la Empresa **"GRAU CONSTRUCTORA,** y la GOBERNACIÓN DE AMAMBAY en el marco de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2017**.----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay en fecha 12 de enero de 2018.----------

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Teléfono 680 1
Cel. 0981 526 970
Email: grauconstructora@hotmail.com

Ing. José Félix Grau Fernández
CONSTRUCTORA GRAU
CONTRATISTA

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE