RESOLUCION Nº 902/2023.

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 05/2023 "LCO N° 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO" CON ID Nº 425.125.

Loma Plata, 4 de setiembre del 2023.

VISTO: La necesidad de ampliar la cantidad y monto del Contrato Nº **05.2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO" LCO Nº 01/2023 CON ID N° 425.125**y el Dictamen UOC de fecha 4 de Setiembre del corriente año. ----------

CONSIDERANDO: que, el Dictamen de la U.O.C. de fecha 04 de setiembre del corriente año, recomienda la suscripción de una Adenda que permita ampliar las cantidades y por consiguiente el monto del Contrato Nº 05.2023 en el marco del procedimiento en LCO Nº 01/2023, I.D. Nº 425.125 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO, suscripto con la empresa **MAWES S.A**. por el monto total equivalente a la suma de **Gs. 47.898.766(Gs. Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis)**. ----------

Que, el artículo 63, primer párrafo, de la ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", establece: *"Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos".*----------

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOMA PLATA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

Art. 1 APROBAR la Adenda Nº 01 al Contrato Nº **05/2023 "LCO N° 01/2023 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO" LCO Nº 01/2023 CON ID N° 425.125** suscrito en fecha 14 de abril de 2023, con la empresa **MAWES S.A.** y, por tanto, ampliar las cantidades y monto del Contrato originalmente pactado por la suma de **Gs 47.898.766** (Guaraníes Cuarenta y siete millones ochocientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y seis). ----------

Art. 2 COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar. ----------

MUNICIPALIDAD LOMA PLATA Secretaría General Chaco Paraguayo

CARMEN PATRICIA AYALA ROMERO
Firmado digitalmente por CARMEN PATRICIA AYALA ROMERO
Fecha: 2023.09.14 15:37:09 -04'00'

Sra. Carmen Ayala
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA INTENDENCIA

ERNST GIESBRECHT SAWATZKY
Firmado digitalmente por ERNST GIESBRECHT SAWATZKY
Fecha: 2023.09.14 15:37:39 -04'00'

Sr. Ernst Giesbrecht
Intendente Municipal