Asunción, 15 de marzo de 2022.

NOTA CAC N° 113/2022

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos N° 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415-4000
Presente:

Me dirijo a **Usted**, en el marco de la **LPN/SBE N° 02/2020** ***"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION"*** **- ID N° 360.254 – PLURIANUAL** del Programa "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS", convocado por el Ministerio de Educación y Ciencias, se expresa cuanto sigue:

Por **Nota DNCP N° 620/2022** de fecha 01 de Febero de 2022, se observa cuanto sigue : *"…1. La verificación del convenio de referencia se encuentra supeditada a las resultas del reparo del convenio modificatorio N° 1 que, actualmente se encuentra en estado retenido…".*

1) Al respecto se informa que la **Adenda N° 01** se encuenta en estado publicado en el SICP, se adjunta la siguente imagen:

Ampliaciones y Reajustes del Proveedor MM SOCIEDAD ANONIMA.

Agregar Ampliación o Reajuste

Lista

Id	CC/RL/01	Tipo	Descripción	RUC	Razón Social	CC	Expediente	Estado	Estado Llamado	Fecha Ingreso	Monto	Acción
360254	LP-12007-21-202681	Otras Modificaciones	Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI	80013212-2	MM SOCIEDAD ANONIMA	No generado	323163	Publicado	Adjudicado	07/03/2022		

Por lo expuesto, se solicita respetuosamente su atención y la difusión de la **Adenda N° 02** del **CONTRATO N° 05/2021** suscrito con la empresa **MM S.A.**

Atentamente

Abg. SIXTO MILCIADES RIVAS LAGUARDIA
Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos