CONVENIO MODIFICATORIO N°. 001

POR LA CUAL SE MODIFICA EL TERMINO DEL CONTRATO N°. 038-15, SUSCRIPTO CON LA FIRMA YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCION, EN EL MARCO DE LA LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCION N°. 001-15, PARA LA "CONSTRUCCION DE 161 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LOS ASENTAMIENTOS DE NUEVA ESPERANZA, MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY" AD REFERENDUM, en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES", ID N° 296411.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 14 OCT 2015, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ**, Ministra - Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad **N° 3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez, de la Ciudad de Asunción, en adelante denominado **EL CONTRATANTE**, y por otra parte la firma **YATYTA S.A. EMPRESA DE CONSTRUCCION**, domiciliada en José Asunción Flores N° 3481 c/Solar Guaraní 3er. Piso – Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. MARCO ANTONIO ALMIRON PORTILLO**, con Cédula de Identidad N° **4.108.814**, denominado **EL CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente "**CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.

Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N° 038-15 suscripto en fecha 29/07/15, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Obras Públicas, Art. 62 de la Ley N°. 2.051/03, que tiene por objeto modificar la Cláusula del Contrato según Resolución N°. 2.132 de fecha 08/10/2015.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inciso j), Ley N° 2051/03.

DONDE DICE:

LOTE 2 – ASENTAMIENTOS NUEVA ESPERANZA, MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA – DPTO. AMAMBAY					
DEPARTAMENTO	**DISTRITO**	**ASENTAMIENTO**		**CANT. MINIMA**	**CANT. MAXIMA**
Amambay	Bella Vista	1	**Nueva Esperanza**	40	60
	Pedro Juan Caballero	2	**Maria Auxiliadora**	15	23
		3	**Santa Clara**	40	78
			TOTAL	**95**	**161**

Asentamiento Nueva Esperanza			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	40	60
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Asentamiento Maria Auxiliadora			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	15	23
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Ing. Soledad Nuñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

Asentamiento Santa Clara			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	40	78
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

DEBE DECIR:

LOTE 2 – ASENTAMIENTOS NUEVA ESPERANZA, MARIA AUXILIADORA Y SANTA CLARA – DPTO. AMAMBAY					
DEPARTAMENTO	**DISTRITO**	**ASENTAMIENTO**		**CANT. MINIMA**	**CANT. MAXIMA**
Amambay	Bella Vista	1	**Nueva Esperanza**	35	60
	Pedro Juan Caballero	2	**Maria Auxiliadora**	9	23
		3	**Santa Clara**	51	78
			TOTAL	**95**	**161**

Asentamiento Nueva Esperanza			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	35	60
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Asentamiento Maria Auxiliadora			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	9	23
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Asentamiento Santa Clara			
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
Construcción de Viviendas Tipo VR – 2D	Un	51	78
Cartel Metálico de obra	Un	1	2

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del contrato N° 038-15 suscripto entre los contratantes en fecha 29-07-15, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO**.----------

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO**, a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.----------

YATYTA S.A.
Empresa de Construcciones

SR. MARCO ANTONIO ALMIRON P.
REPRESENTANTE LEGAL
YATYTA S.A.

ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT