MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ADENDA N° ...02.../2018

CONTRATO Nº 55/2016 – LPN N° 03/2016 "TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" – ID Nº 307147

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliada en la Avda. Rodríguez de Francia esq. E.E.U.U, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. EVER MARTINEZ F.**, Ministro, nombrado según Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5.905/2016 del 9 de setiembre del año 2016, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS de Julio Cesar Meaurio Ortellado** con **RUC N° 2.989.943-5**, domicilio en la calle Villarrica c/ Pedro Juan Caballero de la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Julio Cesar Meaurio Ortellado** con **C.I. Nº 2.989.943**, en su carácter de propietario, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar la presente ADENDA al Contrato N° 55/2016, derivada de la **LPN N° 03/2016 "TERMINACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" – ID Nº 307147**, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

La CONTRATANTE y la CONTRATISTA, amparados en lo establecido en el Art. 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas", de la Ley N° 2051/03, acuerdan:

1. Realizar trabajos compensatorios y adicionales conforme al Anexo, que se adjunta y forma parte de la presente adenda.
2. Incrementar el monto del contrato N° 55/2016, en un monto total de Gs. 58.261.500.- (Guaraníes: cincuenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil quinientos), IVA incluido; para los trabajos solicitados.
3. Ampliar el plazo de ejecución en veinte (20) días hábiles, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 287 de fecha 19 de abril de 2018.

CLAUSULA TERCERA:

La firma Contratista deberá extender las garantías requeridas en el contrato.

Las demás clausulas y condiciones fijadas en el contrato original y las adendas suscritas con anterioridad a este convenio continúan plenamente vigentes.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes suscriben la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los...26.....días del mes de...abril..... del año 2018.

Julio Cesar Meaurio Ortellado
Representante Legal

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
2.989.943-5

Ever Martínez
Ministro

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia de Nuevo Rostro

ANEXO
PLANILLA DE RUBROS DEL CONTRATO QUE NO SE EJECUTARAN

Nº	RUBROS	UN	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
	PORTICO DE ACCESO				
	CARPINTERIA DE HIERRO				
64	Portón metálicos - 2.00 x 2.50 corredizo con caño 40x40 porta candado y pasador	Un	1,00	2.500.000	2.500.000
67	Portón vehicular con estructura caño 40x40 corrediza de 4,00x2,50 m con porta candado y pasador. Incluye motor para cierre automático UN	Un	1,00	5.500.000	5.500.000
	INSTALACION SANITARIA				
78	Desagüe cloacal interior de Baño hasta el primer registro	Un	1,00	300.000	300.000
80	Distribución interior de Agua corriente de Baño frio solo	Un	1,00	300.000	300.000
81	Provisión colocación artefactos sanitario para baño con griferías (inodoro con cisterna alta, lavatorio con pedestal, canilla cromada de 1/2", llave de paso de 1/2" cromada línea clásica, ducha plástica)	Un	1,00	800.000	800.000
82	Provisión y colocación de cañería cloacal PVC de 100 mm	ml	30,00	45.000	1.350.000
83	Pozo ciego 1,20x1,20m x 2.50 m	Un	1,00	2.000.000	2.000.000
84	Construcción de cámara séptica 1,20x2,00x1,00m	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
	TERMINACION SECTOR CULTO				
	TECHO				
140	De estructura metálica de chapa plegada previamente pintada con anti oxido y chapa de zinc ondulada N° 24	m2	100,00	150.000	15.000.000
141	Canaleta alero chapa N°26	ml	15,00	65.000	975.000
142	Caño de bajada pluvial de PVC de 100 mm	ml	30,00	45.000	1.350.000
	PINTURA				
148	Pintura al esmalte sintético de estructura de metálica de techo	m2	100,00	25.000	2.500.000
	SECTOR GUARDIAS				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
160	Montaje de obrador	Un	1,00	3.500.000	3.500.000
161	Cartel de Obras en tela vinílica con impresión digital y estructura metálica y soportes - 1,50 x 2,00 m	Un	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GENERAL				38.575.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
2.989.943 5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia Con Nuevo Rumbo

ANEXO

PLANILLA DE RUBROS A COMPENSAR

Nº	RUBROS	U	CANTID	P. UNIT.	TOTAL
	RUBROS ADICIONALES DE MAYOR CANTIDAD				
	MURO PERIMETRAL				
	Muro de piedra bruta colocada H=5,60 m	m3	64,388889	450.000	28.975.000
	Revoque de pared común a una capa	m2	160,00	30.000	4.800.000
	Pintura al látex interior - exterior	m2	200,00	15.000	3.000.000
	INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE				
	Provisión y colocación cañería agua corriente frio solo interior de baño social	Un	2,00	300.000	600.000
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios inodoros incluye cisterna alta y accesorios	Un	2,00	300.000	600.000
	DESAGUE CLOACAL				
	Provisión y colocación cañería PVC de desagüe cloacal hasta el primer registro	Un	2,00	300.000	600.000
	TOTAL GENERAL				38.575.000

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES PARA AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO

Nº	RUBROS	UN	CANTID	P. UNIT.	TOTAL
	RUBROS ADICIONALES EN MAYOR CANTIDAD				
	Rejas de seguridad con marco caño 40x40 y varilla de 20 mm de 2,40 x 1,10 m	Un	1,00	1.050.000	1.050.000
	Rejas de seguridad con marco caño 40x40 y varilla de 20 mm de 1,30x 1,10 m	Un	2,00	572.000	1.144.000
	Construcción de muro de nivelación de 0,30 m ladrillo común para cordón	m2	5,50	160.000	880.000
	mampostería de elevación de 0,15 m ladrillo común para cordón, revocado y pintado	m2	5,50	135.000	742.500
	Construcción de mástil de mampostería de ladrillos vistos y columna metálica, según detalle constructivo	Un	2,00	850.000	1.700.000
	RUBROS ADICIONALES NUEVOS				
	TERMINACION SECTOR CULTO				
	CARPINTERIA METALICA				
	Portón vehicular con estructura de caño 40x40 de abrir dos hojas de 4,00x2,50m con porta candado y pasador, incluye reja fija superior de 4,,00x 1,50 m	Un	1,00	5.920.000	5.920.000
	Puerta Reja metálicos - 2.80 x 3.09 con dos hojas de abrir con caño 40x40 porta candado y pasador	Un	1,00	3.440.000	3.440.000
	Provisión y colocación reja fija con marco caño 40x40 mm pared 2 mm y varilla lisa de hierro de 20 mm de diámetro de 3,95 x 3,09 m acceso a sector culto	Un	2,00	4.880.000	9.760.000
	Aislación de techo plano con pintura impermeabilizante previa regularización de losa	m2	450,00	50.000	22.500.000
	Pintura al látex exterior	m2	600,00	15.000	9.000.000
	Pintura de aberturas metálicas	m2	85,00	25.000	2.125.000
	TOTAL GENERAL				58.261.500

GLOBAL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
2.989.943-5

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia