GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GM/U.O.C. Nº 163/2020.-

San Juan Bautista Misiones, 13 de Octubre de 2.020.-

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Usted a con el objeto de saludarle cordialmente y a la vez contestar la Nota DNCP/DNC N° 18308/2020 mencionando que se Adjunta la Resolución N° 978/2020 por la que se rectifica la Resolución N° 875/2020 y el Acta de Inicio de Obras respectivo de fecha 30 de Noviembre de 2019. Se cumple en manifestar asimismo que el presente convenio modificatorio no necesitará la ampliación del plazo de ejecución conforme lo informado por la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

Sin otro motivo en particular, me despido de Ud. con el debido respeto que se merece.

GOBERNACION DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Ayala

Responsable de la U.O.C

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones!

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

A los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2.019, siendo las 11:37 Horas, nos reunimos en el Barrio la Aurora del Distrito de San Juan Bautista - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr. Esteban Ruiz Garcete, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Ing. Blas Antonio López Portillo en representación de la Empresa Constructora: "Contratista"; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 09/2019**, para la **"Construcciones Varias en el Departamento de Misiones"**, I.D. Nro. 369724, Contrato de Adjudicación Nro. 35/2019, Lote Nro. 08, Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de San Juan Bautista – Misiones.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para la Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de San Juan Bautista, el día 29 veintinueve del mes de Noviembre del año 2.019.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Inicio de Obra, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2.019.-

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Arq. Norma Medina
Consultora & Construcciones

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones.!

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

A los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2.019, siendo las 09:50 Horas, nos reunimos en el Barrio Centro Urbano del Distrito de Santa María de Fe - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr. Esteban Ruiz Garcete, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Ing. Blas Antonio López Portillo en representación de la Empresa Constructora: "Contratista"; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 09/2019**, para la "**Construcciones Varias en el Departamento de Misiones**", I.D. Nro. 369724, Contrato de Adjudicación Nro. 35/2019, Lote Nro. 09, Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de Santa María de Fe – Misiones.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para la Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Distrito de Santa María de Fe, el día 29 veintinueve del mes de Noviembre del año 2.019.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Inicio de Obra, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2.019.-

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Arq. Norma Medina
Secretaria de Arquitectura

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones.!

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

A los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2.019, siendo las 10:30 Horas, nos reunimos en la Compañía de San Blas del Distrito de San Ignacio Guasú - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr. Esteban Ruiz Garcete, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Ing. Blas Antonio López Portillo en representación de la Empresa Constructora: "Contratista"; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 09/2019**, para la **"Construcciones Varias en el Departamento de Misiones"**, I.D. Nro. 369724, Contrato de Adjudicación Nro. 35/2019, Lote Nro. 11, Mejoramiento del Parque Tecnológico de la Gobernación de Misiones y la Reparación del bloque de Niñas de la Escuela Agrícola del Distrito de San Juan Bautista – Misiones.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para el Mejoramiento del Parque Tecnológico de la Gobernación de Misiones y la Reparación del bloque de Niñas de la Escuela Agrícola del Distrito de San Juan Bautista, el día 29 veintinueve del mes de Noviembre del año 2.019.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Inicio de Obra, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2.019.-

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Arq. Norma Medina
Secretaria & Contratista

Esteban Ruiz Garcete
Secretario
Obras Públicas