ACTA ADMINISTRATIVA

En la ciudad de **Caacupé**, a los 16 días del mes de mayo del año 2014, se procede a la realización del acta administrativa de la obra denominada, **"CONSTRUCION, DE LOCAL DE EXPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS PARA LA CASA DE LA MUJER PLURIANUAL"**, realizada en la Localidad de Piribebuy, que ha sido adjudicada a la **Empresa BETA INGENIERIA del Ing Oscar Tomas Benítez.,** según **Contrato Nº 054/2013**, definidas en las especificaciones técnicas, planos y planillas. Atendiendo a que la Empresa solicitó en tiempo y forma la ampliación del plazo, teniendo en cuenta que las obras estuvieron paradas a consecuencia de las precipitaciones registradas en este año 2014, lo que originó un atraso en la ejecución de los trabajos. La Empresa BETA INGENIERIA se compromete a la culminación de los trabajos en el plazo de pedido hecho por la misma, la cual es de 60 (sesenta) días.-

En presencia del Fiscal de Obras, **Arq. Jorge Vergara, Representante de la Gobernación de Cordillera**, y el **Ing. Oscar Tomas Benítez, por la Empresa Contratista,** dan fe y testimonian este acto.-

Se suscribe este documento, en prueba de conformidad, en 3 (tres) copias, a un mismo tenor y a un solo efecto.-

.....

Ing. Oscar Tomas Benítez

Representante de la Contratista

Beta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

.....

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras – Gobernación de Cordillera

Jorge Vergara Arenas
Arquitecto