78 (setenta y ocho)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Covered - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000051

PARA : Fiscalización
DE : Contratista
FECHA : 23/02/2022
ASUNTO :

Por el presente se detalla los días de lluvia y sus consecuencias del presente mes de febrero:

- Días de lluvias = 7 días
- Humedad = 0
- Días no laborables = 7 días
- Días laborables = 21 días

Por lo expuesto se concluye que los días no laborables del presente mes es de 7 días, a tener en cuenta para la aplicación de fórmula de días de lluvia y consecuencias expuesta en el PBC de la Obra.—

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. Nº 2958
Firma del Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

77 (setenta y siete)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Consorcio - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000055

PARA : Fiscalización

DE : Contratista

FECHA : 31/03/2022

ASUNTO :

Por el Presente se Detalla los dias de lluvia y Sus Consecuencias del Presente mes de Marzo.

- Dias de lluvias : 10 dias
- Humedad : 1 dia
- Dias no laborables : 11 dias
- Dias Laborables : 20 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborales del presente mes es de 11 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de formula de dias de lluvia y Consecuencias expuestas en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M. Firma Técnico Vial Fiscalización	Ing. Civil Oscar A. Ferreira B. Reg. M.O.P.C. N° 2958 Firma Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

76 (setenta y seis)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000059

PARA : Fiscalización
DE : Contratista.
FECHA : 30/04/2022
ASUNTO :

Por el Presente se detalla 2 días de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Abril

- Días de lluvias : 10 días
- Humedad : 3 días
- Días no laborables : 13 días
- Días Laborables : 17 días

Por lo Expuesto se concluye que los días no Laborales del presente mes es de 13 días, a tener en cuenta para la Aplicación de Formula de días de lluvia y Consecuencias Expuestas en el PBC de la Obra

OBSERVACIONES:

Fernando Fermerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. N° 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

75 (setenta y cinco)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000063

PARA : Fiscalización

DE : Contratista

FECHA : 22/05/2022

ASUNTO :

En el presente se anotan los días de lluvia y sus consecuencias del presente mes de Obra

- Días de lluvia : 2 días
- Humedad : 0 Días
- Días no laborables : 4 días
- Días laborables : 21 días

En la Empresa se considera no laborables del presente mes es de 25 días a partir se cuenta para ampliación de tiempo de días de lluvia y consecuencias Expresadas en el OBL de la Obra

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

FECHA:

Ing. Civil Oscar A. Pereira B.
Reg. M.O.P.C. N° 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA (AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

74 (setenta y cuatro)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concrel - Pax

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N° 000067

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 20/06/2022

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Junio.

- Dias de lluvias : 3 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no laborables : 3 dias
- Dias Laborables : 17 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 3 dias, a Tener en cuenta para la Aplicacion de formula de dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

FECHA:

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. Nº 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO)

TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

73 (setenta y tres)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Conerel - Max

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000071

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 30/09/2022

ASUNTO :

Por el Presente se Detalla los dias de lluvias y Sus Consecuencias del presente mes de Septiembre.

- Dias de lluvias : 6 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no laborables : 6 dias
- Dias Laborables : 24 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no Laborables del presente mes es de 6 dias, a Tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de Dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. Nº 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

72 (setenta y dos)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales · Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000075

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 31/10/2022

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y Sus consecuencias del presente mes de Octubre.

- Dias de lluvias : 13 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no laborables : 13 dias
- Dias laborables : 18 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 13 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de formula de dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el PBC. de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M. Técnico Vial Firma de la Fiscalización	Ing. Civil Oscar A. Ferreira B. Reg. M.O.P.C. N° 2958 Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

21 (setiembre 2022)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N° 000079

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 30/11/2022

ASUNTO :

Por el Presente se Detalla los dias de lluvias y Sus consecuencias del Presente mes de noviembre.

- Dias de lluvias : 5 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no Laborables : 5 dias
- Dias Laborables : 25 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no Laborables del presente mes es de 5 dias, a Tener en Cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el D.B.C. de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

FECHA:

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P./Con. N° 2958
Firma M.O.P./Con.

FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO)

70 (setenta)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000083

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 31 / 12 / 2022

ASUNTO :

Por el Presente se Detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Diciembre.

- Dias de lluvias : 3 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no Laborables : 3 dias
- Dias Laborables : 28 dias.

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 3 dias a tener en cuenta para la Aplicacion de formula de dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. N° 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

69 (desde 2 nroc)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000087

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 31/01/2023

ASUNTO :

Por el presente se detalla los dias de lluvias y sus consecuencias del presente mes de Enero.

- Dias de lluvias: 5 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no laborables : 5 dias
- Dias Laborables : 26 dias

Por lo Expuesto Se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 5 dias a tener en cuenta para la Aplicacion de formula de dias de lluvias y Consecuencias Expuestas en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M. Técnico Vial Firma de la Fiscalización	Ing. Civil Oscar A. Ferreira B. Reg. M.O.P.C. N° 2958 Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

68 (sesenta y ocho)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000091

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 28/02/2023

ASUNTO :

Por el presente se Detalla los dias de lluvias y Sus consecuencias del Presente mes de Febrero

- Dias de lluvias : 5 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no laborables : 5 dias
- Dias laborables : 23 dias

Por lo Expuesto Se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 5 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de formula de dias de lluvias y consecuencias en el P.B.C de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M. Técnico Vial Firma de la Fiscalización	Ing. Civil Oscar A. Ferreira B. Reg. Mat. C.A. N° 2938 Firma del Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

67 (sesenta y siete)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concrel - Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000095

PARA : Fiscalización

DE : Contratista

FECHA : 6/03/2023

ASUNTO :

Por el presente se detalla los dias de lluvias y Consecuencias del presente mes de Marzo.

- Dias de lluvias : 2 dias
- Humedad : 0 dias
- Dias no laborables : 2 dias
- Dias laborables : 4 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no laborables del presente mes es de 2 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y Consecuencias en el PBC de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M.
Técnico Vial
Firma de la Fiscalización

Ing. Civil Oscar A. Ferreira B.
Reg. M.O.P.C. N° 2958
Firma de la Contratista

FECHA:

FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Taller Gráfico MAGENTA - TeleFax : 694 050 - 02 BLOCKS 50 X 3 - del 001 al 100 - SETIEMBRE - 2.020

66 (sesenta y seis)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Conerel - Pax

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA

N° 000099

PARA : Fiscalizacion
DE : Contratista.
FECHA : 30/04/2024
ASUNTO :

Por el Presente se detalla los dias de lluvias y Consecuencias del Presente mes de Abril.

- Dias de lluvias : 4 dias
- Humedad : 1 dias
- Dias no Laborables : 5 dias
- Dias Laborables : 4 dias

Por lo Expuesto Se Concluye que los dias no Laborables del presente mes es de 5 dias a tener en cuenta para la Aplicacion de formula de Dias de lluvias y Consecuencias en el P.B.C. de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M. Técnico Vial Firma de la Fiscalización	Ing. Civil Osdel A. Ferreira B. Reg. M.O.P.C. N° 2958 Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Taller Gráfico MAGENTA - TeléFax : 694 050 - 02 BLOCKS 50 X 3 - del 001 al 100 - SETIEMBRE - 2.020

65 (sesenta y cinco)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Concret-Mix

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Dirección de Vialidad
Oliva esquina Alberdi - 2° Piso
Teléfono : 4149000 (RA)
Asunción - Paraguay

CONTRATO: S.G. MINISTRO N° 201/2020 - LPN : N° 202/2019

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - LOTE 2

LIBRO DE OBRA N° 000100

PARA : Fiscalizacion

DE : Contratista

FECHA : 31/05/2024

ASUNTO :

Por el Presente se detalla los Dias de lluvias y sus Consecuencias del Presente mes de Mayo

- Dias de lluvias : 12 dias
- Humedad : 5 dias
- Dias no laborables : 17 dias
- Dias Laborables : 14 dias

Por lo Expuesto se concluye que los dias no Laborables del Presente mes es de 17 dias, a tener en cuenta para la Aplicacion de Formula de dias de lluvias y consecuencias Expuestas en el P.B.C. de la Obra.

OBSERVACIONES:

Fernando Formerón M. Técnico Vial Firma de la Fiscalización	Ing. Civil Oscar A. Ferreira B. Reg. M.O.P.C. N° 2958 Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL : FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA(AMARILLO) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)