MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Mcal. López e/ Cerro Cora e Iturbe
Concepción - Paraguay

municon2012@gmail.com
municipalidadconcencepcion.goy.py
Teléfono 0331 242212 0331 242710

ADENDA Nª 2 DEL CONTRATO 24/2023

CONCURSO DE OFERTAS ID Nro. 430496 PARA LA "REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL Y REFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL".

Modificación y ampliación del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razón de que luego de la inspección realizada por el Fiscal de Obras en la REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL Y DE REFACCION DE LA JUNTA MUNICIPAL y se ha constatado que en el transcurso de la ejecución de la obra existen rubros que imposibilitan realizarse ya que dependen de otros rubros que no están establecidos dentro de la planilla del contrato, se solicita que se aumenten dichos rubros ya que son de suma importancia para la buena elaboración, ejecución y cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas.

Y el procedimiento en cuestión se encuentra previsto en la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas" en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"**: ***"…. En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o completar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original…"*** ----------

AMPLIACION DE MONTO Y GARANTÍA

Se acuerda por este instrumento la ampliación del monto de Gs.75.422.100 (setenta y cinco millones cuatrocientos veintidós mil cien), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03 en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas".** El contratista deberá remitir la ampliación de la póliza de garantía correspondiente, a fin de dar cumplimiento a la normativa. ----------

TRABAJOS ADICIONALES

RESTAURACIÓN DE PALACETE MUNICIPAL					
Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	Limpieza y reparación del terreno	M2	240	7.500	1.800.000
4	Revisión y cambio de canaletas embutidas con sus bajadas correspondientes hasta desagote pluvial a red pública	ML	64,8	220.000	14.256.000
5	PINTURAS- De paredes interiores y exteriores previo lijado y sellado	M2	916,52	48.000	43.992.960

Ing. Com. Marthal Areco Benítez
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción

Bernardo Villalba Ayala
INTENDENTE
MUNICIPAL DE CONCEPCION

SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion
y Dirección de Obras

6	De cieloraso	M2	74,912	45.000	3.371.040
10	LIMPIEZA	M2	240	7.000	1.680.000
	REFACCION JUNTA MUNICIPAL				
12	Replanteo	M2	59,4	6.500	386.100
13	Reparación del techo del Salon. Colocación de chapas nuevas	M2	10	295.000	2.950.000
14	Reposición de paneles de Cielo Raso	UNIDAD	3,6	250.000	900.000
15	Pintura interior (salón) y exterior (fachada completa) con reparacion de mamposteria	M2	170	35.000	5.950.000
17	Zócalos	M2	2	68.000	136.000
					75.422.100

FORMA DE PAGO

Se realizarán de acuerdo a la presentación de certificados por los trabajos realizados.

Se aprueba la presenta adenda de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, a los 20 días del mes de noviembre del año 2023 en la ciudad de Concepción República del Paraguay.

INTENDENCIA MUNICIPAL Concepción

Ing. Com. Mirna Letica Areco Benítez
Secretaria General

Abog. Bernardo Villalba Ayala
Intendente Municipal

Sergio David Flores Villalba
Contratista
SF CONSTRUCCIONES

SF CONSTRUCCIONES
Diseño, Fiscalizacion
y Dirección de Obras