**ADENDA MODIFICATORIA N° 04/2024 CONTRATO Nº 24/2023 — LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION - I.D N° 422780 — LOTE Nº 9.-**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por la **SECRETARIA GENERAL INTERINA ABG. MARIA DE LOS MILAGROS FERNÁNDEZ ACOSTA** designada por Resolución N° 6407/2024, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **CALERA DEL SUR S.R.L.**, con **RUC Nº 80054373-4**, del **Sr. Víctor Daniel Morel De Los Santos, con C.I Nº 1.201.157**, domiciliada en, Virgen del Rosario e/ Paraná y Gral. Caballero, ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda de ampliación de monto del **CONTRATO Nº 24/2023 — LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION - I.D N° 422780 — LOTE Nº 9,** la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

## 1. OBJETO.

Avalados en el Artículo 62 de la Ley 2051/03 de Convenios modificatorios en Obras Públicas, y según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria. La presente adenda tiene como objeto ampliar el monto adjudicado de la obra, que no supera el 20% establecido en el citado Artículo de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, la ampliación fue realizada por la necesidad de aumentar los rubros en ejecución de mayor cantidad de computo métrico efectuado. Siendo el monto a incrementar la suma de **Gs.23.000.700 (veintitrés millones setecientos)**, con todos los impuestos incluidos, distribuidos según planilla a describir a continuación:

| CANTIDADES A EJECUTAR ADICIONALMENTE AL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMPLIACIÓN DE CONTRATO Nº 24/2023 — LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACION - I.D N° 422780 — LOTE Nº 9** | | | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cant.** | **P.U.** | **Total** |
| Ubicación: Calle SN T1 conexión con empedrado existente y Calle T2 | | | | | |
| 1 | Pavimento: Tipo Empedrado | Metros cuadrados | 29.000 | 111,1 | 3.221.900 |
| 2 | PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18) | Metros cúbicos | 2.175.000 | 3,816 | 8.299.800 |
| Ubicación: Calle Julio Oreggioni e/ empedrado existente y Calle SN | | | | | |
| 3 | Excavación no clasificada (Incluye excavación para canales y limpieza de canales naturales existentes) | Metros cúbicos | 18.000 | 222 | 4.000.000 |
| 4 | Canal trapezoidal de Hº (A= 0,168 m2) | Metro lineal | 554.000 | 13,5 | 7.479.000 |
| **MONTO ADICIONALES AL CONTRATO (Gs.)** | | | | | **23.000.700** |

Esta ampliación se encuentra refrendada por el Dictamen emanado por el Auditor Interno de la Municipalidad de Encarnación. ----------
Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 24/2023, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación República del Paraguay a los 02 días del mes de diciembre del año 2024. ----------

*Abg. María de los Milagros Fernández Acosta*
*Secretaria General Interina*

*Don Alfredo Luis Yd Sánchez*
*Intendente Municipal*

Calera del Sur S.R.L.
Ruc: 80054373-4

*Sr. Víctor Daniel Morel De Los Santos*
*Empresa Calera del Sur S.R.L.*