Asunción, 25 de marzo de 2024.-

NOTA CAC N° 181/2024

SEÑORES
ENGINEERING S.A.E.C.A.
Dirección: Ruta Cap. Andrés Insfrán N° 1570 C/ Lara Castro.
Representante Legal: Juan Andrés Campos Cervera
Teléfono: 021 647 883
Correo Electrónico: andres@engineering.com.py
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicar que se ha dictado las Resoluciones UEPP N° 66,67/2024 de fecha 22 de marzo de 2024 **"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS DEL CONTRATO N° 41/ SUSCRITO CON LA EMPRESA ENGINEERING S.A.E.C.A., EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO A LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" - PLURIANUAL - ID 360.254**, como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI" – ID 360.254, convocado por el programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del país". Se acompaña copia simple de la Resolución mencionada. –

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

LAURA SANDOVAL
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Elaborado por: **Hugo J. Larrosa Guzmán** Verificado por: **Miguel Ángel Benítez F.**