A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7308

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3 Y 4 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALIMENTADORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

Asunción, 24 de mayo de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno DD/DSO/5106/2023 de fecha 3 de mayo de 2023 del Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la División de Administración de Contratos y Supervisión de Obras de Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la emisión de los Convenios Modificatorios N°s 3 y 4 de los Contratos N°s. 7612/2019, 7613/2019, 7614/2019, 7615/2019, 7616/2019, 7617/2019, 7618/2019, 7619/2019, 7620/2019, 7621/2019 y 7622/2019, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1475/2018, con ID N° 355763, para Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato, el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución, solicita la ampliación del plazo de vigencia de los Contratos, debido a que no se ha alcanzado la ejecución de los montos máximos contratados, y a que la ANDE se encuentra con la imperiosa necesidad de proseguir con los trabajos de ejecución de obras de ampliación y adecuación de alimentadores de los componentes del sistema de distribución;

Que el objeto de la emisión de los Convenios Modificatorios, consiste en ampliar el plazo de vigencia de los Contratos hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE/Nº 78/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 17 de mayo de 2023;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión de los Convenios Modificatorios, conforme al Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7308

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3 Y 4 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALIMENTADORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión de los Convenios Modificatorios N°s 3 y 4 de los Contratos N°s. 7612/2019, 7613/2019, 7614/2019, 7615/2019, 7616/2019, 7617/2019, 7618/2019, 7619/2019, 7620/2019, 7621/2019 y 7622/2019, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1475/2018, para Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto, los cuales consisten en ampliar el plazo de vigencia de los Contratos hasta el 31de diciembre de 2023, conforme el siguiente detalle:

Lote	Contrato N°	Convenio Modificatorio N°	Firma
4	7612/2019	3	CONSORCIO R-E DE DISTRIBUCIÓN (ESTESA – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.)
1	7613/2019	3	CONSORCIO CIE – TIE (CIE S.A. – TIE S.A.)
1	7614/2019	3	CONSORCIO ITC (INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. – TECNOPLUS INGENIERÍA S.A. – 14 DE JULIO S.A.)
4 y 6	7615/2019	3	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.)
6	7616/2019	4	DELPAR INGENIERÍA DEL Ing. Pablo Delgado Salinas
1	7617/2019	3	T.R. CONSTRUCCIONES S.A.
2, 4 y 5	7618/2019	3	CONSORCIO T&I (INTEC INGENIERÍA S.A.E. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)
2	7619/2019	3	CONSORCIO BARRAIL – INGELCO (BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES – INGELCO S.R.L.)
1	7620/2019	3	CONSORCIO TMT PROEL (TECMONT S.A. – PROEL INGENIERÍA del Ing. Augusto Ortellado)
2 y 5	7621/2019	4	CONSORCIO DON MANUEL – SANTA ISABEL (DON MANUEL de Manuel Román Solís – SANTA ISABEL de Norma Isabel Girett)
1	7622/2019	3	CONSORCIO DEL NORTE I (DC INGENIERÍA S.A. – ICI S.A. – CONO S.R.L.)

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7308

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3 Y 4 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1475/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALIMENTADORES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL (HHPO), BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ

Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.05.24 15:20:29 -04'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ