***PEDIDO DE PROPUESTA PP Nº 04/2012 – PAYSRI BID "CONSULTORIA DE APOYO COMUNITARIO A COMUNIDADES RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" – GRUPO Nº 1 - ID Nº 239.274***
***Contrato de Préstamo BID Nº 2222/OC-PR***

## CONTRATO 44/2012

# ADENDA Nº 1

Esta Adenda al **Contrato Nº 44/2012** de fecha **30 de Octubre de 2012,** es celebrada entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,** a través del **SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA,** con domicilio en la calle Mcal. Estigarribia Nº 796 y Tacuary, Asunción, capital de la República del Paraguay, representado por el **Director General del SENASA,** denominado en adelante **El Contratante,** por una parte, y, por la otra parte la firma **Consorcio COMYCSA-ELECTROMON,** denominado en adelante **El CONTRATISTA,** representado por el **Señor Ing. ANDRES EUGENIO GONZALEZ GODZIEWSKI,** en el marco de la ***PEDIDO DE PROPUESTA PP Nº 04/2012 – PAYSRI BID "CONSULTORIA DE APOYO COMUNITARIO A COMUNIDADES RURALES EN LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" – GRUPO Nº 1 - ID Nº 239.274 - Contrato de Préstamo BID Nº 2222/OC-PR.***

**CONSIDERANDO:** La necesidad de ampliar el plazo de ejecución contractual del **Contrato Nº 44/2012** firmado entre el **SENASA** y el **Consorcio COMYCSA-ELECTROMON**

Que el Banco ha manifestado su NO OBJECION a la adenda de la referencia.

**EN ESTAS CONDICIONES SE ACUERDA:**

**PRIMERO: SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:** A los efectos del cumplimiento en la totalidad a los resultados esperados y acordados en el presente acuerdo, proceder a ampliar el plazo de ejecución del presente contrato por un término de **91 (Noventa y Un) Días calendarios** a partir del día siguiente del plazo de ejecución del servicio del Contrato Original, ratificando los demás términos del Contrato.

**SEGUNDO: SE AMPLIA EL PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO:** A los efectos del cumplimiento en la totalidad a los resultados esperados y acordados en el presente acuerdo, proceder a ampliar el plazo de vigencia del presente contrato por un término de **91 (Noventa y Un) Días calendarios** a partir del día siguiente del plazo de vigencia del Contrato Original, ratificando los demás términos del Contrato.

**TERCERO: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL:** Los demás términos del Contrato Nº **Contrato Nº 44/2012** firmado entre el **SENASA** y el **Consorcio COMYCSA-ELECTROMON**, son ratificados por este acto, quedando subsistentes a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

**EN FE DE LO CUAL, EL CONTRATANTE y EL CONSULTOR,** actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados firman la presente Adenda Nº 1, en fecha (3/12/13) constituida por (1) páginas, en (2) ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

**Ing. ANDRES EUGENIO GONZALEZ GODZIEWSKI**
***Representante Legal***
***Consorcio COMYCSA-ELECTROMON***

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**Ing. M.A.E SERGIO BARRIOS**
***Director General***
***Dirección General Operativa de Contrataciones***
**Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**



**Dirección: Dr. Eligio Ayala Nº 857 casi Tacuary - Teléfono: 021-491.607**
**Email: adquisicionesbid2283@gmail.com; pybid@senasa.gov.py Web: www.senasa.gov.py**