30 (Treinta)

Asunción, 28 de febrero de 2025

Nota UEP DCyP N° 59 / 2025

COPIA

Señor

LIC. JULIO MENDOZA, *Representante Legal*

Consorcio PROINTEC

Presente

REF: CONTRATO S.G MINISTRO N° 196/2020. Llamado MOPC N° 01/2019. Licitación Pública Internacional para Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Socio Ambiental, Diseño Final de Ingeniería, Catastro y Fiscalización para la Construcción del Puente sobre el Rio Paraguay entre Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil) y Obras Complementarias. Prorroga por inclemencias climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación a la **Nota Prointec _SG Ministro 196-20_Etapa E_N° 503** con **MEU N° 9542/2025** del 24/02/2025 y la **Nota Prointec _SG Ministro 196-20_Etapa E_N° 504** con **MEU N° 9895/2025** del 26/02/2025 en la cual el Consorcio PROINTEC presenta el análisis y parecer a la solicitud de prórroga de 221 días por inclemencias climáticas ocurridas desde el inicio de la obra, hasta octubre de 2024 (incluido), presentada por el Contratista según **Nota PYBRA N° 275/2025**.

Al respecto considerando el análisis y el parecer favorable de la Fiscalización, a los fundamentos y respaldos expuestos por el Consorcio Binacional PYBRA, y posterior análisis del Equipo Técnico de Supervisión de esta Unidad, y atendiendo a las disposiciones establecidas en el punto **4. Inclemencias climáticas**, capitulo **C. PLAZOS** de los **ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS,** esta UEP DCyP aprueba la solicitud de prórroga de 221 días por inclemencias climáticas ocurridas desde el inicio de la obra hasta octubre de 2024 (incluido), solicitada por el Consorcio Binacional PYBRA.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Alex Doreí
28-02-25
15:00

ING. VICTOR OLMEDO, Coordinador del Proyecto UEP-CONV. N° 4500054890/2019.
Coordinador Interino, UEP-DCyP-MOPC

CC: Municipalidad de Carmelo Peralta
Consorcio Binacional PYBRA

Rodrigo V
28/02/25
14:10

28/02/25
14:22
Fernando Duarte