ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. Darsy González
Secretaria General
Gobernación Dpto. Central

RESOLUCIÓN N° 5116/2022 – (Pág.1/2)

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, A REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES A FIN DE CONTAR CON LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP) PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS SOLICITADO POR LA EMPRESA GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. CIVIL JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ, EN RELACIÓN AL CERTIFICADO N° 2 Y CERTIFICADO N° 3 DEL CONTRATO N° 15/2022 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL". CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID N° 400.453.----------

Areguá, 31 de agosto de 2022

VISTO: El **Memorándum N° 20/2022 de fecha 31/08/22** de la **Dirección General de Administración y Finanzas** suscrito por su titular, Prof. C.P. Alejandro Aveiro.----------

CONSIDERANDO: Que, por medio del Memorándum mencionado se solicitó la elaboración de Resolución por la cual se aprueba el inicio de los trámites para el reajuste de precios solicitado por la empresa **GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. CIVIL JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL". CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID N° 400.453.**----------

Que, por nota de fecha 24/06/2022 dirigida al Secretario Departamental Interino de Obras Públicas, la empresa **GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. CIVIL JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ** solicitó el pago por el reajuste de precios del **Certificado N° 2** correspondiente al mes de **febrero/2022**, conforme a la Cláusula de Reajuste del Pliego de Bases y Condiciones, acompañando la **Factura N° 001-001-0001104** por el monto de **Gs. 81.423.872 (Guaraníes Ochenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos setenta y dos)** y demás antecedentes que obran en el legajo respectivo.----------

Que, la **Secretaría de Obras Públicas** de la **Gobernación del Departamento Central** manifestó a través del **Memorándum GDC/SOP N° 088/2022** de fecha **03/08/2022** que considera oportuno realizar los trámites pertinentes para aplicar el reajuste de precios del Certificado de Obra N° 2, solicitado por la empresa **GRAU CONSTRUCTURA**, por el monto de **Gs. 81.423.872 (Guaraníes Ochenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil ochocientos setenta y dos)** atendiendo a que se ajusta en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del proceso licitatorio mencionado.----------

Que, la **Dirección de Asesoría Jurídica**, a través del **Dictamen N° 535/2022 de fecha 25/08/2022**, manifestó que no opone reparos para el pago en concepto de Reajuste de Precio del Certificado de Obra N° 2, a favor de la empresa **GRAU CONSTRUCTORA**, teniendo en cuenta que cumple con los procedimientos establecidos, las normas legales y administrativas vigentes. ----------

Que, por Nota de fecha 08/08/2022 bajo el **Expediente N° 3379**, la empresa **GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. CIVIL JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ** solicitó el pago por el reajuste de precios del **Certificado N° 3**, conforme a la Cláusula de Reajuste del Pliego de Bases y Condiciones, acompañando la **Factura N° 001-001-0001110** por el monto de **Gs. 75.786.670 (Guaraníes Setenta y cinco millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos setenta)** y demás antecedentes que obran en el legajo respectivo.----------

Que, la **Secretaría de Obras Públicas** de la **Gobernación del Departamento Central** manifestó a través del **Memorándum GDC/SOP N° 097/2022** de fecha **11/08/2022** que considera oportuno realizar los trámites pertinentes para aplicar el reajuste de precios del Certificado de Obra N° 3 solicitado por la empresa **GRAU CONSTRUCTURA**, por el monto de **Gs. 75.786.670 (Guaraníes Setenta y cinco millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos setenta)**, atendiendo a que se ajusta en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del proceso licitatorio mencionado.----------

Que, la **Dirección de Asesoría Jurídica**, a través del **Dictamen N° 536/2022 de fecha 25/08/2022**, manifestó que no opone reparos para el pago en concepto de Reajuste de Precio del Certificado de Obra N° 3, a favor de la empresa **GRAU CONSTRUCTORA**, teniendo en cuenta que cumple con los procedimientos establecidos, las normas legales y administrativas vigentes.----------

Que, por **CDP N° 668/2022 y N° 669/2022**, ambos de fecha 29/08/2022 el **Departamento de Presupuesto** de la **Dirección General de Administración y Finanzas** informó según *Certificado de Disponibilidad Presupuestaria* sobre la **existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria** en el **Objeto de Gasto 521** – *Construcción de Obras de Uso Público.* ----------

Que, el **Art. 56** la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** dispone cuanto sigue: … "**Derechos de los proveedores y contratistas** … ***b)*** *al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases…*". ---------

Dra. Darsy González
Secretaria General
Gobernación Dpto. Central

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Dra. Darsy Gonzalez
Secretaria General
Gobernación Dpto. Central

RESOLUCIÓN Nº 5116/2022 – (Pág.2/2)

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, A REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES A FIN DE CONTAR CON LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP) PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS SOLICITADO POR LA EMPRESA GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. CIVIL JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ, EN RELACIÓN AL CERTIFICADO N° 2 Y CERTIFICADO N° 3 DEL CONTRATO N° 15/2022 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL". CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID N° 400.453.----------

Que, asimismo, en el **Art. 61** la **Ley Nº 2051/03** establece: "***Del reajuste de precios***. *Los contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios o de ejecución de obras a que se refiere esta ley, están sujetos a reajuste de precios, en la medida en que esté previsto en el contrato o que durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. El ajuste de precios y el procedimiento debe pactarse en el contrato, según las normas que se establezcan en el reglamento de esta ley*".----------

Que, por su parte el **Art. 93** del ***DECRETO 2992/2019 - POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007*** determina: *"**Reajuste de precios**. El reajuste de precios se realizará conforme con los criterios determinados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y de acuerdo a las fórmulas y condiciones que se establezcan en los pliegos y contratos.".*----------

Que, el **Art. 16** de la **Ley Nº 426/94** ***"Que establece la Carta Orgánica Departamental"*** preceptúa entre otras cosas, que el Gobierno Departamental tiene por objeto: *... **d)** administrar los bienes y recursos del Gobierno Departamental; ... **l)** cumplir y hacer cumplir las funciones que le asignen la Constitución Nacional y las leyes.".*------

Que, el **Art. 17** del referido Cuerpo Legal dispone: ***"Deberes y Atribuciones del Gobernador: a)*** *cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, esta ley y las demás pertinentes;... **d)** dictar las resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones;... **u)** llamar a licitación y concurso de precios para la contratación de obras y servicios públicos departamentales y adjudicarlas, con arreglo a la Ley;....".*----------

Por tanto, en uso de sus atribuciones el
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR a la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES** de la **Gobernación del Departamento Central,** a realizar los trámites pertinentes a fin de contar con la aprobación por parte de la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)** para el reajuste de precios solicitado por la **EMPRESA GRAU CONSTRUCTORA DEL ING. CIVIL JOSÉ FELIX GRAU FERNÁNDEZ,** en relación al **CERTIFICADO N° 2** y **CERTIFICADO N° 3** del **CONTRATO N° 15/2022 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL". CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL ID N° 400.453.**----------

ARTÍCULO 2º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Dra. Darsy Gonzalez
Secretaria General

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación del Departamento Central