RESUMEN DE CERTIFICACION

ago-17

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	5.079.547.080	114.715.440	5.194.262.520
Gastos reembolsables	2.554.539.523	99.452.470	2.653.991.993
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	7.634.086.603	214.167.910	7.848.254.513
IVA 10%	763.408.657	21.416.791	784.825.448
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	8.397.495.260	235.584.701	8.633.079.961
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	-47.235.638	-7.067.541	-54.303.179
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	8.350.259.622	228.517.160	8.578.776.782
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	835.025.963	22.851.716	857.877.679
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	7.515.233.659	205.665.444	7.720.899.103
REAJUSTE	106.398.971	13.767.174	120.166.145
IVA 10%	10.639.898	1.376.717	12.016.616
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	117.038.869	15.143.891	132.182.761
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	7.632.272.528	220.809.335	7.853.081.864

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	8.039.084.040
Gastos reembolsables	7.221.198.894	4.567.206.901
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	12.606.290.941
IVA 10%	2.045.454.545	1.260.629.097
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	13.866.920.039
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	54.303.179
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.392.122.321
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	12.529.100.897

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Total del Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 26

ago-17

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	8.578.776.782
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	8.350.259.622
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**228.517.160**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	132.182.761
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	117.038.869
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**15.143.891**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	228.517.160
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**228.517.160**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	22.851.716
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**205.665.444**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	15.143.891
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**220.809.335**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 26

ago-17

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	7.634.086.603	214.167.910	7.848.254.513	12.606.290.941
IVA 10%	2.045.454.546	763.408.657	21.416.791	784.825.448	1.260.629.098
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	8.397.495.260	235.584.701	8.633.079.961	13.866.920.039
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)		-47.235.638	-7.067.541	-54.303.179	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	8.350.259.622	228.517.160	8.578.776.782	13.866.920.039
Total Reajuste (SIN IVA)	0	106.398.971	13.767.174	120.166.145	
IVA 10%	0	10.639.898	1.376.717	12.016.616	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	117.038.869	15.143.891	132.182.761	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 26

ago-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	5.079.547.080	114.715.440	5.194.262.520	8.039.084.040
Gastos reembolsables	7.221.198.894	2.554.539.523	99.452.470	2.653.991.993	4.567.206.901
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	7.634.086.603	214.167.910	7.848.254.513	12.606.290.941

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 26

ago-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL								
			Oferta	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	0,60	0,00	0,60	1,00	40.464.000	64.742.400	24.278.400	0	0	0	24.278.400	0	40.464.000	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	6,10	0,10	6,20	1,80	50.580.000	404.640.000	308.538.000	0	5.058.000	0	313.596.000	0	91.044.000	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	2,50	0,10	2,60	10,60	50.580.000	667.656.000	126.450.000	0	5.058.000	0	131.508.000	0	536.148.000	
Personal Local																	
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	7,49	0,75	8,24	24,46	50.580.000	1.653.966.000	378.844.200	0	37.935.000	0	416.779.200	0	1.237.186.800	
		Campo	12,90	3,75	0,15	3,90	9,00	50.580.000	652.482.000	189.675.000	0	7.587.000	0	197.262.000	0	455.220.000	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	2,50	0,10	2,60	5,80	44.510.400	373.887.360	111.276.000	0	4.451.040	0	115.727.040	0	258.160.320	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	25,00	1,00	26,00	60,00	40.464.000	3.479.904.000	1.011.600.000	0	40.464.000	0	1.052.064.000	0	2.427.840.000	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	2,50	0,10	2,60	5,80	40.464.000	339.897.600	101.160.000	0	4.046.400	0	105.206.400	0	234.691.200	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	0,00	0,60	0,60	-0,60	40.464.000	0	0	0	0	24.278.400	0	24.278.400	0	(*)
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,00	1,00	26,00	-2,00	29.336.400	704.073.600	704.073.600	29.336.400	0	29.336.400	704.073.600	58.672.800	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	13,50	0,50	14,00	28,00	20.232.000	849.744.000	273.132.000	0	10.116.000	0	283.248.000	0	566.496.000	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	48,00	2,00	50,00	-2,00	9.104.400	437.011.200	437.011.200	0	0	18.208.800	437.011.200	18.208.800	0	(*)
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	74,00	2,50	76,50	-4,50	9.104.400	655.516.800	655.516.800	18.208.800	0	22.761.000	655.516.800	40.969.800	0	(*)
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	49,00	2,00	51,00	-3,00	9.104.400	437.011.200	437.011.200	9.104.400	0	18.208.800	437.011.200	27.313.200	0	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	0	0	0	546.264.000	
FELICIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	50,00	2,00	52,00	-4,00	4.046.400	194.227.200	194.227.200	8.092.800	0	8.092.800	194.227.200	16.185.600	0	(*)
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	50,00	2,00	52,00	-4,00	4.046.400	194.227.200	194.227.200	8.092.800	0	8.092.800	194.227.200	16.185.600	0	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	0	0	0	485.568.000	
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	5.147.020.800	72.835.200	114.715.440	126.979.000	5.261.736.240	201.814.200	7.971.610.320	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d de las CEC)									-	67.473.720	2.933.640	0	2.933.640	67.473.720	5.867.280	-67.473.720	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	5.079.547.080	69.901.560	114.715.440	126.045.360	5.194.262.520	195.946.920	8.039.084.040	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 1

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR-INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 26

ago-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,291	0,012	0,303	0,697	220.000.000	220.000.000	64.040.750	2.561.630	66.602.380	153.397.620
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,496	0,019	0,516	0,484	508.000.000	508.000.000	252.200.000	9.900.000	262.100.000	245.900.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,102	0,000	0,102	0,898	160.000.000	160.000.000	16.292.955	0	16.292.955	143.707.045
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,201	0,009	0,211	0,789	126.000.000	126.000.000	25.360.867	1.184.180	26.545.047	99.454.953
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,378	0,012	0,390	0,610	168.000.000	168.000.000	63.483.813	2.000.000	65.483.813	102.516.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	50,000	3,000	53,000	55,000	4.500.000	486.000.000	225.000.000	13.500.000	238.500.000	247.500.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,574	0,019	0,593	0,407	270.000.000	270.000.000	155.000.000	5.000.000	160.000.000	110.000.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,298	0,012	0,310	0,690	420.000.000	420.000.000	125.000.000	5.000.000	130.000.000	290.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,874	0,023	0,897	0,103	300.000.000	300.000.000	262.274.153	6.853.546	269.127.699	30.872.301
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,298	0,012	0,310	0,690	210.000.000	210.000.000	62.500.000	2.500.000	65.000.000	145.000.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,602	0,027	0,629	0,371	126.000.000	126.000.000	75.900.000	3.400.000	79.300.000	46.700.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,412	0,000	0,412	0,588	54.000.000	54.000.000	22.230.000	0	22.230.000	31.770.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,573	0,000	0,573	0,427	21.000.000	21.000.000	12.025.000	0	12.025.000	8.975.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	25,000	1,000	26,000	58,000	24.077.526	2.022.512.184	601.938.150	24.077.526	626.015.676	1.396.496.508
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	19,500	1,000	20,500	63,500	12.038.763	1.011.256.092	234.755.879	12.038.763	246.794.642	764.461.450
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	25,000	1,000	26,000	58,000	8.025.842	674.170.728	200.646.050	8.025.842	208.671.892	465.498.836
	Chofer	mes	84,00	25,000	1,000	26,000	58,000	3.410.983	286.522.569	85.274.575	3.410.983	88.685.558	197.837.001
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	2.554.539.523	99.452.470	2.653.991.993	4.567.206.901

Ing. Consorcio Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 26
ago-17

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA Nº 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$	PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
A_n : AUMENTOS DECRETADOS	V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
a-) 7,7% (01/12/2016)	V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
b) 3,9% (01/07/2017)						

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes	REAJUSTE							
				Certificada						COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
			Oferta	Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	0,60	0,00	0,60	1,00	40.464.000	60%	7,068108%	373.887	0	0	0	373.887	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	6,10	0,10	6,20	1,80	50.580.000	60%	7,068108%	1.993.265	0	357.505	0	2.350.770	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	2,50	0,10	2,60	10,60	50.580.000	60%	7,068108%	1.993.265	0	357.505	0	2.350.770	0	
Personal Local																	
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	7,49	0,75	8,24	24,46	50.580.000	60%	7,068108%	7.052.301	0	2.681.287	0	9.733.588	0	
		Campo	12,90	3,75	0,15	3,90	9,00	50.580.000	60%	7,068108%	2.989.890	0	536.257	0	3.526.147	0	
[illegible]LIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	2,50	0,10	2,60	5,80	44.510.400	60%	7,068108%	1.754.070	0	314.604	0	2.068.674	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	25,00	1,00	26,00	60,00	40.464.000	60%	7,068108%	15.946.098	0	2.860.039	0	18.806.137	0	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	2,50	0,10	2,60	5,80	40.464.000	60%	7,068108%	1.594.612	0	286.004	0	1.880.616	0	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	0,00	0,60	0,60	-0,60	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	1.716.024	0	1.716.024	(*)
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,00	1,00	26,00	-2,00	29.336.400	60%	7,068108%	9.487.394	2.073.528	0	2.073.528	9.487.394	4.147.056	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	13,50	0,50	14,00	28,00	20.232.000	60%	7,068108%	4.453.882	0	715.010	0	5.168.892	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	48,00	2,00	50,00	-2,00	9.104.400	60%	7,068108%	7.175.747	0	0	1.287.018	7.175.747	1.287.018	(*)
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	74,00	2,50	76,50	-4,50	9.104.400	60%	7,068108%	9.476.599	1.287.017	0	1.608.772	9.476.599	2.895.789	(*)
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	49,00	2,00	51,00	-3,00	9.104.400	60%	7,068108%	6.532.238	643.509	0	1.287.018	6.532.238	1.930.527	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
[illegible]IANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	50,00	2,00	52,00	-4,00	4.046.400	60%	7,068108%	2.617.209	572.008	0	572.008	2.617.209	1.144.016	(*)
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	50,00	2,00	52,00	-4,00	4.046.400	60%	7,068108%	2.617.209	572.008	0	572.008	2.617.209	1.144.016	(*)
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	60%	7,068108%	0	0	0	0	0	0	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)												76.057.666	5.148.070	8.108.211	9.116.376	84.165.877	14.264.446
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d de las CEC)												948.739	207.353	0	207.353	948.739	414.706
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave												75.108.927	4.940.717	8.108.211	8.909.023	83.217.138	13.849.740

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 1

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Baredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 26

ago-17

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades					Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS										
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	25,000	1,000	26,000	58,000	2.865.298	15.843.060	2.865.298	18.708.358
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	19,500	1,000	20,500	63,500	1.432.649	7.921.530	1.432.649	9.354.179
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	25,000	1,000	26,000	58,000	955.099	5.281.022	955.099	6.236.121
	Chofer	mes	84,00	25,000	1,000	26,000	58,000	405.917	2.244.432	405.917	2.650.349
	REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)								31.290.044	5.658.963	36.949.007
	REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)								75.108.927	8.108.211	83.217.138
	TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)								106.398.971	13.767.174	120.166.145

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C