CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Asunción, 06 de agosto de 2.013

Señor
BRAULIO GUILLERMO FERREIRA
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref: "Contrato S. G. Ministro N° 586/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitán Bado"

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 4**, correspondiente al mes de **Junio de 2013**, presentado por la empresa contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto de la factura a ser pagado con Fondo Local es Gs. 63.686.765 (Guaraníes Sesenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Cinco) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado N° 4, Junio 2013
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado.-
Contratista	ECOMIPA S.A.
Monto	Gs. 63.686.765 I.V.A Incluido
Fuente de Financiamiento	**FONDO LOCAL**
% de Avance Físico Financiero	0,40%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

32.155
7 AGO. 2013

Ing. Oscar Figueredo
Director de Obra

01 (uno)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10129140
Válido hasta el 30 de Setiembre de 2013
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001- 0000085

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 16 DE JULIO DE 2013 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN II (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA					
	ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO/2013. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 04 (CUATRO)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva Incluido	Gs.	63.646.342			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	40.423			
	c) Sub Total Iva Incluido (a+b)	Gs.	63.686.765			
	d) Menos Retenc.Fondo de Reparo 5% de c	Gs.	0			
	e) Menos Devolución Anticipo		0			
	f) Total a pagar (c + d + e)	Gs.	63.686.765			63.686.765
	f) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-3.184.338			
Subtotales:						63.686.765

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Total a Pagar (en letras): Sesenta y tres millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y cinco.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 5.789.706 TOTAL IVA 5.789.706

SALPA S.R.L. - Eligio Ayala Nº 1.068 - Tel.: 200 - 394 - RUC.: 80022036-6 - C. H. 1.435 (C.C.)
06 talonarios 25x4 del 0000001 al 0000150 - Junio - 2013 - Papel Químico

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0
Nº 07134

Recibimos de l Ministerio de Obras Públicas y Comunicac. RUC: 80004239 - 5

La cantidad de guaraníes Sesenta millones quinientos dos mil cuatrocientos veintisiete

en concepto de Pago parcial de v/factura Nº 85

Cheque N° _____

s/c Banco _____

Fecha _____

Son ₲ 60.502.427 =

Asunción, 5 de diciembre de 2013

Víctor Jorgas
C.I. 657206

I.Gráfica DEMESTRI SRL - RUC:80005711 - 2 - Patricios 2274 - Teléfono 424758
Habilitación Nº 1035 10 T. 50x3 - Nº 7.001 - 7.500 - Noviembre 2013

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

MARIA ELENA BITAR DE ROMERO
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 836
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Asunción, 19 de agosto de 2.013

Señor
LIC. GUILLERMO ALCARÁZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref: "Contrato S. G. Ministro N° 586/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitán Bado"

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 5**, correspondiente al mes de **Julio de 2013,** presentado por la empresa contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto de la factura a ser pagado con Fondo Local es Gs. 76.067.826 (Guaraníes Setenta y Seis Millones Sesenta y Siente Mil Ochocientos Veintiséis) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del Certificado N° 5, Julio 2013
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado.-
Contratista	ECOMIPA S.A.
Monto	Gs. 76.067.826 I.V.A Incluido
Fuente de Financiamiento	**FONDO LOCAL**
% de Avance Físico Financiero	4,21%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

33.263

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

01 (uno)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10172123
Válido hasta el 31 de Julio de 2014
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0000174

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 12 DE AGOSTO DE 2013 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA					
	ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO/2013. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 05 (CINCO)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva incluido	Gs.	75.995.209			
	b) Ajuste del mes Iva incluido	Gs.	72.617			
	c) Sub Total Iva incluido (a+b)	Gs.	76.067.826			
	d) Menos Retenc.Fondo de Reparo 5% de c	Gs.	0			
	e) Menos Devolución Anticipo		0			
	f) Total a pagar (c + d + e)	Gs.	76.067.826			76.067.826
	f) Retenc.Caucional IVA incluido 5% de (c)	Gs.	-3.803.391			
Subtotales:						76.067.826

Total a Pagar (en letras): Setenta y seis millones sesenta y siete mil ochocientos veintiseis.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 6.915.257 TOTAL IVA 6.915.257

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80005711 - 2
Patricio 2274 - Telefax: 424756

50 Bl. 25x4 - Nº 161 - 1400 23/07/2013

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

5 - CINCO

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0
Nº 07138

Recibimos de l Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes Setenta y dos millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco

en concepto de Pago parcial a cuenta de N/factura Nº 174

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 72.264.435 =

Asunción, 10 de diciembre de 2013

Víctor Vargas

I.Gráfica DEMESTRI SRL - RUC:80005711 - 2.- Patricios 2274 - Teléfono 424758
Habilitación Nº 1035 10 T. 50x3 - Nº 7.001 - 7.500 - Noviembre 2013

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 638
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de setiembre de 2013

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838

Señor
LIC. GUILLERMO ALCARÁZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref; "Contrato S. G. Ministro N° 586/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitán Bado"

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 6**, correspondiente al mes de **Agosto de 2013,** presentado por la empresa contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto de la factura a ser pagado con Fondo Local es Gs. 304.304.616 (Guaraníes Trescientos Cuatro Millones Trescientos Cuatro Mil Seiscientos dieciséis) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del **Certificado N° 6, Agosto 2013**
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado.-
Contratista	ECOMIPA S.A.
Monto	Gs. 304.304.616 I.V.A Incluido
Fuente de Financiamiento	**FONDO LOCAL**
% de Avance Físico Financiero	6,10%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

36850

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

01 (uno)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10172123
Válido hasta el 31 de Julio de 2014

RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0000300 ✓

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN:

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA					
	ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012					
	CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012					
	TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO/2013.					
	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 06 (SEIS)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva inluido	Gs.	303.737.524			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	567.092			
	c) Sub Total Iva incluido (a+b)	Gs.	304.304.616			
	d) Menos Retenc.Fondo de Reparo 5% de c	Gs.	0			
	e) Menos Devolución Anticipo		0			
	f) Total a pagar (c + d + e)	Gs.	304.304.616			304.304.616
	f) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-15.215.231			
Subtotales:						304.304.616

Total a Pagar (en letras): Trescientos cuatro millones trescientos cuatro mil seiscientos dieciseis.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 27.664.056 TOTAL IVA 27.664.056

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 83a
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80005711 - 2
Patricio 2274 - Telefax: 424758

50 Bl. 25x4 - Nº 151 - 1400 23/07/2013

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

37- Treinta y siete 5- Cinco

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0
Nº 07155

Recibimos de l Ministerio de Obras Publicas y Comunicac. RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes Doscientos ochenta y nueve millones ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco

en concepto de Pago Parcial a cuenta de la factura Nº 300

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 289.089.385=

Asunción, 27 de diciembre de 2013

Víctor Vargas
C.I. 657206

I.Gráfica DEMESTRI SRL - RUC:80005711 - 2 - Patricios 2274 - Teléfono 424758
Habilitación Nº 1035 10 T. 50x3 - Nº 7.001 - 7.500 - Noviembre 2013

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 14 de octubre de 2013

Señor
LIC. GUILLERMO ALCARÁZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref: "Contrato S. G. Ministro N° 586/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitán Bado"

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 7**, correspondiente al mes de **setiembre de 2013**, presentado por la empresa contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto de la factura a ser pagado con FONDO LOCAL es Gs. 209.753.303 (Guaraníes Doscientos Nueve Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Tres) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del **Certificado N° 7, Setiembre 2013**
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado.-
Contratista	**ECOMIPA S.A.**
Monto	Gs. 209.753.303 I.V.A Incluido
Fuente de Financiamiento	**FONDO LOCAL**
% de Avance Físico Financiero	7,40%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

COPIA

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

39-299

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10172123
Válido hasta el 31 de Julio de 2014
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0000391 ✓

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 08 DE OCTUMBRE DE 2013 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA-FONPLATA					
	ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 07 (SIETE)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva Incluido	Gs.	212.752.263			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	-2.998.960			
	c) Sub Total Iva incluido (a+b)	Gs.	209.753.303			
	d) Menos Retenc.Fondo de Reparo 5% de c	Gs.	0			
	e) Menos Devolución Anticipo		0			
	f) Total a pagar (c + d + e)	Gs.	209.753.303			209.753.303
	f) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-10.487.665			
Subtotales:						209.753.303

Total a Pagar (en letras): Doscientos nueve millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos tres.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 19.068.482 TOTAL IVA 19.068.482

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80005711 - 2
Patricio 2274 - Telefax: 424758

50 Bl. 25x4 - Nº 161 - 1400 23/07/2013

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0
Nº 07153

Recibimos de l Ministerio de Obras Públicas y Comunicac. RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes ciento noventa y nueve millones doscientos se

senta y cinco mil seiscientos treinta y ocho

en concepto de Pago Parcial a cuenta de n/factura Nº 391

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 199.265.638=

Asunción, 27 de diciembre de 2013

Víctor Vargas
CI 657206

I.Gráfica DEMESTRI SRL - RUC:80005711 - 2 - Patricios 2274 - Teléfono 424758
Habilitación Nº 1035 10 T. 50x3 - Nº 7.001 - 7.500 - Noviembre 2013

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 18 de febrero de 2014

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
ASUNCION - PARAGUAY

Señor
LIC. GUILLERMO ALCARÁZ
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Ref: "Contrato S. G. Ministro N° 586/12, para la ejecución de la obra de Rehabilitación del tramo Sta Rosa del Aguaray – Capitán Bado"

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 11**, correspondiente al mes de **Enero de 2014,** presentado por la empresa contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El monto de la factura a ser pagado con FONDO LOCAL es Gs. 265.789.342 (Guaraníes Doscientos Sesenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Dos) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del informe	Solicitud de pago del **Certificado N°11, Enero de 2014**
Descripción de la Obra	Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado.-
Contratista	**ECOMIPA S.A.**
Monto	Gs. 265.789.342 I.V.A Incluido
Fuente de Financiamiento	**FONDO LOCAL**
% de Avance Físico Financiero	15,91%
Fecha de Contrato	21 de diciembre de 2012
Decreto de Adjudicación	Resolución N° 2572 del MOPC de fecha 21/12/2012
Plazo de Ejecución	900 días calendario
Orden de Inicio	05 de marzo del 2013

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarle con nuestra más distinguida consideración y respecto.-

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 5350
Fecha: 19 FEB. 2014
Firma: Hora:
COPIA

1(uno)

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10172123
Válido hasta el 31 de Julio de 2014
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0000763

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 5 DE FEBRERO DE 2014 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [x]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN II (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO/2014. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 11 (ONCE)				
	FONDO LOCAL				
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva inluido Gs.	267.724.129			
	b) Ajuste del mes Iva incluido Gs.	-1.934.787			
	c) Sub Total Iva incluido (a+b) Gs.	265.789.342			
	d) Menos Retenc.Fondo de Reparo 5% de c Gs.	0			
	e) Menos Devolución Anticipo	0			
	f) Total a pagar (c + d + e) Gs.	265.789.342			265.789.342
	f) Retenc Caucional IVA Incluido 5% de (c) Gs	-13.289.467			
Subtotales:					265.789.342

Total a Pagar (en letras): Doscientos sesenta y cinco millones setecientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 24.162.667 TOTAL IVA 24.162.667

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80006711 - 2
Patripio 2274 - Telefax: 424758

50 Bl. 25x4 - Nº 151 - 1400 23/07/2013

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

6 - Seis

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0
Nº 07318

Recibimos de M.O.P.C RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes Doscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco

en concepto de Pago Concolación de la factura Nº 763

Cheque N° _____

s/c Banco _____

Fecha _____

Son ₲ 252.499.875 =

Asunción, 24 de abril de 2014

Víctor Vargas
C.I. 657206

I.Gráfica DEMESTRI SRL - RUC:80005711 - 2 - Patricios 2274 - Teléfono 424758
Habilitación Nº 1035 10 T. 50x3 - Nº 7.001 - 7.500 - Noviembre 2013

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Asunción, 09 de Marzo de 2016

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663783
ASUNCION - PARAGUAY

Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones
Presente

N/REF.: Llamado MOPC 123/11. Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra Pavimentación Asfáltica del tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado. Lote 3 Resolución de Adjudicación Nº 2572/12. **Certificado Nº 36 Febrero – 2016**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del certificado mensual Nº 36, correspondiente al mes de **Febrero/16,** presentado por la Empresa Contratista; adjudicataria de la obra de la referencia.
El monto a ser pagado con del Fondo Local, es de **Gs. 686.499.875 (Guaraníes seiscientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco), IVA incluido.**
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 36, Febrero 2016**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica del Tramo Sta. Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III, Prog. 70+000 a Prog. 105+000.
CONTRATISTA:	ECOMIPA S.A.
MONTO CONTRACTUAL	Gs. 160.598.914.608
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	93,43 %
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2.012.-
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	Resolución Nº 2.572/2012 del MOPC de fecha 21/12/2012.-
PLAZO DE EJECUCION CONTRAC.	30 meses.
ORDEN DE INICIO:	5 de Marzo de 2013.

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada, CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. 9312
Fecha: 4 MAR. 2016 Hora: 12:25
Firma:

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11209493
Fecha Inicio Vigencia: 24 de Agosto de 2015
Fecha Fin Vigencia: 31 de Agosto de 2016
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0058745

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 7 DE MARZO DE 2016 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA					
	ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO/2016. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 36 (TREINTA Y SEIS)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva Incluido	Gs.	618.891.730			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	67.608.145			
	c) Total a pagar Iva Incluido (a + b)	Gs.	686.499.875			686.499.875
	d) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-34.324.994			
Subtotales:						686.499.875

Total a Pagar (en letras): Seiscientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 62.409.080 TOTAL IVA 62.409.080

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80005711 - 2
Patricios 2274 c/ Dr. Montero - Telefax: 424766 50 Bl. 25x4 - Nº 58.026 - 69.275.-

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

6 - Seis

Cert 36- Feb-16
Cap. Bado F. Local

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0

Nº 008608

Recibimos de l. M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes Seiscientos cincuenta y dos millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno

en concepto de Pago Parcial a cuenta de factura Nº 58745

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 652.174.881

Asunción, 5 de julio de 2016

Víctor Jorges
C.I. 657206

I.Gráfica Demestri SRL - RUC: 80005711-2 Patricio 2274 c/ Dr. Montero - Habilitación Nº 1035
10-T-50x3 - Nº 8.501 - 9.000.- Febrero 2016

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Asunción, 18 de Abril de 2016

Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones
Presente

N/REF.: Llamado MOPC 123/11. Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra Pavimentación Asfáltica del tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado. Lote 3 Resolución de Adjudicación Nº 2572/12. **Certificado Nº 37 Marzo – 2016**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del certificado mensual N° 37, correspondiente al mes de **Marzo/16,** presentado por la Empresa Contratista; adjudicataria de la obra de la referencia.
El monto a ser pagado con del Fondo Local, es de **Gs. 1.008.538.120 (Guaraníes un mil ocho millones quinientos treinta y ocho mil ciento veinte), IVA incluido.**
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 37, Marzo 2016**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica del Tramo Sta. Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III, Prog. 70+000 a Prog. 105+000.
CONTRATISTA:	ECOMIPA S.A.
MONTO CONTRACTUAL	Gs. 160.598.914.608
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	96,28 %
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2.012.-
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	Resolución N° 2.572/2012 del MOPC de fecha 21/12/2012.-
PLAZO DE EJECUCION CONTRAC.	30 meses.
ORDEN DE INICIO:	5 de Marzo de 2013.

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada, CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M.O.P.C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº: 47052
Fecha: 25 ABR. 2016
Firma: ..... Hora: .....

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11209493
Fecha Inicio Vigencia: 24 de Agosto de 2015
Fecha Fin Vigencia: 31 de Agosto de 2016
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0058869

FECHA DE EMISIÓN ASUNCIÓN, 20 DE ABRIL DE 2016 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [x]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA					
	ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE MARZO/2016. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 36 (TREINTA Y SIETE)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva inluido	Gs.	914.188.847			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	94.349.273			
	c) Total a pagar Iva Incluido (a + b)	Gs.	1.008.538.120			1.008.538.120
	d) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-50.426.906			
Subtotales:						1.008.538.120

Total a Pagar (en letras): Un mil ocho millones quinientos treinta y ocho mil ciento veinte.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 91.685.284 TOTAL IVA 91.685.284

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80005711 - 2
Patricios 2274 c/ Dr. Montero - Telefax: 424758 50 Bl. 25x4 - Nº 58.026 - 59.275.-

ORIGINAL: COMPRAD
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTA
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fis
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fis

6 - Seis

Cert. 27-Mar-16
Cap. Gado F. Local

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0

Nº 008610

Recibimos de l M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes Novecientos cincuenta y ocho millones ciento once mil doscientos catorce

en concepto de Pago parcial a cuenta de s/factura Nº 58.869

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 958.111.214=

Asunción, 6 de julio de 2016

Víctor Vargas

ca Demestri SRL - RUC: 80005711-2 Patricio 2274 c/ Dr. Montero - Habilitación Nº 1035
50x3 - Nº 8.501 - 9.000.- Febrero 2016

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

COPIA

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Asunción, 9 de mayo de 2016

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones
Presente

N/REF.: Llamado MOPC 123/11. Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra Pavimentación Asfáltica del tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitán Bado. Lote 3 Resolución de Adjudicación Nº 2572/12. **Certificado Nº 38-Abril-2016**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del certificado mensual Nº 38, correspondiente al mes de **Abril/16,** presentado por la Empresa Contratista; adjudicataria de la obra de la referencia.
El monto a ser pagado con del Fondo Local, es de **Gs. 1.075.544.761 (Guaraníes un mil setenta y cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y uno), IVA incluido.**
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 38, Abril 2016**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica del Tramo Sta. Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III, Prog. 70+000 a Prog. 105+000.
CONTRATISTA:	ECOMIPA S.A.
MONTO CONTRACTUAL	Gs. 160.598.914.608
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	99,49 %
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2.012.-
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	Resolución Nº 2.572/2012 del MOPC de fecha 21/12/212.-
PLAZO DE EJECUCION CONTRAC.	36 meses, Según convenio Modificatorio Nº 01
ORDEN DE INICIO:	5 de Marzo de 2013.

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado por la empresa consultora adjudicada, CONSORCIO AGUARAY, en conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. 18178
Fecha 18 MAYO 2016
Firma

COPIA

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11209493
Fecha Inicio Vigencia: 24 de Agosto de 2015
Fecha Fin Vigencia: 31 de Agosto de 2016
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0058902

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 9 DE MAYO DE 2016 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE ABRIL/2016. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 38 (TREINTA Y OCHO)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva Incluido	Gs.	1.032.297.516			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	43.247.245			
	c) Total a pagar Iva Incluido (a + b)	Gs.	1.075.544.761			1.075.544.761
	d) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-53.777.238			
Subtotales:						1.075.544.76

Total a Pagar (en letras): Un mil setenta y cinco millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y uno.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 97.776.796 TOTAL IVA 97.776.79

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SR.
RUC: 80005711 - 2
Patricios 2274 c/ Dr. Montero - Telefax: 424758 50 Bl. 25x4 - Nº 58.026 - 59.275.-

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal

6 - Seis

Cert. 38- Abr-16
Cap. Costo F. Local

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0

Nº 008609

Recibimos de l M.O.P.C RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes un mil veintiun millones setecientos ochenta y siete mil quinientos veintitres

en concepto de Pago Parcial a cuenta de Factura Nº 58.902

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 1.021.787.523=

Asunción, 5 de julio de 2016

Victor Vargas
CI - 657206

I.Gráfica Demestri SRL - RUC: 80005711-2 Patricio 2274 c/ Dr. Montero - Habilitación Nº 1035
10 T. 50x3 - Nº 8.501 - 9.000.- Febrero 2016

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

ANEXO 001 – A

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Asunción, 18 de Julio de 2016

Señor:
Econ. Ramón Jiménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 41,** correspondiente al periodo del mes de **Julio/16,** presentado por la Empresa Contratista de la Obra según Nota N° K005 con fecha 08 de Julio de 2016; adjudicatario de la obra de la referencia.
El monto a ser pagado con cargo al Fondo Local, es de **Gs. 947.448.008 (Guaraníes novecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochos), IVA incluido.**
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N° 41, Julio 2016.**
CONTRATISTA:	ECOMIPA S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	Resolución N° 2.572/2012 del MOPC de fecha 21/12/2012.-
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2.012.-
ORDEN DE INICIO:	5 de Marzo de 2013.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica del Tramo Sta. Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III, Prog. 70+000 a Prog. 105+000.
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	106,77 %
PLAZO DE EJECUCION CONTRAC.	30 meses.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 160.598.914.608
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA, ha sido debidamente verificado por la empresa consultora CONSORCIO AGURAY, en conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forman parte de la presente nota, (un original y una copia), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

31018
18 AGO 2016

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11209493
Fecha Inicio Vigencia: 24 de Agosto de 2015
Fecha Fin Vigencia: 31 de Agosto de 2016
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0059178 ✓

FECHA DE EMISIÓN: ASUNCIÓN, 9 DE AGOSTO DE 2016 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [x]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI | NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO/2016. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 41 (CUARENTA Y UNO)					
	FONDO LOCAL					
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva Incluido	Gs.	899.327.941			
	b) Ajuste del mes Iva Incluido	Gs.	48.120.067			
	c) Total a pagar Iva Incluido (a + b)	Gs.	947.448.008			947.448.008
	d) Retenc.Caucional IVA Incluido 5% de (c)	Gs.	-47.372.400			
Subtotales:						947.448.008

Total a Pagar (en letras): Novecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ocho.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 86.131.637 TOTAL IVA 86.131.637

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 836
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Habilitación Nº 1036
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80005711 - 2
Patricios 2274 c/ Dr. Montero - Telefax: 424758 50 Bl. 25x4 - Nº 58.026 - 59.275.-

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

6 - Seis

Certif. 43/Jul/16 F. Local

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0

Nº 008788

Recibimos de l M.O.P.C. RUC: 80004239-5

La cantidad de guaraníes Novecientos millones sesenta y cinco mil seiscientos ocho

en concepto de Pago parcial de la factura Nº 59.178

Cheque Nº

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 900.075.608=

Asunción, 24 de octubre de 2016

Victor Vargas
C.I. 697206

I.Gráfica Demestri SRL - RUC: 80005711-2 Patricio 2274 c/ Dr. Montero - Habilitación Nº 1035
10 T. 50x3 - Nº 8.501 - E.000.- Febrero 2016

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

ANEXO 001 – A

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Asunción, 9 de septiembre de 2016

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Señor:
Econ. Ramón Jiménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 42,** correspondiente al periodo del mes de **Agosto/16,** presentado por la Empresa Contratista de la Obra según Nota N° K008 con fecha 06 de Septiembre de 2016; adjudicatario de la obra de la referencia.
El monto a ser pagado con cargo al Fondo Fonplata, es de **Gs. 2.425.764.259 (Guaraníes dos mil cuatrocientos veinticinco millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve), IVA incluido.**
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N° 42, agosto 2016.**
CONTRATISTA:	ECOMIPA S.A
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	Resolución N° 2.572/2012 del MOPC de fecha 21/12/2012.-
FECHA DE CONTRATO:	21 de Diciembre de 2.012.-
ORDEN DE INICIO:	5 de Marzo de 2013.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	Pavimentación Asfáltica del Tramo Sta. Rosa del Aguaray – Capitán Bado, Sección III, Prog. 70+000 a Prog. 105+000.
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	108,70 %
PLAZO DE EJECUCION CONTRAC.+ C.M.03	45 meses.
MONTO DEL CONTRATO +C.M.	Gs. 192.084.167.532
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO EXTERNO FONPLATA**

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA, ha sido debidamente verificado por la empresa consultora CONSORCIO AGURAY, en conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forman parte de la presente nota, (un original y una copia), debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 35000
9 SET 2016
Folios:
Firma:

Ing. Oscar Figueredo Alvariza
Director de Obra

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

ECOMIPA

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 11720412
Fecha Inicio Vigencia: 08 de Agosto de 2016
Fecha Fin Vigencia: 31 de Agosto de 2017
RUC: 80002947 - 0

Factura

Nº 001 - 001 - 0084315

FECHA DE EMISIÓN ASUNCIÓN, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA ESQ. ALBERDI NOTA DE REMISIÓN

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10 %
	OBRA: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº 123/2011 PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY-CAPITAN BADO, SECCIÓN III (Prog. 70+000 - Prog. 105+000) FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL DEL PLATA-FONPLATA ADJUDICADO POR RESOLUCION MINISTERIAL Nº 2.572/2012 CONTRATO SG MINISTRO Nº 586 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO/2016. CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS Nº 42 (CUARENTA Y DOS)				
	FONDO FONPLATA				
	a) Monto parcial de los trabajos del mes Iva Incluido Gs.	2.478.048.902			
	b) Ajuste de mes Iva Incluido	41420054			
	c) Regulariz Ajuste del mes anterior Iva Incluido Gs.	33.967.106			
	d) Sub Total Iva Incluido (a + b + c) Gs.	2.553.436.062			
	e) Menos Retención Fondo de Reparo	-127.671.803			
	f) Menos Devolución Anticipo del mes Gs.	0			
	g) Total a pagar (d + e + f) Gs.	2.425.764.259			2.425.764.259
Subtotales:					2.425.764.259

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Total a Pagar (en letras): Dos mil cuatrocientos veinticinco millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve.-

Liquidación del IVA:(5 %) (10%) 220.524.024 TOTAL IVA 220.524.024

Habilitación Nº 1035
I. G. DEMESTRI SRL
RUC: 80008711 - 2
Patricios c/ Dr. Montero Nº 2274 - Teléfono: 021- 424758 25 Bl. 25x4 - Nº 84.276 - 84.900.-

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para Crédito Fiscal)
CUADRUPLICADO: TALON (No válido para crédito Fiscal)

6 - Seis

Cap Barrio
Cert. 42-ASO-16 · F. 6

Empresa Constructora Minera Paraguaya S.A.
Obras de Ingeniería Vial, Civiles y Explotación de Canteras

Avenida Artigas Nº 1750 (Km. 3) y Santo Tomás
Teléfonos: 223 098 - 290 978 - 291 270 - Fax: 291 226
E-mail: ecomipa@ecomipa.com.py
Asunción - Paraguay

Recibo de Dinero

RUC: 80002947 - 0

Nº 008819

Recibimos de l M.O.P.C RUC: 8000 4239-5

La cantidad de guaraníes Dos mil doscientos cinco millones doscientos cuarenta mil doscientos treinta y cinco

en concepto de Pago Parcial, a cuenta de nuestra factura Nº 84.385.

Cheque Nº T.C. 5.723

s/c Banco

Fecha

Son ₲ 2.205.240.235 =

Asunción, 9 de noviembre de 2016

VICTOR VARGAS
C.I. 657206

I.Gráfica Demestri SRL - RUC: 80005711-2 Patricio 2274 c/ Dr. Montero - Habilitación Nº 1035
10 T. 50x3 - Nº 8.501 - 6.000.- Febrero 2016

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Archivo Tributario TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY