CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	**23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 15 presentado en Octubre 2.021**

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de octubre 2021)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Oct/2021 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Oct/2021 (*)=	6.040
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 1.180.861.139 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 6.040/5.290) - 1.180.861.139 = 153.957.745 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°15) (Po)	1.180.861.139
2- Ajuste de Precios (Ap)	153.957.745
Total a Reajustar	**153.957.745**

Son Guaranies: Ciento cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco .-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	Ing. CARLOS MONTERO JEFE DE OBRAS	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura
Ing. Osvaldo Aponte **Contratista - APONTE LATORRE S.A.**	**Ing. CARLOS MONTERO** **Jefe de Fiscalización de Obras**	**Director CONSEJO MAGISTRATURA**

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 17 presentado en Diciembre 2.021

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Diciembre 2021)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)		
S	Oct/2021 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Dic/2021 (*)=	6.153
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 1.725.985.690 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 6.153/5.290) - 1.725.985.690 = 232.403.508 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°17) (Po)	1.725.985.690
2- Ajuste de Precios (Ap)	232.403.508
Total a Reajustar	**232.403.508**

Son Guaranies: Doscientos treinta y dos millones cuatrocientos tres mil quinientos ocho.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Obras	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 18 presentado en Enero 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Enero 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Ene/2022 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Ene/2022 (*)=	6.330
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 255.571.161 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 6.330/5.290) - 255.571.161 = 36.122.837 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°18) (Po)	255.571.161
2- Ajuste de Precios (Ap)	36.122.837
Total a Reajustar	**36.122.837**

Son Guaranies: Treinta y seis millones ciento veintidós mil ochocientos treinta y siete.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA Ing. Osvaldo Aponte	Ing. CARLOS MONTERO JEFE DE OBRAS	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura
Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 19 presentado en Febrero 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Febrero 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Mar/2022 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Feb/2022 (*)=	6.482
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 277.789.218 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 6.482/5.290) - 277.789.218 = 40.859.542 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°19) (Po)	277.789.218
2- Ajuste de Precios (Ap)	40.859.542
Total a Reajustar	**40.859.542**

Son Guaranies: Cuarenta millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 20 presentado en Marzo 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Marzo 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)		
S	Mar/2022 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Mar/2022 (*)=	6.600
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 105.663.747 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 6.600/5.290) - 105.663.747 = 16.013.292 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°19) (Po)	105.663.747
2- Ajuste de Precios (Ap)	16.013.292
Total a Reajustar	**16.013.292**

Son Guaranies: Dieciseis millones trece mil doscientos noventa y dos.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO FISCAL DE OBRAS Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ESCUELA JUDICIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 21 presentado en Abril 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

$$Ap = Po\ (0{,}40+0{,}40xS/So+0{,}20xD/Do) - Po$$

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Abril 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Mar/2022 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Abr/2022 (*)=	7.250
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

$$Ap = 68.082.720\ (0{,}40 + 0{,}40 \times 89.375/71.212 + 0{,}20 \times 7.250/5.290) - 68.082.720 = 11.991.015\ Gs$$

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°21) (Po)	68.082.720
2- Ajuste de Precios (Ap)	11.991.015
Total a Reajustar	**11.991.015**

Son Guaranies: Once millones novecientos noventa y un mil quince.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	Ing. CARLOS MONTERO	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura
Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 22 presentado en Mayo 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Ap = Po (0,40+0,40xS/So+0,20xD/Do) - Po

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Mayo 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Mar/2022 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	May/2022 (*)=	8.050
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

Ap = 732.627.130 (0,40 + 0,40 x 89.375/71.212 + 0,20 x 8.050/5.290) - 732.627.130 = 151.192.229 Gs

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°22) (Po)	732.627.130
2- Ajuste de Precios (Ap)	151.192.229
Total a Reajustar	**151.192.229**

Son Guaranies: Ciento cincuenta y un millones ciento noventa y dos mil doscientos veintinueve.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO FISCAL DE OBRAS Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura Director CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.	23/08/2022 - Corresponde al Certificado N° 23 presentado en Junio 2.022

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

$$Ap = Po\ (0{,}40+0{,}40xS/So+0{,}20xD/Do) - Po$$

Donde:

Ap = Ajuste de precios
Po = Monto de certificado de obra
S = Salario mínimo diario oficial industria, en la fecha de variación de este índice
So = Salario mínimo diario oficial industria, vigente a la fecha de presentación de la oferta
D = precio oficial de venta de un litro de gasoil, en la fecha de variación de este índice
(*) Ultimo informe nota de PETROPAR - (precios ponderados al mes de Junio 2022)
Do = precio oficial de venta de un litro de gasoil, vigente a la fecha de presentación de la oferta

Valores a utilizar (Gs.)

S	Mar/2022 =	89.375
So	Dic/2014 =	71.212
D	Jun/2022 (*)=	8.325
Do	Dic/2014 =	5.290

CALCULO DEL REAJUSTE

$$Ap = 830.143.192\ (0{,}40 + 0{,}40 \times 89.375/71.212 + 0{,}20 \times 8.325/5.290) - 830.143.192 = 179.947.593\ Gs$$

	Monto (Gs.)
1- Monto de Certificado de Obra (Rubros Contractuales N°23) (Po)	830.143.192
2- Ajuste de Precios (Ap)	179.947.593
Total a Reajustar	**179.947.593**

Son Guaranies: Ciento setenta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos noventa y tres.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE S.A. Ing. Osvaldo Aponte Contratista - APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO FISCAL DE OBRAS Ing. CARLOS MONTERO Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura Director CONSEJO MAGISTRATURA