RESUMEN DE CERTIFICACION

may-20

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	9.909.314.607	136.075.840	10.045.390.447
Gastos reembolsables	5.255.325.622	73.005.566	5.328.331.188
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	15.164.640.229	209.081.406	15.373.721.635
IVA 10%	1.516.464.019	20.908.141	1.537.372.160
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	16.681.104.248	229.989.547	16.911.093.795
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	16.681.104.248	229.989.547	16.911.093.795
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.668.110.427	22.998.955	1.691.109.382
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	15.012.993.821	206.990.592	15.219.984.413
REAJUSTE	787.599.500	25.683.396	813.282.896
IVA 10%	78.759.951	2.568.340	81.328.291
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	866.359.451	28.251.736	894.611.187
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	15.879.353.272	235.242.328	16.114.595.600

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	4.205.490.968	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	2.336.103.595	
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	6.541.594.563	Monto Contrato (IVA INCL.)
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	654.159.460	Gs. 22.500.000.000.-
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	7.195.754.023	Monto CM N° 1
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	Gs. 23.005.871.708.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	558.890.618	Monto CM N° 2
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	6.636.863.405	Gs. 24.106.847.818.-

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 59

may-20

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	16.911.093.795
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	16.681.104.248
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**229.989.547**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	894.611.187
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	866.359.451
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**28.251.736**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	229.989.547
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**229.989.547**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	22.998.955
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**206.990.592**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	28.251.736
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**235.242.328**

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 59

may-20

RUBRO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	15.164.640.229	209.081.406	15.373.721.635	6.541.594.563
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	1.516.464.019	20.908.141	1.537.372.160	654.159.460
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	16.681.104.248	229.989.547	16.911.093.795	7.195.754.023
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)				0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	16.681.104.248	229.989.547	16.911.093.795	7.195.754.023
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0		787.599.500	25.683.396	813.282.896	
IVA 10%	0	0		78.759.951	2.568.340	81.328.291	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0		866.359.451	28.251.736	894.611.187	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 59

may-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR						
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	9.909.314.607	136.075.840	10.045.390.447	4.205.490.968
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	5.255.325.622	73.005.566	5.328.331.188	2.336.103.595
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	15.164.640.229	209.081.406	15.373.721.635	6.541.594.563

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 59

may-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL									
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																				
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,00	0,00	1,00	0,80	40.464.000	64.742.400	72.835.200	72.835.200	40.464.000	0	0	0	40.464.000	0	32.371.200
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	7,56	0,03	7,59	0,93	50.580.000	404.640.000	413.592.660	430.941.600	382.272.400	0	1.686.000	0	383.958.400	0	46.983.200
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,377	13,720	7,83	0,18	8,01	5,71	50.580.000	667.656.000	676.608.660	693.957.600	396.075.120	0	9.104.400	0	405.179.520	0	288.778.080
Personal Local																0				
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	22,29	0,50	22,79	11,99	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	1.127.428.200	0	25.290.000	0	1.152.718.200	0	606.454.200
		Campo	12,90	13,1655	13,680	8,70	0,15	8,85	4,83	50.580.000	652.482.000	665.910.990	691.934.400	440.046.000	0	7.587.000	0	447.633.000	0	244.301.400
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	5,80	0,10	5,90	3,02	44.510.400	373.887.360	381.765.701	397.032.768	258.160.320	0	4.451.040	0	262.611.360	0	134.421.408
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,200	58,00	1,00	59,00	32,20	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	2.346.912.000	0	40.464.000	0	2.387.376.000	0	1.302.940.800
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,5770	8,920	5,80	0,10	5,90	3,02	40.464.000	339.897.600	347.059.728	360.938.880	234.691.200	0	4.046.400	0	238.737.600	0	122.201.280
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	704.073.600	755.999.028	856.622.880	856.622.880	23.469.120	0	0	856.622.880	23.469.120	0 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	30,00	0,50	30,50	14,10	20.232.000	849.744.000	867.649.320	902.347.200	606.960.000	0	10.116.000	0	617.076.000	0	285.271.200
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	451.031.976	513.488.160	513.488.160	17.905.320	0	0	513.488.160	17.905.320	0 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	655.516.800	694.756.764	754.754.760	754.754.760	13.353.120	0	0	754.754.760	13.353.120	0 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	460.136.376	522.592.560	522.592.560	17.905.320	0	0	522.592.560	17.905.320	0 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	27,63	1,00	28,63	31,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	251.584.920	0	9.104.400	0	260.689.320	0	285.574.680
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	27,63	1,00	28,63	31,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	251.584.920	0	9.104.400	0	260.689.320	0	285.574.680
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,000	27,63	1,00	28,63	31,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	251.584.920	0	9.104.400	0	260.689.320	0	285.574.680
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	194.227.200	208.551.456	224.845.095	224.845.095	4.720.800	0	0	224.845.095	4.720.800	0 (*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	194.227.200	208.551.456	236.309.760	236.309.760	7.957.920	0	0	236.309.760	7.957.920	0 (*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,000	55,27	2,00	57,27	62,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	485.568.000	223.631.040	0	8.092.800	0	231.723.840	0	253.844.160
Precios Totales (SIN IVA)											13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	10.021.168.255	85.311.600	138.150.840	0	10.159.319.095	85.311.600	4.174.290.968
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)											-	72.666.263	82.728.648	111.853.648	2.346.912	2.075.000	0	113.928.648	2.346.912	-31.200.000
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave											13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	9.909.314.607	82.964.688	136.075.840	0	10.045.390.447	82.964.688	4.205.490.968

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

011 - (ONCE)

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 59

may-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades							Precio Unitario	PRECIO TOTAL									
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**																			
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	0,675	0,012	0,687	0,374	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	148.574.540	0	2.561.630		151.136.170		82.184.303
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	0,831	0,009	0,840	0,249	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	422.293.360	0	4.500.000		426.793.360		126.340.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	1,00	0,133	0,000	0,133	0,867	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	21.334.934	0	0		21.334.934		138.665.066
3.	**Otros gastos de viaje**																			
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,534	0,013	0,547	0,515	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	67.283.463	0	1.628.829		68.912.292		64.887.708
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,771	0,012	0,783	0,279	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	129.483.813	0	2.000.000		131.483.813		46.916.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**																			
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	92,367	1,000	93,367	29,033	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	415.650.000	0	4.500.000		420.150.000		130.650.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	1,087037	0,926	0,009	0,935	0,152	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	250.000.000	0	2.500.000		252.500.000		41.000.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,690	0,012	0,702	0,360	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	290.000.000	0	5.000.000		295.000.000		151.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	0,438	0,000	0,438	0,562	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	5.260.000	0	0		5.260.000		6.740.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0		40.000.000		0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0		40.000.000		0
7.	**Flete de efectos personales**																			
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.619.048	0	0		10.619.048		0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**																			
10.	**Subcontratos**																			
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,132	0,009	1,142	-0,008	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	339.738.006	0	261.993	2.450.007	339.999.999	2.450.007	0
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**																			
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,690	0,012	0,702	0,360	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	145.000.000	0	2.500.000		147.500.000		75.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	133.800.000	0	0		133.800.000		0
13.	**Seguros**																			
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	0		13.737.331		0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	0		22.300.000		0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0		21.000.000		0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,133	0,000	1,133	0,000	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	61.200.000	0	0		61.200.000		0
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	0		22.300.000		0
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**																			
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	58,000	1,000	59,000	30,200	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	2.147.715.319	1.396.496.508	0	24.077.526		1.420.574.034		727.141.285
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	49,500	1,000	50,500	33,200	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	595.918.769	0	12.038.763		607.957.532		399.686.931
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	58,000	1,000	59,000	30,200	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	465.498.836	0	8.025.842		473.524.678		242.380.428
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	58,000	1,000	59,000	30,200	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	197.837.014	0	3.410.983		201.247.997		103.011.687
	Precios Totales (SIN IVA)										7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	5.255.325.622	0	73.005.566	2.450.007	5.328.331.188	2.450.007	2.336.103.595

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE

CERTIFICADO No. 59

may-20

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01/07/2018)

d) 3,8% (01/07/2019)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 107,0681+107,0681 x 3,5% x 60% =	109,3165	9,31650%
V = 115,8168+115,8168 x 3,8% x 100% =	120,2178	20,2178%	V = 109,3165+109,3165 x 3,8% x 60% =	111,8090	11,80900%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	REAJUSTE							
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificada				Guaraníes (Gs.)	COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero																		
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,00	0,00	1,00	0,80	40.464.000	60%	11,8090%	1.901.574	0	0	0	1.901.574	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	8,52	7,56	0,03	7,59	0,93	50.580.000	60%	11,8090%	8.459.100	0	199.100	0	8.658.200	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	13,38	13,72	7,83	0,18	8,01	5,71	50.580.000	60%	11,8090%	27.823.389	0	1.075.139	0	28.898.528	0
Personal Local																		
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	34,78	22,29	0,50	22,79	11,99	50.580.000	60%	11,8090%	75.184.120	0	2.986.496	0	78.170.616	0
		Campo	12,90	13,17	13,68	8,70	0,15	8,85	4,83	50.580.000	60%	11,8090%	26.330.323	0	895.949	0	27.226.272	0
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	8,92	5,80	0,10	5,90	3,02	44.510.400	60%	11,8090%	15.447.116	0	525.623	0	15.972.739	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	87,77	91,20	58,00	1,00	59,00	32,20	40.464.000	60%	11,8090%	140.428.415	0	4.778.394	0	145.206.809	0
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	8,58	8,92	5,80	0,10	5,90	3,02	40.464.000	60%	11,8090%	14.042.842	0	477.839	0	14.520.681	0
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	25,77	29,20	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	60%	11,8090%	20.269.742	1.658.820	0	0	20.269.742	1.658.820 (*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,60	30,00	0,50	30,50	14,10	20.232.000	60%	11,8090%	35.574.456	0	1.194.598	0	36.769.054	0
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	49,54	56,40	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	60%	11,8090%	12.581.223	1.265.567	0	0	12.581.223	1.265.567 (*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	76,31	82,90	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	60%	11,8090%	16.490.845	943.813	0	0	16.490.845	943.813 (*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	50,54	57,40	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	60%	11,8090%	12.581.222	1.265.568	0	0	12.581.222	1.265.568 (*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	27,63	1,00	28,63	31,37	9.104.400	60%	11,8090%	24.555.023	0	1.075.139	0	25.630.162	0
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	27,63	1,00	28,63	31,37	9.104.400	60%	11,8090%	24.555.023	0	1.075.139	0	25.630.162	0
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	60,00	60,00	27,63	1,00	28,63	31,37	9.104.400	60%	11,8090%	24.555.023	0	1.075.139	0	25.630.162	0
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	55,57	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	60%	11,8090%	4.781.316	333.671	0	0	4.781.316	333.671 (*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	48,00	51,54	58,40	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	60%	11,8090%	5.591.651	562.474	0	0	5.591.651	562.474 (*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	120,00	120,00	55,27	2,00	57,27	62,73	4.046.400	60%	11,8090%	21.826.694	0	955.679	0	22.782.373	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													520.129.197	6.029.913	16.314.234	0	536.443.431	6.029.913
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)													5.164.926	165.884	245.037	0	5.409.963	165.884
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													514.964.271	5.864.029	16.069.197	0	531.033.468	5.864.029

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

(**) PAGO PENDIENTE POR APROBACION DEL CONVENIO N° 2

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR/INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 59

may-20

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2019) =	2.192.839
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades							Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	58,000	1,000	59,000	26,770	4.867.949	141.740.332	4.867.949	146.608.281
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	49,500	1,000	50,500	29,770	2.433.974	63.568.239	2.433.974	66.002.213
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	58,000	1,000	59,000	26,770	1.622.650	47.246.783	1.622.650	48.869.433
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	58,000	1,000	59,000	26,770	689.626	20.079.875	689.626	20.769.501
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)											272.635.229	9.614.199	282.249.428
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											514.964.271	16.069.197	531.033.468
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)											787.599.500	25.683.396	813.282.896

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C