ADENDA N° 1

CONTRATO N°25/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. HIGINIO MORINIGO, ID N° 418238.

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, ***Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón****, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma* ***AJB Consultora****, domiciliada en Maciel - Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por* ***Arnaldo José Baeza****, con Cédula de Identidad N° 6.889.642, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente " ADENDA DE CONTRATO PARA* ***"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. HIGINIO MORINIGO"****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y GRAL. HIGINIO MORINIGO..

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) La resolución de aprobación de la Adenda;

c) Dictamen Juridico;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria PAC N° 418238

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento ***ADENDA N°1 del Contrato N° 25/2022 del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 04/2022, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Caazapá.*** *La ampliación fue realizada según acto administrativo N°1222/2022 de la Máxima Autoridad.-*

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR.

El monto total de ampliación de la presente Adenda asciende a la suma de **Gs.** 160.346.000 **(Guaraníes Ciento Sesenta Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil).-**

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y ADICIONALES:.

Construcción de Empedrado Gral. Higinio Morinigo

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO						ADICIONALES		
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	3.650	650	2.372.500	**480**	**650**	**312.000**
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.380.000	1.380.000			
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	3.650	1.690	6.168.500	**480**	**1.690**	**811.200**
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	3.650	3.360	12.264.000	**480**	**3.360**	**1.612.800**
5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	920	21.800	20.056.000	**120**	**21.800**	**2.616.000**

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

6	Construccion de pavimento tipo empedrado,compactado	Mts2	3.650	69.890	255.098.500	480	69.890	33.547.200
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compatacion con Vibrocompactador	Mts2	3.650	5.560	20.294.000	480	5.560	2.668.800
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	190	66.960	12.722.400	28	66.960	1.874.880
9	Limpieza final	Global	1	1.550.000	1.550.000	1	180.000	180.000
	TOTAL				331.905.900			43.622.880

Construcción de Empedrado San Juan Nepomuceno- Barrio San Agustín y Fátima.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO						ADICIONALES		
Nº	Rubros	Unidad de medida	Cantidad	Precio unit.	Precio Total	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
1	Replanteo topografico de obras	Mts2	7.900	650	5.135.000	1.285	650	835.250
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	1	1.380.000	1.380.000
3	Amojonamiento, nivelacion para apertura y preparacion de cajas para subbase de los terraplenes	Mts2	7.900	1.690	13.351.000	1.285	1.690	2.171.650
4	Apertura de caja: movimiento, transporte y compactacion de suelo con medios mecanicos, para la construccion de los terraplenes con tierra seleccionada, sobre subbase de suelo natural compactado	Mts2	7.900	3.360	26.544.000	1.285	3.360	4.317.600

AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA
Gabinete

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

5	Provision y colocacion de cordones de Hormigon de 40x 50 x10 cm	ML	2.025	21.800	44.145.000	325	21.800	7.085.000
6	Construcción de pavimento tipo empedrado, compactado	Mts2	7.900	69.890	552.131.000	1.285	69.890	89.808.650
7	Enripiado del pavimento petreo con arena lavada y posterior compactación con Vibrocompactador	Mts2	7.900	5.560	43.924.000	1.285	5.560	7.144.600
8	Relleno con tierra para resguardo de cordon, con compactacion	Mts3	325	66.960	21.762.000	56	66.960	3.749.760
9	Limpieza final	Global	1	2.300.000	2.300.000	1	230.610	230.610
	TOTAL				710.672.000			116.723.120

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay a los 05 días de Diciembre de 2022.-

Arnaldo José Baeza
AJB Consultora
AJB CONSULTORA
RUC: 6889642 - 5
Vca - Py

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
Gabinete

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante