PROVIDENCIA GAI DMT N° 061/2025

CORRESPONDE AL EXP: NOT-9104-2025-000020

REFERENCIA: RESPUESTA A REPARO DNCP, LPN N° 108/2020 - CONTRATO N° 443/2021

Asunción 11 de marzo de 2025

A: GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA,

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a la Dirección Operativa de Contrataciones - Dpto. Técnico de Contrataciones, a efectos de remitir la documentación proporcionada por el Dp . de Prevención de Incendios, a través de Providencia DMT/DPI/N° 005/2025, en respuesta a las obs vaciones realizadas por la DNCP a través de Nota DNC 779/2025.

Cabe mencionar que el Acta de Inicio se emite en fecha 14/09/2022. El Contrat N° 443/2021 en su cláusula N° 8 dispone que el plazo de ejecución original fue de 15 meses. Por R A N° 038-019/2023 de fecha 28 de junio de 2023, se autoriza la suscripción de la Adenda N° 1, la cua xtiende el plazo de ejecución por 7 meses más.

Teniendo en cuenta que los trabajos no pudieron ser culminados en dicho p zo, por cuestiones justificadas, se solicita nuevamente la extensión del plazo de acuerdo a un n vo cronograma de ejecución. Este pedido es autorizado por RCA N° 104-001/2024 de fecha 10 de d iembre de 2024, en la cual se dispone la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2 26, formalizado por Adenda N° 2.

Todos los trámites de pedido de adenda, con las correspondientes justificaciones ueron iniciadas por el Administrador del Contrato dentro de la vigencia contractual, es decir, desd el plazo que fuera otorgado por la Adenda N° 1.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Verónica Blanco
Directora
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Ing. Verónica Blanco
Directora
Dirección de Mantenimiento

VB/ae

A: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – Dpto. Técnico de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
13:40
12 MAR 2025
RECIBIDO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Daniel Gimenez
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mauricio Silveira Torres
Coordinador
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abg. Jaime Caballero
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Providencia DMT/DPI/N° 005/2025

REFERENCIA: Remitir documentos según Mail 07/03/25 – Coord. Direcc. Mantenimiento – ***Nota DNC 779/2025.-***
EXPEDIENTE: ***EXP. SICP 300.829.-***
PERSONA JURIDICA: DOP/DTC - ***Referencia Contrato Nº 443/2021 - Consorcio Rociadores.-***

Asunción, 07 de marzo del 2025.

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir, documentos solicitados vía mail de la Coordinación de la Dirección de Mantenimiento, solicitados en el marco del ***Contrato Nº 443/2021 - Consorcio Rociadores,*** Referente a respuesta a Mail de la **DOP/DTC**, ***Nota DNC 779/2025, EXP. SICP 300.829,*** según solicitud puntual, respecto a:

- *Copia del Acta de Inicio;*
- *Copia de RCA N° 038-019/2023, del 28/06/23, por la que se autoriza la suscripción de una Adenda de Ampliación de Plazos, por 23 (Veinte y tres) meses.-*

A Dirección de Mantenimiento: Se remite para proseguir trámites que correspondan.-

Agradecido, respetuosamente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. LAURO JOSÉ BERNAL PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PREVENCION DE INCENDIOS

Lic. Lauro José Bernal Peña, Jefe
Departamento de Prevención de Incendios

AS. 07/03/2025

Instituto de Previsión Soc...
DIRECCION DE MANTENIMIEN...
MESA DE ENTRADA
07 MAR. 2025 11:08
INSTITUTO DE PREVISIÓN SO...
Elias Estigarribia
RECIBIÓ Dirección de Mantenim...

Outlook

Re: ID: 389.730- LPN 108/20- CONT. 443/21- ANEXO 2- CONSORCIO ROCIADORES- NOTA DNC N° 779/2025- EXP. SICP 300.829

Desde Laura Patricia Florentin Gomez <lpfloren@ips.gov.py>
Fecha Vie 7 Mar 2025 09:52
Para Lauro Jose Bernal Peña <ljbernal@ips.gov.py>; Dora Emilia Diaz Navarro <doradiaz@ips.gov.py>

2 archivos adjuntos (676 KB)
acta de inicio Lpn 10820.pdf; RCA Nº 038-019-2023 ampliacion de plazo.pdf;

Buenos días, remito documentaciones solicitadas.

Arq. Laura Patricia Florentin
Asistencia Técnica
Departamento de Prevención de Incendios
IP. 72.802

De: Lauro Jose Bernal Peña <ljbernal@ips.gov.py>
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 08:48 a. m.
Para: Dora Emilia Diaz Navarro <doradiaz@ips.gov.py>
Cc: Laura Patricia Florentin Gomez <lpfloren@ips.gov.py>
Asunto: RV: ID: 389.730- LPN 108/20- CONT. 443/21- ANEXO 2- CONSORCIO ROCIADORES- NOTA DNC N° 779/2025- EXP. SICP 300.829

Favor recopilar los documentos, y remitir.

Agradecido,

Lic. Lauro José Bernal Peña
Jefe de Departamento.
Departamento Prevención de Incendios
IP. 73.206

De: Ana Laura Escolar Astigarraga <aescolar@ips.gov.py>
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 08:27
Para: Lauro Jose Bernal Peña <ljbernal@ips.gov.py>; Dora Emilia Diaz Navarro <doradiaz@ips.gov.py>
Cc: Verónica Alexandra Blanco Bogado <vblanco@ips.gov.py>
Asunto: RV: ID: 389.730- LPN 108/20- CONT. 443/21- ANEXO 2- CONSORCIO ROCIADORES- NOTA DNC N° 779/2025- EXP. SICP 300.829

Buenos días Lauro y Dora,

Se remite nota de retención de la adenda al Contrato Nº 443/2021 - Consorcio Rociadores, a fin de elaborar respuesta remitiendo la documentación solicitada.

Muchas gracias.

Abg. Ana Laura Escolar Astigarraga
Oficina de Coordinación
Dirección de Mantenimiento
IP 70500

De: Maria Celeste Silva Arza <marsilva@ips.gov.py>
Enviado: miércoles, 5 de marzo de 2025 13:14
Para: Verónica Alexandra Blanco Bogado <vblanco@ips.gov.py>; Ana Laura Escolar Astigarraga <aescolar@ips.gov.py>
Asunto: ID: 389.730- LPN 108/20- CONT. 443/21- ANEXO 2- CONSORCIO ROCIADORES- NOTA DNC N° 779/2025- EXP. SICP 300.829

Buen día!

A fin de solicitar la documentación mencionada en Nota DNC 779/2025 y así dar respuesta a lo observado por la DNCP.

Atte.
Celeste Silva
DOP/DTC
Edificio Caja Central
Constitución y Herrera

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INICIO

En la ciudad de Asunción a los 14 días del mes de setiembre del 2022, se procede a la suscripción del Acta de Inicio, según lo estipulado en la documentación contractual de la LPN SBE N° 108/2020 Diseño, Adquisición y Montaje de dispositivos de Detección y Extinción de Incendios, Rociadores Automáticos con supervisión de monitor grafico para el edificio del Hospital Central del IPS – Ad Referéndum 2021, formalizada por Contrato N° 443/2021 y adjudicada a la firma Consorcio Rociadores, según Resolución N° 099-018/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021.

En prueba de conformidad suscriben el acta, en cuatro copias de mismo tenor y a un solo efecto.

CONSORCIO ROCIADORES
OMNI SA - S&C Ingeniería SRL
PROMEC SRL
Consorcio Rociadores
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Richard López Abdala
Jefe Departamento
Prevención de Incendios
Abg. Richard López, Jefe
Dpto. de Prevención de Incendios

Fiscal de Obras

Ing. José Coronel, Director
Dirección de Mantenimiento

Escaneado con CamScanner