**ADDENDA N° 01 – LPN Nº 05/2013 - 01 - LOTE 1**
**"PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO TRAMO: KM 32 RUTA – TACUARA – BELEN – CAMBA CUA – COSTA ROSADO"– ID 264.780**

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Carlos Francisco Silva Medina**, con Cédula de Identidad N° 580.717, denominado en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **BGF S.A.,** domiciliada en Iturbe N° 1142 casi Republica de Colombia, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Lic. Jorge Gustavo Franco Jiménez, con Cédula de Identidad N° 1.741.362, según Poder Especial otorgado por la firma BGF S.A., denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda para las Obras correspondientes a la **LPN 05/2013 – "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU" – LOTE N° 01 PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO TRAMO: KM 32 RUTA – TACUARA – BELEN – CAMBA CUA – COSTA ROSADO",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones", suscrito a los 07 días del mes de Julio del año dos mil catorce.----------

Que, el Art. Art. 62 " Convenios Modificatorios en Obras Públicas", establece que en el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementaros no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.----------

Que la firma "**BGF S.A.**" solicita AMPLIACION del presente CONTRATO en el LOTE 1, fundamentando que durante el desarrollo del Proyecto, se ha detectado la necesidad de ejecutar algunos rubros del presente contrato, pero en cantidades superiores a lo originalmente establecidos en el mismo, debido a la necesidad detectada a partir del desarrollo de los trabajos, a través de las circunstancias medioambientales y físicas, en la larga extensión a ser afectada por la obra.

Que el Fiscal de Obras, afirma que corresponde lo solicitado según planilla presentada por la empresa afectada.

Que el informe de Auditoría dictamina parecer favorable al pedido y se ajusta a las disposiciones que rigen el proceso de Contratación.

Para dar cumplimiento con la Modificación del Contrato **LPN Nº 05/2013 - 01 - LOTE N° 01 PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO TRAMO: KM 32 RUTA – TACUARA – BELEN – CAMBA CUA – COSTA ROSADO**, se necesita aumentar Gs. 2.204.968.553 (guaraníes dos mil doscientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y tres), por lo que el GOBERNADOR, en uso de sus atribuciones resolvió establecer las siguientes cláusulas que rigen la presente Adenda.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA PRESENTE ADENDA.**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Rubro 520 (CONSTRUCCIONES), objeto del gasto específico. F.F. 10. (RECURSOS DEL TESORO) del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú. El monto ampliado por la presente Adenda N° 01 es de Gs. 2.204.968.553 (guaraníes dos mil doscientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y tres).----------

**5. VIGENCIA DE LA PRESENTE ADENDA.:** El presente contrato se extenderá de acuerdo a lo establecido en el contrato LPN Nº 05/2013-01 suscripto en feche 18 de Diciembre de 2013 adicionando otros 70 días mas al efecto de la ejecución de los trabajos de la presente ADENDA.

Lic. Jorge Gustavo Franco
vice Presidente

BGF S.A. CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN ÑEEMBUCU XII Dpto. de Ñeembucú

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA PRESENTE ADENDA.

| PLANILLA COMPUTO METRICO Y PRECIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 – PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO TRAMO: KM 32 RUTA – TACUARA – BELEN – CAMBA CUA – COSTA ROSADO | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| **1** | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | |
| 1.4 | Excavación de bolsones | M3 | 6.775 | 27.113 | 183.690.575 |
| 1.5 | Excavación de zanjas de drenaje | M3 | 24.250 | 26.856 | 651.258.000 |
| 1.6 | Terraplenes | M3 | 18.700 | 36.293 | 678.679.100 |
| **3** | **OBRAS DE DRENAJE** | | | | |
| 3.3 | Reparación de Puentes de Madera | ml | 200 | 450.450 | 90.090.000 |
| **4** | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | |
| 4.4 | Empastado de Taludes | M2 | 11.000 | 10.212 | 112.332.000 |
| **5** | **PUENTE DE HORMIGON ARMADO** | | | | |
| 5.1 | Puente de H° A° | GL | 0.53 | 922.488.449 | 488.918.878 |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | **2.204.968.553** |

**Monto total de la Adenda N° 01 es de Gs. 2.204.968.553 (Dos mil doscientos cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y tres).----------**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, a los 7(siete) días del mes de Julio del año dos mil catorce.-----

**Lic. Jorge Gustavo Franco**
**BGF S.A.**

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú

**Carlos Francisco Silva Medina**
**Gobernador del Ñeembucú**