GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

ADENDA AL CONTRATO N° 030/2021, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DIBEC CONSTRUCCIONES Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 001 /2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de Junio del año dos mil veintidós, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por la Lic. María del Carmen Meza, con C.I. Nº 1.207.968 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 24, Acta Nº 19 de fecha 16 de setiembre de 2021 y por la otra la empresa unipersonal DIBEC CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 2464976-7, representado para este acto por el Ingeniero Diego Rafael Beconi, con C.I. N° 2.464.976 en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda Modificatoria

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda tiene como finalidad la ampliación del monto del contrato y del plazo de entrega de obras del contrato N° 030/2021, "Construcción de Centro de Atención", LOTE 12 - CENTRO DE ATENCIÓN LOMA PLATA- BOQUERON, en sus cláusulas 6 y 8, quedando las citadas cláusulas con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Sesenta y ocho millones setecientos treinta mil trescientos cuarenta y ocho (Gs.68.730.348) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE 12 - CENTRO DE ATENCIÓN LOMA PLATA -BOQUERON	1.291.238.688	68.730.348
MONTO TOTAL EL LOTE 12 (IVA INCLUIDO)		**1.359.969.036**

El monto total del LOTE N° 12 asciende a la suma de Guaraníes Un mil trescientos cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil treinta y seis (Gs. 1.359.969.036) IVA incluido.
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco ITAU Cuenta Corriente Nº 700256589*

OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran insertos en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

DIBEC CONSTRUCCIONES

Lic. Ma. del Carmen Meza
Gerente General

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Periodo del Servicio:

LOTES	DIAS DE AMPLIACION
LOTE 12- CENTRO DE ATENCIÓN LOMA PLATA - BOQUERON(ampliación de plazo por trabajos adicionales)	6 DIAS HABILES
LOTE 12- CENTRO DE ATENCIÓN LOMA PLATA- BOQUERON (ampliación de plazos por días de lluvias)	9 DIAS HABILES

Articulo 2 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la presente adenda, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Articulo 3. POLIZA
La Declaración Jurada de cumplimiento de contrato deberá ser ampliada en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 4. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN

Esta ampliación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N° 03, Acta Nº 15 de fecha 20 de junio de 2022.

Artículo 5. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 030/2021, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Diego Beconi
Reg. Prof. Nº 2315

ING. DIEGO RAFAEL BECONI
DIBEC CONSTRUCCIONES

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

LIC. MARIA DEL CARMEN MEZA
GERENTE GENERAL CAH

LOTE NRO: 12 - **LOMA PLATA.**

LOTE 12, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No LOMA PLATA			contrato original	ADENDA NUM 1	
Ítem	Descripción del Bien		Precio Unitario(IVA Incluido)	Cantidad adendada	Precio total
3.2	Tronco de pilares sobre zapatas. Hormig. Armado 0,30 x 0,30 x,40. Proporcion 1:2:4. Misma armadura de pilares.	metros cubicos	2.437.500	0,414	1.009.125
6.1	Relleno y apisonado de interiores, tierra gorda, incluye apisonado por capas humedecidas. h prom 0,3 m	metros cubicos	34.376	26,0121	1.323.476
14.3	Puertas metalicas de chapa y perfiles, con marcos de perfiles, cerradura exterior de buena calidad, fichas, accesorios, instalacion en mamposterias, pintura anticorrosion. 3 unidades para sshh, con ventilacion y una unidad para Sala de reunion (3x0,80*2,10+1x1x2,10).	metro cuadrado	760.001	11,76	8.937.612
16.2	Azulejos blancos 20x30 cm o de mayor tamaño, colocados y con terminacion pastinado de yeso.	metro cuadrado	116.250	26,74	3.108.525
18.7	Cañeria de desague cloacal externa PVC 100mm, instalado en terreno natural y/o dentro de muro de piedra, etc. Baños y lavatorio de mano.	metro lineal	37.500	28	1.050.000
19.2	Caño de bajada pvc 150 mm. y conectores a Aljibe con soportes c/ 1m. Codos. Tarugos, tornillos. Accesorios	metro lineal	98.004	9	882.036
23.1	Relleno y compactacion de tierra gorda para patio, Incluye provision esparcido y nivelado de tierra.	metros cubicos	81.384	165,606	6.572.572
23.6	Mamposteria 0,15 ladrillo comun prensado quemado para Borde de camineros. Incluir exvavacion	metro cuadrado	106.250	56,9	6.045.625
23.7	Revoque a una capa de Muro bajo Verjas y murito de camineros. Con hidrofugo	metro cuadrado	44.929	56,9	2.556.460
23.9	Cimiento de Hormigon pobre sin armaduras. Proporcion 1: 2:6 para pilares (caño cuadrado 10 cm x 10 cm) de verjas y portones. Dados de ,30mx,30mx,80m. Incluir excavacion (6m x 0,25m x 4unid)	metros cubicos	901.587	8,6	7.753.648
23.10	Pintura latex exterior sin enduido de revoque bajo verjas	metro cuadrado	50.781	79,1	4.016.777
23.13	Losas de Hormigon Armado 12 cm (48 m2), hierros 10 mm c/ 30 cm. Entrada de vehiculos y estacionamiento (10cm y 176 m²)	metros cubicos	2.375.000	4,2	9.975.000
23.15	Contrapiso de hormigòn pobre con trituradas de 7 cm para obras exteriores: vereda, camineros, mastil, rampa, caminero etc. sobre suelo mejorado	metro cuadrado	112.501	61,7	6.941.312
23.16	Camineros, guardaobra en torno al edificio, vereda de Baldosones de hormigon 0,40 x 0,40.	metro cuadrado	73.056	61,7	4.507.555
24.5	Pilares de H°A para hall y garaje 0,25m.x0,25m.	metros cubicos	3.125.000	0,5625	1.757.813
25.1	Relleno y apisonado de interiores, tierra gorda, incluye apisonado por capas humedecidas. h prom 0,3 m	metros cubicos	34.375	66,7	2.292.813
				TOTAL ADENDA	68.730.348

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
Asunción

Ing. Civil César Cantero
Jefe Unidad de Obras