Veintey dos 22

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - Tel.: (021) 490 107
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15010610
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 02/08/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000190

FECHA DE EMISION:	16 de Junio del 2022	**CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐	CREDITO ☒
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION Nº:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO INTERESES MORATORIOS				
	Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019.				
	LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los INTERESES	1250945970			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**1.250.945.970**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	-			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**1.250.945.970**			**1.250.945.970**
	SUB-TOTAL		-	-	**1.250.945.970**
	TOTAL A PAGAR:				**1.250.945.970**

(Son Guaraníes: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA)

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** 113.722.361 **TOTAL IVA:** 113.722.361

ORIGINAL

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000151 al 0000200 - VIII - 21 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Cel. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO CORDILLERA.

OBRA: LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIEMIENTOS PENITENCIARIOS ? AD REFERENDUM AL PGN 2019

PLANILLA DE CALCULO DE INTERESES MORATORIOS

Certificados				Presentación MOPC - Factura				COBROS A CUENTA			VENCIMIENTO PLAZO DE PAGO Y			MONTO DEL INTERES POR MORA		
lote	Nº	Mes	Año	MEU	Fecha presentación MOPC (FP)	Factura Nº	Importe de Factura	Fecha de Cobro (FC)	Recibo Nº	IMPORTE COBRADO	Vencimiento para pago (FP + 45 dias)	DIAS EN MORA (FC-Vencimiento)	Exigir pago	Mes anterior de la constitución de la obligación	Tasa anual activa nominal Prom. (1)	INTERES MORATORIO (2)
2		Ajuste de certificado.	2020	7.276	17/2/2021	001-001-0000110	2.025.173.423	14/1/2022	51	2.025.173.423	3/4/2021	286	SI	Diciembre	16,99%	269.605.512
2	17	febrero	2021	13.628	29/3/2021	001-001-0000115	140.641.488	14/1/2022	53	140.641.488	13/5/2021	246	SI	Diciembre	16,99%	16.104.568
2	18	marzo	2020	15.840	15/4/2021	001-001-0000116	5.863.173.496	25/1/2022	33	5.453.092.443	30/5/2021	240	SI	Diciembre	16,99%	609.192.596
2	18	marzo	2020	31.733	3/8/2021	001-001-0000152	410.621.053	8/3/2022	56	410.621.053	17/9/2021	172	SI	Febrero	17,74%	34.326.570
2	20	mayo	2020	29.613	20/7/2021	001-001-0000119	3.311.774.069	17/2/2022	55	2.172.213.044	3/9/2021	167	SI	Enero	16,24%	161.403.166
	24	septiembre	2020	51.090	6/12/2021	001-001-0000166	790.305.192	9/6/2022	34	790.305.192	20/1/2022	140	SI	Mayo	15,37%	46.591.198
														Total interés por mora		**1.137.223.609**
														(+) IVA 10%		**113.722.361**
														Total interés IVA Inc		**1.250.945.970**

Observaciones:

(1) La tasa aplicada carresponde al Tasas de Interés Promedio Ponderado, correspondiente al mes anterior de la constituación de la obligación, proveídas por el BCP.

Veinte y uno 21

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	DICIEMBRE 2021							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,19	9,65	4,39	4,47	14,63	15,94	9,71	10,19
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	10,23	10,71	5,30	5,41	13,48	14,47	9,80	10,18
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,43	8,56	5,30	5,35	15,54	16,15	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,48	9,57	6,43	6,44	17,24	17,98	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	16,99	18,20	7,06	7,21	18,06	19,66	10,14	10,47
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	18,23	20,02	8,11	8,31	24,68	27,78	11,05	11,35
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,02	12,69	-	-	12,37	13,03	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,55	0,55	0,15	0,15	0,91	0,91	1,19	1,20
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	1,87	1,88	0,48	0,48	0,00	0,00	0,50	0,50
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	3,97	4,01	0,94	0,94	1,77	1,78	2,50	2,52
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	6,54	6,66	3,03	3,04	7,45	7,60	4,67	4,74

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Veinte 20
0000020

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ENERO 2022							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,02	9,49	4,37	4,46	13,99	15,25	7,47	7,81
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	11,51	12,14	5,80	5,92	15,09	16,18	8,49	8,75
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,87	9,04	5,91	5,94	-	-	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,87	9,95	6,44	6,45	-	-	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	16,24	17,53	8,51	8,68	19,01	20,88	9,78	10,02
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	21,25	23,60	7,84	8,05	26,35	29,85	10,68	11,27
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,32	13,02	-	-	12,82	13,56	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,36	0,37	0,14	0,14	0,92	0,93	1,02	1,03
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,70	3,76	0,47	0,47	2,58	2,61	0,59	0,59
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,55	4,62	1,93	1,93	4,26	4,33	2,37	2,37
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	6,59	6,71	3,00	3,03	7,47	7,62	4,28	4,33

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Diez y nueve 19

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	FEBRERO 2022							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,16	9,59	4,39	4,47	14,60	15,89	8,85	9,21
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	11,68	12,31	5,57	5,68	15,89	17,06	10,00	10,60
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	6,84	6,95	6,32	6,37	-	-	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,35	10,51	6,48	6,49	-	-	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	17,74 ✓	19,07	6,91	7,08	19,05	20,93	10,01	10,10
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	20,89	23,12	7,28	7,48	25,69	29,04	10,08	10,22
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,61	13,36	-	-	13,11	13,90	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,37	0,37	0,10	0,10	0,91	0,91	0,81	0,81
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,96	5,07	0,60	0,60	2,06	2,10	0,99	0,99
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,25	5,35	1,91	1,91	5,71	5,85	1,98	1,99
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	6,94	7,07	3,03	3,04	8,04	8,21	4,54	4,59

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Diez y ocho 18

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ABRIL 2022							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,28	10,81	3,94	4,01	16,29	17,84	9,66	10,09
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	11,78	12,47	6,53	6,62	19,16	20,71	8,50	8,63
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,93	9,04	5,93	5,96	-	-	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,39	10,47	7,09	7,10	18	19	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	15,37	16,45	7,01	7,13	19,22	20,93	10,78	10,97
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	21,55	23,92	9,55	9,81	25,14	28,36	10,56	10,79
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	13,08	13,87	-	-	13,96	14,85	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,44	0,45	0,15	0,15	0,89	0,89	0,97	0,97
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,95	4,01	1,32	1,33	6,43	6,55	0,79	0,79
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,82	5,90	2,19	2,19	6,25	6,35	2,99	3,01
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,26	8,47	3,39	3,42	8,44	8,58	4,35	4,41

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Diezy Siete 17
0000017

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 7276/2021

Diez y Seis 16
0000016

CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL

CONSULTORA GUARANI — ALTA INGENIERIA — DTEC

Asunción 16 de febrero de 2021

CIC Nº 038-2021

Señor Ministro
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref. Fiscalización de la Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios – Lote Nº 2 Emboscada Dpto. de Cordillera – Contrato S.G. MINISTRO Nº 278/2020.

Asunto: Pedido de pago, certificado de reajuste a partir del certificado Nº 1-octubre 2019 hasta el certificado Nº 15-diciembre 2020.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago de los reajustes de certificados a partir del certificado Nº 1 correspondiente al mes de octubre del 2019 hasta el certificado Nº 15 correspondiente a diciembre del 2020, presentado por la empresa Contratista Consorcio Cordillera, de manera a dar cumplimiento a las **Condiciones Generales del Contrato 13.3**
El monto solicitado corresponde al **FONDO LOCAL: Gs. 2.025.173.423.-** (guaraníes Dos mil veinticinco millones ciento setenta y tres mil cuatrocientos veintitrés. -). IVA incluida.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	SOLICITUD DE PAGO
DESCRIPCION DE LA OBRA	Contrato SG Ministro Nº 287/2019. Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios – Ad Referéndum al PGN 2019 – Lote Nº 2. Resolución Nº 1282/2019.
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO CORDILLERA
MONTO DEL CONTRATO – CM 2	Gs. 74.263.421.637 - IVA INCLUIDO
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO FINANCIERO	58.44% (Correspondiente al mes de Enero 2021)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL	29 de JULIO de 2019
FECHA DE CONTRATO CM 2	28 de Octubre de 2020
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Adjudicada por Resolución Nº 1282/2019 - Rectificada Parcialmente por Resolución Nº 1299/2019
CM Nº 2	Contrato SG Ministro Nº 425/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 meses.
ORDEN DE INICIO	27 de septiembre 2019

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra asumiendo toda responsabilidad emergente de las mismas.

Se adjuntan 2(Dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Frates

1-Uno

Quince 15

0000115

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 14392086
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 12/10/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000110

FECHA DE EMISION:	10 de febrero del 2021	**CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐	CREDITO ☒
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION Nº:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	AJUSTE DEL CERTIFICADO				
	Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019.				
	LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	0			
	b) Monto de los Ajustes del mes	2,025,173,423			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	2,025,173,423			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	-			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	2,025,173,423			2,025,173,423
	***Retención de Garantía.**	101,258,671			
	SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033				

COPIA
FIEL DEL ORIGINAL
CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.
ESC. HERMINIA SAMANIEGO DE GARCIA
ESCRIBANO PUBLICO
Reg. Nº 25
Tel.: 497-366
c/ Elgio Ayala Local 3
Asunción - Paraguay

SUB-TOTAL		-	-	2,025,173,423
TOTAL A PAGAR:	***Son Guaraníes: Dos Mil Veinte y Cinco Millones Ciento Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinte y Tres.***			2,025,173,423

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** 184,106,675 **TOTAL IVA:** 184,106,675

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000101 al 0000150- X - 20 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

CONSORCIO DE INGENIE

CONSULTORA GUARANI | ALTA INGENIERIA

Catorce 14

0080:14

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 51090/2021

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
OSCAR MERLO

TELEFONO:
0981547022

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 24 SEPTIEMBRE/2021. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº 131/2018.

FACTURA: Nro 166 Monto: GS. 790.305.192

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

EXPEDIENTE: 06/12/2021 08:31:58

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes)"

CIC Nº 104-2021

Señor Ministro
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref. Fiscalización de la Construc
Penitenciarios – Lote Nº 2 Emboscac
MINISTRO Nº 278/2020.

Asunto: Pedido de pago, certificad
septiembre 2021.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el pedido de **Pago del Certific de septiembre 2021**, solicitado por el Consorcio Cordillera, adjudicatar la Obra de la referencia.
El monto solicitado corresponde al **FONDO LOCAL; Gs. 790.305.192.** millones trescientos cinco mil ciento noventa y dos). IVA incluido.
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	SOLICITUD
DESCRIPCION DE LA OBRA	Contrato SG Ministro Nº 287/20 Establecimientos Penitenciarios 2019 – Lote Nº 2. Resolución Nº 1282/2019.
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO CORDILLERA
MONTO DEL CONTRATO – CM 2	Gs. 74.263.421.637 - IVA INCLUID
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO FINANCIERO	**97,40%**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**FONDO LOCAL**
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL	29 de JULIO de 2019
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Adjudicada por Resolución Nº 1282/2019 - Rectificada Parcialmente por Resolución Nº 1299/2019
CM Nº 4	Resolución 2426/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 meses.
ORDEN DE INICIO	27 de septiembre 2019

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra asumiendo toda responsabilidad emergente de las mismas.
Se adjuntan 2(Dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Fretes

0000013 trece 13

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15010610
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 02/08/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000166

FECHA DE EMISION:	**30 de Noviembre del 2021**	**CONDICION DE VENTA:**	CONTADO ☐ CREDITO ☐
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION Nº:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 24 **MES/AÑO: sep-21** Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019. **LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616**				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	878.116.880			
	b) Monto de los Ajustes del mes	-			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**878.116.880**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	87.811.688			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**790.305.192**			**790.305.192**
	***Retención de Garantía.** **SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033**	**43.905.844**			
SUB-TOTAL			-	-	**790.305.192**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Setecientos Noventa Millones Trescientos Cinco Mil Ciento Noventa y Dos)***				**790.305.192**
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	-	**(10%)71.845.927**		**TOTAL IVA:**	**71.845.927**

DUPLICADO

...: Que la presen... del original q... CONSTE.

GUILLERMO ... de GARCIA - Escribano Público - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Asunción - Paraguay

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000151 al 0000200 - VIII - 21 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

Doce 12
0000012

CONSORCIO DE INGENIEI

CONSULTORA GUARANI

ALTA INGENIERIA

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 29613/2021
TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
EMA GONZALEZ
TELEFONO:
0972 130 799
CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO
REFERENCIA:
LLAMADO MOPC Nº 131/2018. SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 20 DE MAYO 2021. FONDO LOCAL

CIC Nº 069-2021

Señor Ministro
Arnoldo Wiens Durksen
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva c/ Alberdi
Asunción – Paraguay

Ref. Fiscalización de la Constr
Penitenciarios – Lote Nº 2 Embosca
MINISTRO Nº 278/2020.

Asunto: Pedido de pago, certificc
mayo 2021.

Nos dirigimos a Usted, a fin de presentar el pedido de **Pago del Ce**
de mayo 2021, solicitado por el Consorcio Cordillera, adjudicatar
Obra de la referencia.
El monto solicitado corresponde al **FONDO LOCAL; Gs. 3.311.774.0(**
millones setecientos setenta y cuatro mil sesenta y nueve). IVA incl
Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	SOLIC
DESCRIPCION DE LA OBRA	Contrato SG Ministro Nº 2 Establecimientos Peniten 2019 – Lote Nº 2. Resolución Nº 1282/2019
EMPRESA CONTRATISTA	CONSORCIO CORDILLER
MONTO DEL CONTRATO – CM 2	Gs. 74.263.421.637 - IVA
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO FINANCIERO	85,75%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO LOCAL
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL	29 de JULIO de 2019
FECHA DE CONTRATO CM 3	15 de JUNIO de 2021
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Adjudicada por Resolución Nº 1282/2019 - Rectificada Parcialmente por Resolución Nº 1299/2019
CM Nº 3	Contrato SG Ministro Nº 181/2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	19 meses.
ORDEN DE INICIO	27 de septiembre 2019

FACTURA: NO — Monto: GS.
NO — 3.311.774.069
USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
SARDIAN — 20/07/2021 — 11.05.08
CONSULTA AL: 021-4149000
"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra asumiendo toda responsabilidad emergente de las mismas.

Se adjuntan 2(Dos) ejemplares impresos, con las documentaciones correspondientes.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Fretes

1-Uno

0000011 Once 11 A

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 14392086
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 12/10/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000119

FECHA DE EMISION:	15 de Julio del 2021	CONDICION DE VENTA:	CONTADO ☐ CREDITO ☒
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION Nº:	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 20 **MES/AÑO: may-21** Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019. **LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616** **Monto de la Factura de la porción en GUARANIES** **DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES**				
	a) Monto de los Trabajos del mes	2,413,570,049			
	b) Monto de los Ajustes del mes	1,139,561,025			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**3,553,131,074**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	241,357,005			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**3,311,774,069**			**3,311,774,069**
	***Retención de Garantía.** **SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033**	**177,656,554**			
SUB-TOTAL			-	-	**3,311,774,069**
TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Tres Mil Trescientos Once Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Sesenta y Nueve)***				**3,311,774,069**
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)	-	**(10%)** 301,070,370		**TOTAL IVA:** 301,070,370	

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista - CONSTE.-

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - Ilustre Escribano Público - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

DUPLICADO

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000101 al 0000150- X - 20 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

Diez 10

0000010

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 15840/2021

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO:
MARTHA GONZALEZ
TELEFONO:
00971 548 670
CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO
REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº18 DE MAR/21. FONDO LOCAL. LLAMADO MOPC Nº131/2018

FACTURA: Nro	Monto: GS.
116	5.863.713.496

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 15/04/2021 14:48:56

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

CONSTRUCCIÓN D
ESTABLECIMIE
PENITENCIAR

CONSORCIO COR

COD. 10982021

Escaneado con CamScanner

0000099 Nueve 9

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - Tel.: (021) 490 107
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 14392086
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 12/10/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2021

FACTURA

Nº 001 - 001 0000116

FECHA DE EMISION:	14 de Abril del 2021	CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒	
RUC:	80004239-5	TELEFONO:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	NOTA DE REMISION N°:	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 18				
	MES/AÑO: mar-21				
	Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019.				
	LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	6,058,991,603			
	b) Monto de los Ajustes del mes	410,621,053			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	6,469,612,656			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	605,899,160			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	5,863,713,496			5,863,713,496
	***Retención de Garantía.**	323,480,633			
	SE SUSTITUYE POR LA POLIZA 1505,000033				

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.

GUILLERMINA SAMANIEGO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Sube c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

DUPLICADO

SUB-TOTAL		-	-	5,863,713,496
TOTAL A PAGAR:	*(Son Guaraníes: Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Tres Millones Setecientos Trece Mil Cuatrocientos Noventa y Seis)*			5,863,713,496

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - (10%) 533,064,863 TOTAL IVA: 533,064,863

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000101 al 0000150- X - 20 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

Ocho 8

0000098

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

Nº de Timbrado: 15010610
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 02/08/2021
Fecha Fin de Vigencia: 31/08/2022

FACTURA

Nº 001 - 001 0000152

FECHA DE EMISION: 02 de Agosto del 2021 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: ~~80004239-5~~ | **TELEFONO:**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | **NOTA DE REMISION Nº:**

DIRECCION:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N° 18				
	MES/AÑO: mar-21				
	Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019.				
	LLAMADO MOPC N°131/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFENDUM AL PGN 2019", ID: 355616				
	Monto de la Factura de la porción en GUARANIES				
	DETALLE DE LA FACTURA - PORCION GUARANIES				
	a) Monto de los Trabajos del mes	0			
	b) Monto de los Ajustes del mes	410,621,053			
	c) Regularización de Ajustes en el mes	-			
	d) Total Certificado más Ajuste (a + b)	**410,621,053**			
	e) Acopio y/o Desacopio	-			
	f) Devolución de Anticipo del mes	-			
	g) SUB-TOTAL (d + e - f) con IVA	**410,621,053**			**410,621,053**
	SUB-TOTAL		-	-	**410,621,053**
	TOTAL A PAGAR:	***(Son Guaraníes: Cuatrocientos Diez Millones Seiscientos Veinte y Un Mil Cincuenta y Tres)***			**410,621,053**

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) - **(10%)** 37,329,187 **TOTAL IVA:** 37,329,187

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000151 al 0000200 - VIII - 21 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

DUPLICADO

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.

GUILLERMINA SARANIECO de GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. Nº 25 - Tel.: 497-366 - Parque c/ Eligio Ayala Local 5 - Asunción - Paraguay

Siete 7

0000007

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 13628/2021

TITULAR:
CONSORCIO CORDILLERA

NOMBRE Y APELLIDO
MAGGIVER BRITEZ
TELEFONO
0972 17 22 44
CORREO ELECTRONICO:
AUTORIZADO
REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL AJUSTE DE CERTIFICADO Nº17 DE FEB/21. LLAMADO MOPC Nº131/2018

FACTURA: Nro Monto: GS
115 140 641.488
USUARIO FECHA/HORA DE REGISTRO:
SANLIAN 29/03/2021 13:09:48
CONSULTA AL: 021-4149000
"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Verifi

ONSORCIO CORDILLERA
az Nº 871 c/ Montevideo. Teléfono: 021-490 107

021

n

ÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Ref: CONTRATO Nº 2 87/2019 PARA LLAMADO LPN MOPC Nº 131/2018 – "PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS" – AD REFERÉNDUM ID Nº: 355.616. LOTE Nº 2.

ión;

usted en referencia al ajuste del Certificado Nº 17 correspondiente solicitada por el MOPC.

Se adjunta:

.- Factura Original Nº 001-001-115

Sin Otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy respetuosamente.

Lic. Laura López
Dpto. Contable

CONSORCIO CORDILLERA
RUC: 80107631-5

0000006 Seis 6

CONSORCIO CORDILLERA

Gral. Díaz N° 871 c/ Montevideo - **Tel.: (021) 490 107**
Asunción - Paraguay

N° de Timbrado: 14392086
RUC: 80107631 - 5
Fecha Inicio de Vigencia: 12/10/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/10/2021

FACTURA

N° 001 - 001 0000115

FECHA DE EMISION: 26/03/2021	**CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐	CREDITO X	
RUC: 80004239-5	**TELEFONO:**		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		**NOTA DE REMISION N°:**	
DIRECCION:			

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Saldo del Certificado de ajuste.-				140.641.488

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista.- CONSTE.

GUILLERMINA SAMANIEGO DE GARCIA - ESCRIBANO PUBLICO - Reg. N° 25 - Tel.: 497-366 - Iturbe c/ Eligio Ayala Local 1 - Asunción - Paraguay

ORIGINAL

SUB-TOTAL				140.641.488
TOTAL A PAGAR: Guaraníes; Ciento cuarenta millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho.-				140.641.488
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)		(10%) 12.785.590	**TOTAL IVA:**	12.785.590

50 HOJAS - 50 X 3 DEL 0000101 al 0000150- X - 20 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Cel. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE :
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: (No Válido para Crédito Fiscal)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : (No Válido para Crédito Fiscal)

Cinco 5

0000005

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION MOPC

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 60 /2020

CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 287/2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DUERSKEN,** Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO CORDILLERA,** con RUC Nº 80107631-5, domiciliado en Gral. Díaz 871 casi Montevideo, Asunción, representado por el **ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMIREZ,** con Cédula de Identidad Nº 217.833 en su carácter de representante legal del mismo, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha suscrito el Contrato S.G. Ministro Nº 287/2019 de fecha 29 de julio del 2019 como resultado del **Llamado Licitación Pública Nacional N° 131/2018, para la "CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019, LOTE 2: EMBOSCADA**", en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, adjudicado por Resolución Ministerial Nº1282/2019, y rectificada parcialmente por la Resolución Ministerial 1299/2019.

El Convenio Modificatorio N° 1 se elabora en atención a las modificaciones a ser implementadas en la obra para su mejor terminación y funcionamiento, donde aparecen modificaciones de cantidades de ítems existentes y además ítems nuevos.

El Convenio Modificatorio Nº 1 fue aprobado por Resolución Ministerial N° 439/2020.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Los documentos que forman parte integral del presente CONVENIO son los siguientes:
a) al Contrato S.G. Ministro N° 287/2019.
b) Lista de cantidades y sus precios.
c) Documentación técnica (Análisis de Precio Unitario).

Los documentos que forman parte del Convenio Modificatorio Nª 1 deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Convenio, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Modificatorio Nº 1 estará regido por el Contrato Original y los Convenios Modificatorios anteriores.

Los Documentos técnicos se encuentran firmados por los representantes del Contratista, de la Fiscalización de Obras.

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 de la Ley 2051).

El Convenio Modificatorio N° 1 no modifica en el monto original del Contrato, manteniéndose invariable en **Gs. 62.299.944.695 IVA incluido (Guaraníes sesenta y dos mil doscientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco guaraníes, IVA incluido.**

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El presente Convenio Modificatorio Nª 1 no modifica el plazo vigente para la ejecución de las Obras.

Ing. EMILIO DIAZ DE VIVAR
Representante Legal

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Arnoldo Wiens Durksen

Cuatro 4

0000004

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRANTE.

El Contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier provisión de bienes o prestación de servicios que el Proveedor o Consultor realice vencidos los plazos contractuales o superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente Convenio Modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos no se modifica por este Convenio Modificatorio, por lo tanto se mantiene lo establecido en el "Cronograma de Avance Físico-Financiero y Cronograma de ejecución, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Todas las demás cláusulas del Contrato S.G. MINISTRO N° 287/2019, se mantienen sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Marzo de 2020.

ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR RAMÍREZ
POR EL CONTRATISTA

Ing. EMILIO DIAZ DE VIVAR
Representante Legal

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

Tres 3

Lote 4169259915 , Cons.: 1

0000093

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270136316781

FECHA 16/06/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80107631	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	CONSORCIO CORDILLERA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 16/07/2022 NÚMERO DE CONTROL : 861A0878

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180107631861A0878

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 131/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 287/2019

Descripcion de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.
Empresa contratista:	CONSORCIO CORDILLERA
Dependencia responsable:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			59.1503.00599.	30/09/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 131/2018 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 287/2019

Descripcion de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS.
Empresa contratista:	CONSORCIO CORDILLERA
Dependencia responsable:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			59.1503.00599.	30/09/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras	●			59.1505.00033.	11/08/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			59,0401,02540,	30/09/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			59,1402,00600,	30/09/2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal